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Rakentamisen huono laatu, siihen liitetyt kosteus- ja homevauriot, sekä sisäilmaongelmat 
ovat olleet ajankohtainen aihe viime vuosina. Tässä diplomityössä näitä edellä mainittuja 
ongelmia lähestytään rakentamisen kuivaketjun varmentamisen näkökulmasta. Tutki-
musongelmana on rakentamisen kuivaketjun toteutumisen epävarmuus. Diplomityön ta-
voitteena on selvittää rakentamisen kuivaketjun toteutumisen kannalta olennaisimmat ris-
kitekijät ja parannusehdotukset seuraavien näkökulmien mukaisesti; kriittisimmät raken-
teet, tuotteet ja materiaalit, yleisimmät kosteusvaurioiden aiheuttajat ja syyt, sekä ylei-
simmät paikat kosteusvaurioille. Parannusehdotuksissa otetaan lisäksi kantaa rakennus-
hankkeiden yleisemmän tason ongelmiin ja riskitekijöihin. 
Tutkimusosuus rakentuu kolmesta vaiheesta; olennaisimpien riskitekijöiden määrittämi-
sestä aineistokohtaisesti, aineistoista määriteltyjen olennaisimpien riskitekijöiden yhdis-
tämisestä ja parannusehdotuksien esittämisestä. Käytetty aineisto koostuu olennaisim-
mista kirjallisuuslähteistä, haastatteluista sekä kyselytutkimuksesta. Kriittisimmiksi ra-
kenteiksi, tuotteiksi ja materiaaleiksi lukeutuivat puiset rakenteet ja kevyet elementit, vil-
laeristeet, kostea betoni sekä vesikattorakenteet, pellitykset, vedeneristeet ja höyrynsulku. 
Yleisimpiä kosteusvaurioiden aiheuttajia olivat putkivuodot, väärin säädetty ilmanvaihto, 
sekä yläpohjan vuodot, sokkelin puutteellinen vedeneristys ja kosteat ulkoseinäelementit. 
Yleisimpiin kosteusvaurioiden aiheuttajiin lukeutuivat lisäksi Kuivaketju10-riskilistan 
mukaiset aiheet. Yleisimmät syyt olivat rakennus-, asennus- ja suunnitteluvirheet. Ylei-
simpiä paikkoja kosteusvaurioille olivat alapohja, ulkoseinät, vesikatto ja yläpohja.  
Parannusehdotukset jakaantuvat aineiston mukaisiin parannusehdotuksiin ja diplomi-
työntekijän omaan pohdintaan. Haastatteluista ja kyselystä ilmenneistä parannusehdotuk-
sista lähes 90 % oli sellaisia, joihin tilaajalla ja urakoitsijalla oli vaikuttamismahdollisuus 
omilla päätöksillä tai toiminnalla. Vastaava luku oli suunnittelijoiden osalta n. 65 %. Huo-
mionarvoisena asiana oli tilaajan suuri rooli parannusehdotusten suhteen.  
Yleisemmän tason huomiona parannusehdotuksista erottautui neljä pääteemaa; ammatti-
taito, asenne, aika ja raha, jotka olivat kytköksissä suuren osaan parannusehdotuksista. 
Erityisesti liian tiukka hankeaikataulu ja budjetti kasvattivat kosteus- ja homevaurio ris-
kiä. Tämän diplomityön tekijä halusi korostaa lisäksi laadukkaasti tehtyjen sopimusten 
tärkeyttä rakentamisen kuivaketjun varmentamiseksi – sopimuksissa ei saisi olla tulkin-
nanvaraisia asioita, joilla voisi olla vaikutusta rakentamisen laatuun. 
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Poor quality of construction, associated moisture and mould damages, and indoor climate 
problems have been a topical issue in recent years. In this thesis, these problems are ap-
proached from the point of view of the dry chain verification of construction. The research 
problem is the uncertainty of the realization of the dry chain in construction. The aim of 
the thesis is to find out the most essential risk factors and proposals for improvement of 
the dry chain in construction in accordance with the following perspectives; the most 
critical structures, products and materials, the most common factors and causes of mois-
ture damage, and the most common locations for moisture damage. The remedial pro-
posals also take into account the more general problems and risk factors of building pro-
jects. 
The research section has three stages; defining the most relevant risk factors by data 
source, combining the most essential risk factors identified by the data sources and pre-
senting the proposals for improvement. The data used consists of interviews, question-
naire study and the most essential sources of literature. Most critical structures, products 
and materials were wooden structures and light elements, wool insulations, wet concrete, 
roof structures, sheet metal claddings, water insulations and moisture barriers. The most 
common factors behind the moisture damages were pipe leaks, ventilation adjustment 
defects, roof leakages, defective waterproofing of the base and moist outer wall elements. 
In addition, the most common factors behind the moisture damage included topics of the 
Kuivaketju10 risk list. The most common locations for moisture damage were the base 
and top floors, the outer walls, and the roof. 
The proposals for improvement are divided into proposals according collected data and 
student’s own reflection. Nearly 90% of the proposals for improvement in interviews and 
questionnaire study were what the client and the contractor had the opportunity to influ-
ence through their own decisions or actions. The corresponding figure for designers was 
about 65%. The remarkable issue was client’s major role in the improvement proposals. 
Four main themes arose of the improvement proposals; skills, attitude, time, and money, 
which all were linked to most of the improvement proposals. Particularly too tight project 
timetable and a budget increased the risk of moisture and mould damages. The author of 
this thesis also wanted to emphasize the importance of high quality contracts for ensuring 
the dry chain in construction – the agreements should not have incidental things that could 
have an impact on the quality of construction. 
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LIITE 1: DIPLOMITYÖN HAASTATTELULOMAKE 




TERMIT JA MÄÄRITELMÄT 
Absoluuttinen kosteus Vesihöyryn massa tietyssä tilavuudessa. Yksikkönä käytetään 
g/m3. 
Kosteussisältö  Veden eri olomuotojen yhteenlaskettu massa tietyssä tilavuu-
dessa. Yksikkönä käytetään g/m3. 
Kosteustuotto Sisätiloissa ihmisen toiminnan, eläimien ja kasvien tuottamaa 
niin sanottua ylimääräistä kosteuskuormitusta. Yksikkönä 
käytetään g/m3. 
Kuivaketju Rakennuksen ja sen materiaalien, rakenneosien sekä tuottei-
den pysymistä kosteusvaurioitumattomina koko niiden elin-
kaaren ajan. 
Paine Tiettyyn pinta-alaan kohdistuvaa kohtisuoraa voimaa Yksik-
könä käytetään Pa (Pascal) tai N/m2. 
Savupiippuvaikutus Fysiikan lakien mukaan lämmin ilma kohoaa ylöspäin synnyt-
täen ympäröivään tilaan yläosaan ylipaineen ja alaosaan ali-
paineen. Korkeissa rakennuksissa paine-erot voivat muodos-
tua hyvin suuriksi aiheuttaen mm. sisäilman kosteuden pääsyä 
vaipparakenteisiin. 
Suhteellinen kosteus Absoluuttisen kosteuden prosentuaalinen osuus kyllästyskos-
teudesta. Käytetään myös lyhennettä RH. Yksikkönä %. 
Vaipparakenne Rakenteet, jotka erottavat sisätilan ulkotilasta (katto, seinät ja 
lattia). 
VOC-yhdisteet Orgaanisia yhdisteitä, joita tyypillisesti haihtuu huoneilmaan 
kemiallisista pinnoitteista kuten maaleista ja lakoista. Nämä 





Sisäilman huono laatu ja rakentamisen laatuongelmat kosteus- ja homevaurioineen ovat 
olleet kuumia puheenaiheita Suomessa viime vuosien aikana. Tässä diplomityössä, ra-
kentamisen kuivaketjun varmentaminen, on tarkoituksena syventyä tutkimaan erilaisten 
aineistolähteiden kautta kosteus- ja homevaurioiden taustalla olevia kriittisimpiä ongel-
mia ja epävarmuuskohtia, sekä pyrkiä esittämään aineiston ja diplomityöntekijän oman 
pohdinnan kautta erilaisia parannusehdotuksia rakentamisen prosessiin. Tässä luvussa 
tullaan esittelemään tarkemmin diplomityön aiheen valitsemisen taustat, työn tavoitteet, 
rajaukset, käytettävät tutkimusmenetelmät sekä tutkimuksen suorittamisen vaiheet. Työn 
tilaajina ovat toimineet NCC Suomi Oy ja A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy. Johdannon 
tavoitteena on antaa lukijalle kiinnostava läpileikkaus diplomityön tutkittavasta aiheesta 
sekä diplomityössä käytetyistä tutkimusmenetelmistä. 
1.1 Tausta 
Rakentamisen ja sisäilman huono laatu sekä hometalot ovat olleet edeltävinä vuosina leh-
distön ja kriitikoiden yleisenä puheenaiheena Suomessa. Oulun rakennusvalvonnan laa-
tupäällikkö Pekka Seppälä kuvaa tilannetta Rakentamisprosessin kosteudenhallinta –op-
paassa seuraavasti: ”Vietämme lähes koko elämämme rakennetussa ympäristössä. Suu-
rimman osan ajastamme oleskelemme sisällä rakennuksissa. Meillä on oikeus olettaa ko-
tien ja koulujen toimivan terveellisinä ja turvallisina niin kauan kuin niitä kodeiksi ja 
kouluiksi kutsutaan. Suomessa rakennettu omaisuus on 75 % kansallisvarallisuudesta. 
Rakennettuun ympäristöön tehdään vuosittain 60 % kaikista Suomen investoinnista. Ra-
kennusten korjausvelka on 30 – 50 miljardia euroa, siis Suomen valtion vuosibudjetin 
suuruinen. Työterveyslaitoksen tilastotietojen mukaan noin 50 %:ssa asuinnoista on kor-
jausta edellyttäviä kosteusvaurioita. Vastaavasti 70 %:ssa kouluista on kosteusvaurioita, 
50 %:ssa näkyvää hometta ja 25 %:ssa homeen hajua. Edellä kuvatut home- ja kosteus-
ongelmien vaikutukset ovat niin laajat, että kansantaloudellisesti on järkevämpää alkaa 
suunnata kustannuksia rakennuskannan laadun ja kosteuden sietokyvyn parantamiseen 
kuin ongelmista johtuvien seuraamusten jatkuvaan hoitoon.”. (Seppälä 2015; RIL 250-
2011 2011) 
Kosteusvaurioihin viitaten Yle uutisoi internetsivuillaan julkaistussa Rakennusvirheet 
ovat yksi syy kosteusvaurioihin – valvonta törmää virheisiin harvoin –uutisessaan seuraa-
vasti: ”Kosteus- ja homevaurioiden terveyteen liittyvät kustannukset ovat vuosittain 23–
953 miljoonaa euroa, mutta suurin ongelma on se, että home voi viedä jopa työkyvyn.” 
(Torikka 2015). Uutiset ja julkaisut kertovat kosteus- ja homevaurioiden yleisyydestä, 
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sisäilmaongelmista sekä ihmisiin kohdistuvista terveyshaitoista suorin sanoin. Kansanta-
loudellisesti rakennusten korjausvelka sekä vuosittaiset terveyteen liittyvät kustannukset 
ovat suuruudeltaan merkittävät.  
Diplomityön tilaajana toimivat NCC Suomi Oy ja A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy ha-
luaa tällä tutkimuksella vaikuttaa rakentamisen laatuun ja etenkin laadun varmentami-
seen. Tutkimuksen tulosten on määrä toimia rakentamisen laatua parantavina tekijöinä, 
joilla saadaan vähennettyä kosteusvaurioiden riskiä uudisrakentamisessa. 
1.2 Tavoite ja rajaukset 
Diplomityön tavoitteena on selvittää rakentamisen kuivaketjun toteutumisen kannalta 
olennaisimmat riskitekijät ja parannusehdotukset seuraavien näkökulmien mukaisesti; 
kriittisimmät rakenteet, tuotteet ja materiaalit, yleisimmät kosteusvaurioiden aiheuttajat 
ja syyt, sekä yleisimmät paikat kosteusvaurioille. Tutkimusongelmana pidetään rakenta-
misen kuivaketjun toteutumisen epävarmuutta. Tavoitteen saavuttamiseksi tutkimus-
ongelmaa lähestytään kolmessa eri vaiheessa kuvan 1 mukaisesti. 
 
Kuva 1. Rakentamisen kuivaketjun katkeamattomuuden varmentaminen vaiheittain 
Rakentamisen kuivaketjun katkeamattomuuden varmentamisprosessi aloitetaan olennai-
simpien riskitekijöiden määrittämisellä aineistokohtaisesti, jossa pyritään selvittämään 
kriittisimmät rakenteet, tuotteet ja materiaalit, yleisimmät kosteusvaurioiden aiheuttajat 
ja syyt, sekä yleisimmät paikat kosteusvaurioille aineistokohtaisesti. Seuraavassa vai-
heessa aineistoista määritellyt olennaisimmat riskitekijät yhdistetään, jolloin saadaan 
koonti, jonka tarkoituksena on kertoa näiden kolmen eri aineistolähteen perusteella yh-
distetty listaus olennaisimmista riskitekijöistä. Viimeisessä vaiheessa pyritään esittämään 
parannusehdotuksia määriteltyjen olennaisimpien riskitekijöiden minimoimiseksi tai 
poistamiseksi. 
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Aihe rajataan koskemaan uudisrakentamista, mutta aineistoa kerätessä halutaan myös 
saada käsitys vanhojen rakennusten ongelmista, joten niitä varten kyselyssä ja haastatte-
luissa tulee olemaan yleisen tason kysymyksiä rakennusten kosteus- ja homevaurioista. 
Tutkimuksen näkökulmat rajataan koskemaan kriittisimpiä rakenteita, tuotteita ja materi-
aaleja, yleisimpiä kosteusvaurioiden aiheuttajia ja syitä, yleisimpiä paikkoja kosteusvau-
rioille, sekä parannusehdotuksia. 
1.3 Tutkimusmenetelmät ja tutkimuksen suoritus 
Tässä diplomityössä käytettävät tutkimusmenetelmät ovat teoreettisia ja empiirisiä, jonka 
vuoksi käytettyä tutkimusmenetelmää voidaan kutsua myös monimenetelmälliseksi. Teo-
reettisia tutkimusmenetelmiä käyttämällä pyritään saamaan käsitystä tutkimusongelmasta 
käyttäen apuna olemassa olevaa kirjallisuusaineistoa (Jyväskylän Yliopisto 2018a). Em-
piirisiä tutkimusmenetelmiä käyttämällä pyritään saamaan käsitystä tutkimusongelmasta 
konkreettisella tasolla, jolloin käsityksen muodostuminen koostuu havainnoinnista, ana-
lysoinnista ja mittauksista (Jyväskylän Yliopisto 2018b). Monimenetelmälliseksi tämän 
diplomityön tekee työssä käytettävät useammat eri tutkimusmenetelmät, empiiriset ja teo-
reettiset, joilla pyritään saamaan monipuolisempia ja kattavampia tutkimustuloksia (Jy-
väskylän Yliopisto 2018c). 
Tutkimusongelmaa lähestytään kuvan 1 mukaisesti kolmessa vaiheessa, joista jokainen 
vaihe pitää sisällään myöhemmin tässä luvussa selvennettäviä toimenpiteitä. Edellä mai-
nittuja vaihekohtaisia toimenpiteitä kutsutaan myöhemmin tässä luvussa termillä tutki-
musongelman käsittely. Teoreettisilla tutkimusmenetelmillä selvitetään kirjallisuuden 
osalta tutkimusongelman käsittelyn ensimmäistä vaihetta; olennaisimpien riskitekijöiden 
määrittämistä. Empiirisiä tutkimusmenetelmiä ovat kysely- ja haastattelututkimus, joilla 
selvitetään kirjallisuuden tavoin tutkimusongelman käsittelyn ensimmäistä vaihetta. Tut-
kimusongelman käsittelyn toisessa vaiheessa näiden kolmen eri aineistotyypin olennai-
simmista riskitekijöistä yhdistetään koontitaulukko, jonka tarkoituksena on ottaa mahdol-
lisimman hyvin huomioon eri aineistolähteiden merkityksellisyys. Edellä mainitussa 
koontitaulukossa tuodaan esiin aineistolähteiden yhdistämisestä muodostettu painotettu 
käsite olennaisimmista riskitekijöistä. Tutkimusongelman käsittelyn viimeisessä vai-
heessa esitetään aineistosta selvinneitä ja tämän diplomityön tekijän omia parannusehdo-
tuksia tutkimusongelman toisessa vaiheessa määritellyille olennaisimmille riskitekijöille 
sekä mahdollisesti havaittaville yleisemmän tason ongelmille. 
Tutkimusongelman käsittelyn ensimmäinen vaihe on primäärisesti kvantitatiivinen tutki-
mus ja sekundäärisesti kvalitatiivinen tutkimus. Ensimmäisen vaiheen tekee kvantitatii-
viseksi kosteus- ja homevaurioiden taustalla olevien olennaisimpien riskitekijöiden mää-
rittäminen, joka perustuu yksittäisten riskitekijöiden yleisyyden selvittämiseen. Ensim-
mäisen vaiheen kvalitatiivisen tutkimuksen osuus on parannusehdotusten selvittäminen 
kosteus- ja homevaurioiden vähentämiseksi. Tutkimusongelman käsittelyn kolmas vaihe 
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on primäärisesti kvalitatiivinen tutkimus, jossa kohdistetaan tutkimusongelman ensim-
mäisessä vaiheessa kerättyjä kvalitatiivisia parannusehdotuksia tutkimusongelman toi-
sessa vaiheessa määritellyille kriittisimmille riskitekijöille, sekä esitetään kvalitatiivisin 
menetelmin parannusehdotuksia mahdollisesti havaittaville yleisemmän tason ongel-
mille. 
Tutkimusongelman käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa pyritään löytämään kirjallisuus-
lähteiden kautta ne olennaisimmat teokset ja julkaisut, jotka sisältävät kvantitatiivista ja 
kvalitatiivista tietoa olennaisimpien riskitekijöiden määrittämiseksi, sekä poimimaan va-
lituista teoksista tämän diplomityön tutkimusosuutta tukevaa teoriaa. Tutkimusongelman 
käsittelyn ensimmäiseen vaiheeseen kuuluvat myös haastattelut ja kysely. Haastatteluihin 
pyritään löytämään eri asemissa toimivia rakennusalan asiantuntijoita, jotta eri toimijoi-
den näkökulmat saadaan esille. Haastatteluista saatava aineisto on kvalitatiivisessa muo-
dossa, josta olennaisimpien riskitekijöiden määrittämistä koskeva tieto muunnetaan tut-
kimusongelman käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa tätä diplomityötä palvelevaan kvan-
titatiiviseen muotoon perustuen vastausten esiintyvyyteen. Kyselytutkimus suoritetaan 
käyttäen apuna Surveypal-palvelua. Kyselytutkimukseen pyritään valikoimaan suuri 
joukko eri asemissa toimivia rakennusalan asiantuntijoita, joissa pääpaino on kuitenkin 
urakointipuolella, jossa nämä rakentamisen kuivaketjun olennaisimmat riskitekijät tun-
netaan työmaatasolla. Kyselytutkimuksesta saatava aineisto on kvalitatiivisessa muo-
dossa, joten sille tehdään haastatteluiden aineiston tavoin muuntaminen kvantitatiiviseen 
muotoon olennaisimpien riskitekijöiden määrittämiseen liittyvien vastausten osalta pe-
rustuen vastausten esiintyvyyteen. 
Tutkimusongelman käsittelyn toisessa vaiheessa pyritään määrittämään koko aineistoa 
koskeva kokonaiskäsitys rakentamisen kuivaketjun olennaisimmista riskitekijöistä. Ko-
konaiskäsityksen määrittämiseksi käytetään tätä diplomityötä varten tehtyä pisteytyskaa-
vaa, jolla pyritään antamaan eri lähteille erilaisia painoarvoja perustuen lähteiden arvioi-
dun merkityksellisyyden mukaan. Kaava yhdistää tutkimusongelman ensimmäisessä vai-
heessa määriteltyä kvantitatiivista tietoa haastatteluiden ja kyselyn osalta, kirjallisuudesta 
löytyvää valmista kvantitatiivista tietoa, sekä muuntaa kirjallisuudesta löytyvää kvalita-
tiivista tietoa esiintyvyyteen perustuvan pisteytyksen kautta kvantitatiiviseen muotoon. 
Tutkimusongelman käsittelyn kolmas ja siten viimeinen vaihe koostuu kahdesta eri osi-
osta; aineiston perusteella määritellyt parannusehdotukset ja diplomityöntekijän oman 
pohdinnan kautta esitettävät parannusehdotukset. Nämä edellä mainitut parannusehdo-
tukset rakentuvat myös kahdesta osasta; kohdistetut parannusehdotukset tutkimusongel-
man käsittelyn toisessa vaiheessa määritellyille rakentamisen kuivaketjun varmentamisen 
olennaisimmille riskitekijöille ja parannusehdotukset mahdollisesti havaittaville yleisem-
män tason ongelmille. Tutkimusongelman käsittelyn kolmannen vaiheen tavoitteena on 
nostaa esiin mahdollisimman hyvin kohdistettuja parannusehdotuksia, joilla on mahdol-
lista minimoida rakentamisen kuivaketjun varmentamisen yhteydessä esiintyviä riskejä. 
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2. RAKENTAMISEN KOSTEUSTILANTEET FYSI-
KAALISENA ILMIÖNÄ JA NIIDEN SEURAAMUS-
VAIKUTUKSET 
Tässä luvussa on tarkoituksena perehtyä fysikaalisesta näkökulmasta rakentamisen kos-
teustilanteisiin ja käydä läpi seuraamusvaikutuksia. Luku perehdyttää lukijaa kosteusvau-
rioihin, kosteudelle kriittisiin materiaaleihin, kriittisiin rakennusosiin kosteudenhallinnan 
kannalta, rakennuksen painesuhteiden ja tiiveyden merkityksellisyyteen, sekä sisäilman-
laadun terveysvaikutuksiin ja kustannuksiin. Tämän luvun tavoitteena on antaa lukijalle 
mahdollisimman laaja käsitys kosteus- ja homevaurioiden syntymisestä, aiheuttajista, ter-
veysvaikutuksista ja kustannuksista. 
2.1 Kosteusvauriot 
Auli Oleniuksen vuonna 2000 laatiman Ratu 82-0239 Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden 
rakenteiden purku -ohjekortin mukaan kosteusvaurio on määritelty seuraavasti: ”Kos-
teusvaurio on kosteuden aiheuttama vaurio rakennusmateriaaleissa tai selvästi havaittava 
kosteuden aiheuttama jälki pinnoitteessa. Kosteusvaurioita aiheuttavat yhdessä ja erik-
seen laiteviat, rakenteelliset ongelmat sekä käyttäjien aiheuttamat ongelmat” (Olenius 
2000). Jotta kosteusvaurioiden aiheuttajia voidaan hallita, tarvitaan tieto, kuinka rakennus 
kosteusteknisesti toimii. Kosteusvaurio voi tarkoittaa lievimmillään esimerkiksi kipsile-
vyseinään muodostunutta pientä silmin nähtävää pullistumaa tai halkeilua, mutta pahim-
massa tapauksessa rakenteisiin kertynyt ylimääräinen kosteus voi synnyttää rakennuk-
seen laajamittaisen mikrobivaurion tai esimerkiksi lattiamattojen liiman kanssa rea-
goidessaan haitallisten VOC-yhdisteiden haihtumista sisäilmaan. Rakennusmateriaalien 
kosteusvauriot voivat syntyä hyvin lyhyelläkin kosteusaltistusajalla esimerkiksi parket-
tien vaurioituminen (Pitkäranta 2016). Home- ja lahovauriot ovat usein pidempiaikaisen 
kosteusaltistumisen seurausta (Pitkäranta 2016). Kosteusvaurioiden aiheuttamista ter-
veysvaikutuksista ja niiden aiheuttamista kustannuksista on luettavissa lisää luvusta 2.10 
Sisäilman laadun terveysvaikutukset ja kustannukset. Kosteudelle kriittisistä materiaa-
leista on luettavissa lisää luvusta 2.9 Kosteudelle kriittiset materiaalit. 
Rakennuksen kosteusteknisen toiminnan tunteminen on tärkeässä asemassa kosteusvau-
rioiden estämisessä. Teknisesti rakennuksen tulee olla ihmiselle aina terveellinen ja miel-
lyttävä. Tällä tarkoitetaan sitä, että rakennuksessa vallitsee tasapaino lämpötilan, ilman-
vaihdon ja ilman laadun välillä. Ilman laadulla tarkoitetaan tasapainoa ilmankosteuden ja 
lämpötilan välillä. Rakennuksen vaipan teknisenä tarkoituksena on antaa sisällä oleville 
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ihmisille suoja säältä, lämmöltä ja melulta, sekä toimia näkösuojana. Rakennuksen kos-
teuslähteet voidaan jakaa ulkoisiin ja sisäisiin kuvan 2 mukaisesti, ja RIL 250-2011 
(2011) mukaan seuraavasti: 
Ulkoiset kosteuslähteet: 
1. sade, tuulen kuljettama vesi ja lumi 
2. lumi, jää (sulamisvedet) 
3. pintavesi (valumavesi), hulevesi 
4. maaperän kosteus (maahuokosten suhteellinen kosteus) 
5. pohjavesi 
6. ulkoilman kosteus 
Sisäiset kosteuslähteet: 
1. sisäilman kosteus (ihmiset, pesu, ruoanlaitto, kasvillisuus jne.) 
2. roiskevesi sisätiloissa 
3. mahdolliset putkistovuodot (jäätyminen) 
4. märkä siivous 
5. talotekniset laitteet, pesukoneet, ilmankostuttajat 
6. rakennusajalta rakenteisiin jäänyt rakennuskosteus 




Kuva 2: Rakennuksen yleisimmät kosteuslähteet (Pitkäranta 2016) 
Fysikaalisesti ilma, kosteus ja lämpö pyrkivät saavuttamaan tasapainotilan ympärillä ole-
van materian kanssa. Rakennusteknisesti tämä tarkoittaa sitä, että edellä mainitut elemen-
tit pyrkivät rakennuksen vaipan läpi tasapainottamaan ulkoilman ja sisäilman välistä ta-
sapainoeroa. Siirtymisilmiöt vaikuttavat usein samanaikaisesti ja niiden suunnan ja no-
peuden määrittäminen on monimutkainen ilmiö. Rakenteiden läpi ja niissä siirtyvä kos-
teus tapahtuvat usein yhtä aikaa eri mekanismeilla. Veden olomuodoista (vesihöyry, vesi, 
jää ja lumi) yleisimpiä kosteuden siirtymisen olomuotoja ovat vesihöyry ja vesi. RIL 250-
2011 (2011) listaa veden siirtymismuotoja rakennuksissa seuraavasti: 
Vesihöyryn tärkeimmät siirtymismuodot: 
1. konvektio eli ilmavirtausten mukana siirtyvä kaasun olomuodossa oleva kosteus 
(ilmavirtaukset johtuvat ilmanpaine-eroista, joita aiheuttavat lämpötilaero, ko-
neellinen ilmanvaihto ja tuuli) 




1. ulkoisen paineen aiheuttamat virtaukset, joita on esimerkiksi tuulenpaine ja pai-
novoimaan perustuva paine 
2. kapillaarivirtaus. 
(RIL 250-2011) 
Kosteusvaurion tuoma ylimääräinen kosteus rakenteessa toimii tärkeässä osassa mikro-
bien kasvamisen ja kosteusvaurion aiheuttamien orgaanisten VOC-yhdisteiden syntymi-
sen kanssa. Mikrobit, jotka ovat eläviä organismeja, voidaan jakaa bakteereihin, sieniin 
ja viruksiin (RIL 250-2011 2011). Mikrobit tarvitsevat elääkseen vettä, lämpöä, happea, 
ravinteita ja riittävän pitkän kasvuajan otollisissa olosuhteissa (RIL 250-2011). Mikrobeja 
esiintyy ympäristössä luonnostaan ja niitä kulkeutuu rakennukseen muun muassa ilman-
vaihdon, ovien, ikkunoiden, vaatteiden ja jalkineiden kautta (RIL 250-2011). Myös ihmi-
sessä, ruoka-aineissa ja rakennusaineissa on mikrobeja luonnostaan (RIL 250-2011). Suo-
tuisat kasvuolosuhteet voivat synnyttää kostuneisiin rakenteisiin ilmassa oleville mikro-
beille kasvupaikan ja mahdollistavat siten terveydellisten haittojen ilmaantumisen ihmi-
sille. VOC-yhdisteiden päästölähteinä rakennuksissa ovat erityisesti rakennus- ja sisus-
tusmateriaalit sekä pesuaineet (Hengitysliitto 2017). Rakennusmateriaaleista vapautuva 
VOC-yhdiste 2-etyyliheksanoli on ollut viimeisen viiden vuoden aikana usein uutisotsi-
koissa varsinkin kostealle betonialustalle liimatun muovimaton yhteydessä. Kuvassa 3 on 
nähtävissä ulkoseinän sisään muodostunutta homekasvustoa. 
 
Kuva 3. Kosteusvaurion aiheuttamaa homekasvustoa ulkoseinässä (Sisäilmari Oy 
2017) 
Reijula K (2012) määrittelee merkittävän kosteusvaurion seuraavasti: ”Merkittävä kos-
teus- ja homevaurio voidaan määrittää sellaiseksi vähäistä laajemmaksi rakenteelliseksi 
viaksi, jonka seurauksena haitallinen altistuminen kosteusvaurioituneista rakenteista ja 
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materiaaleista vapautuville kemiallisille, fysikaalisille ja biologisille (mm. mikrobiperäi-
sille) epäpuhtauksille on todennäköistä. Määritellyn vian perusteella korjaustarve voidaan 
arvioida kiireelliseksi altistumisen vähentämiseksi tai poistamiseksi”. Suomen rakennus-
kannassa esiintyvistä merkittävistä kosteus- ja homevaurioista on nähtävissä tilastotietoa 
alla olevasta taulukosta 1, joka ottaa kantaa rakennustyyppikohtaisesti merkittävien kos-
teus- ja homevaurioiden prosentuaalisista osuuksista, altistuvien määrästä ja korjauskus-
tannuksista. Asuinrakennuksissa merkittäville kosteus- ja homevaurioille altistuneiden 
määrä oli koko Suomen väestöstä vuonna 2010 arviolta 6 – 9 % perustuen Tilastokeskuk-
sen ilmoittamaan Suomen viralliseen väkilukuun vuonna 2010, joka oli 5 375 276 henki-
löä (Tilastokeskus, 2011 ja Reijula K, 2013).  
Taulukko 1. Merkittävät kosteus- ja homevauriot Suomen rakennuskannassa (Reijula 
K, 2012 ja Reijula K, 2013) 
Rakennustyyppi Merkittävien kos-
teus- ja homevau-




nukset (milj. €) 
Pien- ja rivitalot 7 – 10 224 500 – 336 900 191 – 287 
Kerrostalot 6 – 9 103 – 154 400 148 – 223 
Asuinrakennukset 
yhteensä 
 327 500 – 498 300 339 – 510 
Koulut ja päiväko-
dit 
12 – 18 172 000 – 259 200 212 – 381 
Hoitolaitokset 20 – 26 36 000 – 46 800 605 – 693 
Toimistot 2,5 - 5 27 500 – 55 000 46 – 92 
Yhteensä  235 500 – 361 000 863 - 1103 
2.2 Kosteudelle kriittiset materiaalit 
Kosteudelle kriittisillä materiaaleilla voidaan tarkoittaa materiaaleja, jotka kostuessaan 
menettävät fysikaalisia ominaisuuksia tai aiheuttavat kostuessaan vaaran ihmisen tervey-
delle. Kostuessaan tällaiset materiaalit voivat muun muassa saada ulkonäköhaittoja, me-
nettää fysikaalisia ominaisuuksia, olla erityisen alttiita homesienelle tai vapauttaa huo-
neilmaan terveydelle vaarallisia yhdisteitä. 
Ulkonäköhaitoille alttiita materiaaleja ovat esimerkiksi erilaiset paperit, kipsilevyt ja mo-
net verhoilumateriaalit. Fysikaalisten ominaisuuksien menettäminen liittyy muun muassa 
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eristävyyteen, kantavuuteen, käyttöikään ja kemiallisiin reaktioihin. Materiaalit voivat 
menettää fysikaaliset ominaisuutensa kosteuden seurauksena pysyvästi tai väliaikaisesti. 
Kostumisen seurauksena pysyviä vaurioita tulee esimerkiksi kipsilevyihin ja kuivalaas-
teihin. Kostumisen seurauksena väliaikaisia fysikaalisten ominaisuuksien menettämisiä 
tulee erityisesti pehmeisiin eristeisiin kuten lasi- ja kivivillaan. Homesienelle erityisen 
alttiita materiaaleja ovat erityisesti orgaaniset materiaalit. Ne tarjoavat homesienelle ra-
vinteikkaan kasvualustan. Tällaisia materiaaleja ovat esimerkiksi puu ja paperi. Huoneil-
maan vapautuvia terveydelle vaarallisia yhdisteitä ovat esimerkiksi orgaaniset yhdisteet 
eli VOC-yhdisteet. Kosteusvaurion seurauksena näitä ilmaan haihtuvia yhdisteitä voi va-
pautua esimerkiksi liimoista ja maaleista. 
Kosteusvauriosta ja liiallisesta materiaalin kosteudesta puhuttaessa tulee aina nostaa 
esille homesienet ja bakteerit. Homesieni on mikrosieni, jolla on ihmisille vaarattomia 
sekä vaarallisia lajeja. Homesieni kasvaa rihmastona tai itiömassana kosteissa oloissa. 
Homesienten itiöitä ja bakteereita on luonnostaan runsaasti ulkoilmassa lämpimänä ai-
kana (Haahtela 2009). Itiöiden avulla homesienet leviävät etsien uusia kasvualustoja. Ul-
koilman homesienten itiöiden ja bakteereiden pitoisuus vaikuttaa suoraan sisäilman 
itiöpitoisuuteen (Haahtela 2009). Kasvualustassa niille riittää ravinnoksi jo pelkästään or-
gaaninen pöly, joten ne voivat kasvaa myös ei-orgaanisten materiaalien pinnoilla (Viita-
nen 2004). Homesienten terveyttä uhkaava vaikutus johtuu niiden mikrobikantojen va-
pauttamista myrkkyaineista, kuten endotoksiinista, mykotoksiinista sekä kaasumaisista 
haisevista aineenvaihduntatuotteista (Haahtela 2009). Homesienilöydökset tehdään usein 
tiloissa ilmenevien hajujen, tilojen käyttäjien oireiden tai pintamateriaalissa näkyvän 
home-epäilyn tuloksena. Pelkät hajut ja oireet viittaavat rakenteissa piilevistä pitkälle 
edenneistä homesienikasvustoista, jolloin homesieni on alkanut vapauttamaan itiöitä le-
vitäkseen. 
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry on määrittänyt RIL 250-2011 julkaisussaan 
rakennusmateriaaleille homehtumisherkkyysluokituksen, johon on myös viitattu Ympä-
ristöministeriön julkaisemassa Ympäristöopas 2016 teoksessa (RIL 250-2011, 2011; Pit-
käranta, 2016). Rakennusmateriaalien homehtumisriskiluokitukset ovat nähtävissä taulu-
kosta 2. Riskiluokitukset jaetaan neljään ryhmään; hyvin herkkä, herkkä, kohtalaisen kes-
tävä ja kestävä. 





HHL 1, hyvin herkkä käsittelemätön ja runsaasti ravinteita sisältävä puu (kar-
keasahattu ja mitallistettu puutavara (mänty ja kuusi), höy-
lätty mänty) 
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HHL 2, herkkä höylätty puu, paperipintaiset tuotteet ja kalvot, puupohjaiset 
levyt, (höylätty kuusi, kipsilevy) 
HHL 3, kohtalaisen kes-
tävä 
sementtipohjaiset materiaalit, muovipohjaiset materiaalit, 
mineraalivilla (kevytbetoni, kevytsorabetoni, karbonatisoi-
tunut vanha betoni, tiilet) 
HHL 4, kestävä lasi- ja metallimateriaalit, tehokkaita suoja-aineita sisältävät 
materiaalit ja tuotteet (alkalinen uusi betoni, homesuoja-ai-
neita sisältävät materiaalit) 
 
Johansson Pernillan 2014 vuonna julkaisemassa väitöskirjassa on tutkittu rakennusmate-
riaalien suhteellisen kosteuden vaikutusta homeen kasvulle. Väitöskirjan tutkimuksessa 
määriteltiin 12 viikon mittausajalla kymmenelle rakennusmateriaalille mikrobikasvun 
mahdollistavat suhteellisien kosteuksien alimmat raja-arvot +22ºC ja +10ºC lämpöti-
loissa. Alla olevasta taulukosta 3 on nähtävissä Johansson Pernillan tekemän tutkimuksen 
tulokset. (Pitkäranta, 2016; Johansson P, 2014) 
Taulukko 3: Materiaalien kriittiset kosteudet homehtumisriskin kannalta 12 viikon tar-
kastelujaksolta (Pitkäranta, 2016; Johansson P, 2014) 
Materiaali Alin mikrobikasvun 
mahdollistava suhteelli-




nen kosteus (RH), +10ºC 
lämpötilassa 
Puu (mänty) 75 % < RH ≤ 80 % 85 % < RH ≤ 90 % 
Vaneri 75 % < RH ≤ 80 % 75 % < RH ≤ 85 % 
Lastulevy 80 % < RH ≤ 85 % 90 % < RH ≤ 93 % 
Ohut kovalevy 85 % < RH ≤ 89 % 93 % < RH ≤ 95 % 
Märkätilan kipsilevy 89 % < RH ≤ 95 % 95 % < RH 
Tuulensuojakipsilevy 89 % < RH ≤ 95 % 95 % < RH 
Tervapaperi 89 % < RH ≤ 95 % 95 % < RH 
Sementtipohjainen levy 95 % < RH 95 % < RH 
Lasivilla 95 % < RH 95 % < RH 
12 
EPS-lämmöneriste 95 % < RH 95 % < RH 
 
Ilmatieteenlaitos on julkaissut 2012 vuodelta sääsuureiden keskimääräiset arvot kuukau-
sittain Vantaalta, Jyväskylästä ja Sodankylästä. Alla olevassa taulukossa 4 on esitetty 
edellä mainituista julkaisuista koontitaulukko, jossa on otettu huomioon keskimääräinen 
ilman lämpötila ja keskimääräinen ilman suhteellinen kosteus. Taulukon 4 mukaan ilman 
keskimääräinen suhteellinen kosteus on ollut vuonna 2012 Vantaalla 79%, Jyväskylässä 
81% ja Sodankylässä 78%. 
  
Taulukko 4: Keskimääräinen lämpötila ja suhteellinen kosteus Vantaalla, Jyväsky-
lässä ja Sodankylässä vuonna 2012 (Ilmatieteenlaitos, 2012 A; Ilmatieteenlaitos, 2012 
B; Ilmatieteenlaitos, 2012 C) 
 
Tarkasteltaessa taulukkoa 3 ja taulukkoa 4 voidaan havaita, että mikrobikasvun mahdol-
listavia ulkoilman olosuhteita on ollut vuonna 2012 mahdollisesti Vantaalla ajanjaksolla 
elokuu-lokakuu (vanerille), Jyväskylässä ajanjaksolla heinäkuu-lokakuu (vanerille) ja 
Sodankylässä ajanjaksolla heinäkuu-syyskuu (vanerille). Mikrobikasvulle otollisimmat 
ulkoilman olosuhteet keskittyvät Suomessa syksylle taulukossa 3 ja taulukossa 4 tehtyjen 
edellä olevien johtopäätösten perusteella.  
VTT:n Hannu Viitanen on tehnyt Betonin ja siihen liittyvien materiaalien homehtumisen 
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kosteuden vaikutuksesta homeen kasvulle tavanomaisten rakennusmateriaalien pinnoilla 
(Viitanen 2004). Viitanen on käyttänyt näytteiden homekasvun mittaamiseen suoraa vil-
jelytekniikkaa ja VTT:n homeindeksiä (Viitanen 2004). Homeindeksi ilmenee taulukosta 
5.  
Taulukko 5. Homeindeksi (Viitanen 2004) 
Homeindeksi
0 Ei kasvua
1 Alkava mikroskooppinen kasvu
2 Kohtalaisesti mikroskooppista kasvua
3 Alkava silmin näkyvä kasvu
4 Kohtalaisesti silmin näkyvä kasvu
5 Runsas kasvu
6 Erittäin runsas kasvu   
Tutkimus jakautui yksittäisiin materiaalinäytteisiin ja materiaaliyhdistelmiin. Yksittäiset 
materiaalinäytteet olivat ilmaan ja pölyyn kosketuksissa, kun taas materiaaliyhdistelmillä 
kuvattiin tilannetta, jossa materiaalit olivat tiiviisti kiinni toisissaan. Valituille materiaa-
leille ja materiaaliyhdistelmille tehtiin kaksi erilaista koetta, joissa toisessa materiaalien 
pinnat olivat puhtaat, ja toisessa pinnoille oli laitettu orgaanista ainetta, tässä tapauksessa 
sahanpurua. Homeen kasvua tutkittiin lisäksi neljällä eri olosuhteella: RH 98 – 100% 
T=20 °C, RH 95 – 97% T=20 °C, RH 88 – 90% T=20 °C ja RH 78 – 80% T=20 °C. 
(Viitanen 2004) 
Tutkittavat materiaalit Viitasen tutkimuksessa olivat 
- kivivilla (askeläänieriste 50/00, 30mm) 
- lasivilla (askeläänieriste, Isover, Flo-30) 
- kova askeläänieriste (polystyreeni, Termistol step, 30mm) 
- betonin valupaperi 
- suodatin kangas 
- puupuru 
- betoni K 30 (Lohja Rudus) 
- betoni K 30 NP erikoisbetoni (Lohja Rudus) 
- kuitulevy (askelääneneristys).  
(Viitanen 2004) 
Yksittäisten materiaalien tutkimustulokset olivat hyvin selkeitä – orgaanista materiaalia 
sisältäneet näytteet erottuivat homeisuusasteeltaan. Tutkimustulokset eri RH-olosuhteissa 
on esitetty kuvassa 4, kuvassa 5 ja kuvassa 6. RH 78 – 80 % olosuhteissa olevista näyt-




Kuva 4. Materiaalien homeisuusasteen kehittyminen aikayksikköä kohden RH:n ol-
lessa 98 – 100 % (Viitanen 2004) 
 
Kuva 5. Materiaalien homeisuusasteen kehittyminen aikayksikköä kohden RH:n ol-




Kuva 6. Materiaalien homeisuusasteen kehittyminen aikayksikköä kohden RH:n ol-
lessa 88 - 90 % (Viitanen 2004) 
Viitasen tutkimuksessa materiaaliyhdistelmien tutkimustulokset antoivat myös selkeää 
näyttöä orgaanisten aineiden vaikutuksesta korkeampaan homeisuusasteeseen. Homei-
suusasteet olivat kuitenkin pienempiä, mitä yksittäisistä näytteistä mitatut. Näissä näyt-
teissä ei myöskään havaittu hometta RH:n ollessa 78 – 80 %. Materiaaliyhdistelmien ho-
meisuusasteet aikayksikköä kohden näkyvät kuvassa 7, kuvassa 8 ja kuvassa 9. 
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Kuva 9. Materiaaliyhdistelmien homeisuusasteen kehittyminen aikayksikköä kohden 
(Viitanen 2004) 
2.3 Kriittiset rakennusosat kosteudenhallinnan kannalta 
Kosteudenhallinnan pettäminen voi aiheuttaa rakennuksissa ihmisten terveydelle riskite-
kijän. Homeelle ja mikrobeille suotuisat kasvuolosuhteet, riittävästi lämpöä ja kosteutta, 
saavat ne kasvamaan lähes millä pinnalla tahansa, joka on kosketuksissa ulko- tai sisäil-
maan, sillä ilmasta kulkeutuu pinnoille pölyä, joka sisältää homeille ja mikrobeille ravin-
tona toimivia orgaanisia aineita kuten esimerkiksi ulkoilmassa olevaa siitepölyä ja huo-
neilmassa olevaa ihmisen ihon pinnalta irtoavaa hilseilyä. Seuraavissa kappaleissa esite-
tään Kuivaketju10-projektin sisältämä riskilistaus kriittisistä paikoista kosteudenhallin-
nan onnistumisen kannalta sekä Miia Pitkärannan Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatek-
ninen kuntotutkimus -ympäristöopas vuodelta 2016, jossa on esitetty kosteudensiirtymis-
ilmiöstä aiheutuvien kosteus-ja homevaurioiden sijainteja rakennuksessa. 
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Kuivaketju10 on esittänyt riskilistallaan kymmenen keskeisintä kosteusriskiä, joiden hal-
linnalla voidaan välttää yli 80% kosteusvaurioiden aiheuttamista seurannaiskustannuk-
sista. Riskilistassa seuraavat kohdat ovat esitetty kriittisiksi kuivaketjun ja siten kosteu-
denhallinnan onnistumisen kannalta: 
- Rakennuksen ulkopuolelta tuleva kosteus, joka voi vaurioittaa perustuksia ja lat-
tiarakenteita 
- Sadeveden pääsy ulkoseinärakenteiden sisään 
- Vesikatteen läpäisevä vesi pääsee tunkeutumaan aluskatteen vuotokohdista ylä-
pohjaan 
- Kosteiden betonirakenteiden päällystäminen turmelee päällystemateriaalin ajan 
kuluessa 
- Ilmansulkukerroksen vuotokohdista kostea ilma pääsee liikkumaan sekä tiivisty-
mään ulkoseinä- ja yläpohjarakenteisiin. 
- Ilmanvaihdon väärä mitoitus ja säätö ei poista ylimääräistä kosteutta vaan siirtää 
sen rakenteisiin 
- Vesiputkien rikkoutumisen aiheuttavat laajoja vesivahinkoja kiinteistöissä 
- Märkätilan huono toteutus vaurioittaa ympäröivät rakenteet 
- Materiaalien ja rakenteiden kastuminen vaurioittaa rakennusta 
- Huonolla ylläpidolla ja huollolla rakennus rapistuu hitaasti. 
(Kuivaketju10 2017) 
Miia Pitkärannan toimittaman Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus -
ympäristöoppaan mukaan mahdollisia paikkoja kosteudensiirtymisilmiöstä johtuville 
kosteus- ja homevaurioille ovat rakennuksen vaipan sisäpinnat, sisäkuoren ulkopinnat, 
eristekerrokset, ulkokuoren sisäpinnat ja tuuletettujen rakenneosien ilmatilan puoleiset 
pinnat (Pitkäranta 2016). Kuvassa 10 on nähtävissä kosteus- ja homevaurioiden mahdol-
lisia sijainteja ja vaurioiden aiheuttajia rakenteissa Pitkärannan mukaan. Kuvan 10 kohdat 
1-4 voivat sijaita katto-, lattia- ja seinärakenteissa. 
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Kuva 10. Kosteus- ja homevaurioiden mahdollisia sijaintipaikkoja ja vaurioiden ai-
heuttajia rakenteissa (Pitkäranta 2016) 
Tarkempi kuvaus yleisimmistä rakenteellisista puutteista, jotka aiheuttavat kosteusvauri-
oita Pitkärannan mukaan on nähtävissä kuvasta 11.  
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Kuva 11. Yleisimmät rakenteiden puutteet, jotka voivat aiheuttaa kosteusvaurioita (Pit-
käranta 2016) 
Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus -ympäristöoppaassa on lueteltu 
myös ohjeellisia arvoja rakenteiden homehtumisriskiin ottaen huomioon materiaalien 
kosteuspitoisuuden, lämpötilan ja ajan. Ohjeelliset arvot selityksineen ovat nähtävissä ku-
vasta 12. Kuvassa 12 viitataan Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus -
ympäristöoppaan luvun 6 kuvaan 6.5 ja taulukkoon 6.5. Edellä mainittu taulukko on näh-
tävissä tämän diplomityön taulukkona 3. 
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Kuva 12. Ohjeellisia arvoja rakenteiden homehtumisriskin arvioimiseen ottaen huomi-
oon kosteuspitoisuuden, lämpötilan ja ajan (Pitkäranta 2016) 
2.4 Rakennuksen painesuhteet ja tiiveys 
Rakennuksen painesuhteet ja tiiveys ovat merkittävässä osassa rakennuksen kosteustek-
nisen toimivuuden kannalta. Väärin säädetyllä ilmanvaihdolla voidaan pilata muutoin 
terve rakennus. Rakennuksen painesuhteisiin vaikuttavat tuuli, savupiippuvaikutus, il-
manvaihto, tilojen käyttö sekä kaikkien edellä mainittujen yhteisvaikutus (Pitkäranta M 
2016). Paine-erot aiheuttavat rakennuksessa ilmamassojen siirtymistä huonetilojen ja ker-
rosten välillä sekä ulkoseinärakenteen läpi (Pitkäranta M 2016). Virtaavien ilmamassojen 
mukana siirtyy lämpöä, kosteutta sekä epäpuhtauksia, joita ovat esimerkiksi erilaiset 
hiukkaset, mineraalivillan kuidut, hajut, radon ja mikrobeista peräisin olevat epäpuhtau-
det (Pitkäranta M 2016). Miia Pitkäranta (2016) on listannut Ympäristöministeriölle laa-
ditussa Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus -oppaassa seuraavia 
mahdollisia epäpuhtauksien lähteitä: 
- huoneiden vaurioituneet pintamateriaalit 
- ilmanvaihtojärjestelmä 
- rakenteiden sisällä olevat materiaalit 
- rakennuksen alapuolinen maaperä 
- ulkoilma 
- ympäröivien tilojen epäpuhtaudet 
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- korjattujen tilojen pinnat, joihin on ennen korjausta absorboitunut epäpuhtauksia 
(puoli haihtuvia ja haihtuvia) 
(Pitkäranta M 2016). 
Suomessa asuinrakennukset, toimistot ja oleskelutilat suunnitellaan alipaineiseksi, jotta 
rakennuksen sisäiset kosteuslähteet kuten ihmiset, peseytyminen, ruoanlaitto ja kasvilli-
suus eivät pääsisi aiheuttamaan kosteuskonvektion kautta rakenteisiin kosteusvaurioita 
(Pitkäranta M 2016; RIL 250-2011 2011). Alipaineistetuissa tiloissa tulee pitää huoli, että 
korvausilma tulee hallitusti tuloilmaventtiileiden tai raitisilmanottoaukkojen kautta. Ra-
kennukset pyritään rakentamaan mahdollisimman tiiviiksi, mutta liitoskohdissa havaitaan 
usein vuotoja ja mikäli tuloilman otto ei ole hallittua, niin alipaineistetuissa rakennuksissa 
huoneilmaan saattaa kulkeutua epätiiveyskohdista epäpuhtauksia (Pitkäranta M 2016). 
Tyypillisimpiä epätiiveyskohtia ovat alapohjan ja ulkoseinärakenteen liitoskohdissa sekä 
ikkunoiden karmien ja ulkoseinärakenteen liitoskohdissa (Pitkäranta M 2016). Rakennus-
ten onnistuneella tiivistämisellä on seuraavia myönteisiä vaikutuksia Miia Pitkärannan 
(2016) mukaan: 
- energiankulutus laskee 
- kosteuskonvektio estyy 
- epäpuhtauksien kulkeutumisen estäminen huoneilmaan 
- vedontunteen vähentyessä asumisviihtyvyys paranee 
- ilmaääneneristävyys voi parantua 
(Pitkäranta M 2016). Rakennusten tiiveyttä voidaan todentaa esimerkiksi tekemällä ra-
kennukseen painekokeita, lämpökuvauksia, silmämääräisiä tarkastuksia sekä merkkiai-
nekokeita. 
Epätiiveyskohdista tapahtuvat ilmavirtaukset voivat kastella tai kuivattaa rakenteita. Ul-
koseinärakenteen läpi kulkeutuvat hallitsemattomat ilmavirtaukset yleensä viilentävät ra-
kenteita ja sisäilmaa, jolla on usein negatiivinen vaikutus energiankulutukseen. Talviai-
kaan rakenteiden läpi virtaavilla ilmavirtauksilla alipaineistetussa rakennuksessa on myös 
toisaalta myönteinen vaikutus; rakenteiden kuivattaminen. Ylipaineisissa rakennuksissa 
kostea ja lämmin sisäilma siirtyy sisältä ulospäin ja näin ollen rakennuksen epätiiveys-
kohdista voi vuotaa rakenteisiin aiheuttaen merkittäviä kosteusvaurioita. Ylipaineisia ti-
loja löytyy tyypillisesti rakennusten yläosista savupiippuvaikutuksesta johtuen ja näin ol-
len kosteuskonvektion aiheuttamia vaurioita on usein yläpohjarakenteissa. (Pitkäranta M 
2016) 
Tuulen aiheuttama paine rakennukseen on riippuvainen tuulen nopeudesta, suunnasta ja 
rakennuksen geometriasta. Tuuli aiheuttaa kohtaamansa rakennuksen seinäpintaan ylipai-
netta ja sivuseinille sekä takimmaiselle seinälle alipainetta. Näitä tuulen muodostamia 
painejakaumia ilmaistaan muotokertoimilla, jotka ovat ylipaineelle positiivisia ja alipai-
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neelle negatiivisia. Kattojen osalta harjakaton suojan puoleinen lape ja tasakatot ovat ali-
paineisia. Paine-eron määrittäminen tehdään sisään ja ulos virtaavan ilman massatasapai-
noon perustuen. Sisäpuolen paineeseen vaikuttavat tuulen suunta ja aukkojen sijainti. Mi-
käli rakennuksen aukot ja epätiiveyskohdat sijaitsevat tuulta vasten, syntyy rakennuksen 
sisälle ylipaine ja, jos taas aukot ja epätiiveyskohdat sijaitsevat suojaisalla puolella tuu-
leen nähden, niin rakennukseen syntyy alipaine. Rakenteiden yli vaikuttavan paine-eron 
voi laskea kaavan 1 mukaisesti, jossa ∆p tarkoittaa paine-eroa [Pa], µu rakenteen ulko-
puolista muotokerrointa, µs rakenteen sisäpuolista muotokerrointa, ρ ilman tiheyttä 
[kg/m3], joka on kuivalle ilmalle +20 °C lämpötilassa 1,205 kg/m3 ja v tarkoittaa tuulen 
nopeutta [m/s]. (Pitkäranta M 2016) 
∆𝑝𝑝 = (𝜇𝜇𝑢𝑢 − 𝜇𝜇𝑠𝑠) ∗ 𝜌𝜌𝑣𝑣22  (1) 
Rakennuksen pintojen muotokertoimia löytyy Pitkärannan mukaan kirjallisuudesta (mm. 
standardoimisliitto SFS), joihin viitaten Pitkäranta on esittänyt rakennuksen sisäpuolella 
muotokertoimena usein käytettävän -0,3. Tuulenpuoleisen seinän painekerroin liikkuu 
+0,7…+0,8 välillä ja suojanpuoleisen seinän -0,3…-0,7 välillä. (Pitkäranta M 2016)  
Savupiippuvaikutuksella tarkoitetaan rakennuksessa ulko- ja sisäilman lämpötilaerojen 
aiheuttamaa paine-eroa. Esimerkiksi talvella rakennukseen tuleva huoneilmaa viileämpi 
korvausilma tai epätiiveyskohdista vuotava kylmä ulkoilma aiheuttaa rakennuksen sisälle 
ilmamassan kerrostumista, jossa kevyt lämmin ilma kohoaa rakennuksen yläosaan ja ras-
kaampi viileä ilma kasaantuu alaosaan. Tämä lämpimän ilman nouseminen aiheuttaa ra-
kennuksen yläosaan ylipaineen ja rakennuksen alaosaan alipaineen. Savupiippuvaikutuk-
sen merkitys paine-erojen syntymiseen on suurin talviaikaan, jolloin ulko- ja sisäilman 
välinen lämpötilaero on suuri. Kuvassa 13 on esitetty sisä- ja ulkoilman lämpötilaerojen 
vuoksi aiheutuva painejakauma rakennuksessa. (Pitkäranta M 2016) 
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Kuva 13. Rakennuksen ulkoseinän yli muodostuva painejakauma sisä- ja ulkolämpö-
tilaerojen vuoksi (Pitkäranta M 2016) 
Savupiippuvaikutus voimistuu rakennuksen vapaan ilmatilan korkeuden kasvaessa. Pit-
käranta M (2016) mukaan yli 10 m ja yli 20 m korkeat tilat erotetaan omaksi ryhmäksi 
rakennesuunnittelussa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi rakenteiden ilman ja vesihöyryn 
tiiveyden erityistä huomioimista rakenteita suunniteltaessa. Kuvassa 14 on esitetty raken-
nuksen vapaan ilmatilan korkeuden vaikutus paineen suuruuteen +20 °C lämpötilassa. 
(Pitkäranta M 2016) 
 
Kuva 14. Rakennuksen vapaan ilmatilan korkeuden vaikutus paineen suuruuteen +20 
°C lämpötilassa (Pitkäranta M 2016) 
Rakennuksen ilmanvaihdon vaikutus vallitseviin painesuhteisiin rakennuksen ulkosei-
nien yli ja rakennuksen sisällä on riippuvainen paljon ilmanvaihdon ratkaisusta ja teh-
26 
dyistä säädöistä. Pitkäranta M (2016) on viitannut Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatek-
ninen kuntotutkimus -oppaassa Suomen rakennusmääräyskokoelman osan D2 määritel-
miin ilmanvaihtojärjestelmistä ja selostanut sieltä määräyksen kohdan seuraavasti: ”il-
manvaihtojärjestelmä on suunniteltava siten, ettei se aiheuta vesi-, kosteus- tai muita va-
hinkoja” (Pitkäranta M 2016). Pitkäranta M (2016) mukaan tämä edeltävä rakennusmää-
räyksen kohta tarkoittaa, että rakennusteknisesti lämpöisiä sisätiloja ei saisi ylipaineistaa 
ilmanvaihdon avustuksella (Pitkäranta M 2016). Rakennusten sisätilojen tavoitteellisena 
paine-erona vaipan yli on 0…-2 Pa ja rappukäytävään 0 Pa käytettäessä koneellista tulo- 
ja poistoilmanvaihtoa (Pitkäranta 2016). Pitkäranta M (2016) viittaa Rakennuksen kos-
teus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus -oppaassa Valviran 2016 vuonna julkaisemaan 
Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeeseen, jonka mukaan, Pitkärannan sanoin, alipai-
neisuuden syy tulee selvittää ja ilmanvaihtoa mahdollisuuksien mukaan tasapainottaa, 
mikäli alipaineisuus ylittää 15 Pa (Pitkäranta M 2016). Rakennuksissa voi olla seuraavia 
ilmanvaihtojärjestelmien perusratkaisuja: painovoimainen ilmanvaihto, koneellinen pois-
toilmanvaihto, koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto tai painovoimaisen ja koneellisen 
ilmanvaihdon yhdistelmä. 
Rakennuksen painesuhteisiin vaikuttavan savupiippuvaikutuksen, tuulen ja ilmanvaihdon 
yhteisvaikutus rakennuksen vaipan yli on laskettavissa näiden yksittäisten tekijöiden ai-
heuttamien paine-erojen summista. Kuvassa 15 on esitetty esimerkki tuulen, savupiippu-
vaikutuksen ja ilmanvaihdon aiheuttamien paine-erojen yhteisvaikutus rakennuksen tuu-
len puoleisen ulkoseinän yli. Kuvan 15 mukaisessa esimerkkitapauksessa tuuli, savupiip-
puvaikutus ja ilmanvaihto muodostavat yhteisvaikutukseltaan rakennuksen tuulen puo-
leisen ulkoseinän yli 12,3 Pa alipaineen rakennuksen yläosaan ja 20,3 Pa alipaineen ra-
kennuksen alaosaan. (Pitkäranta M 2016) 
 
Kuva 15. Tuulen, savupiippuvaikutuksen ja ilmanvaihdon aiheuttama paine-erojen yh-
teisvaikutus rakennuksen ulkoseinän yli esimerkkitapauksessa (Pitkäranta M 2016) 
27 
2.5 Sisäilman laadun terveysvaikutukset ja kustannukset 
Ihminen viettää nykyään 80 – 90 % ajastaan sisätiloissa, joten sisäilman laatu on tärkeässä 
asemassa terveyden ja hyvinvoinnin kannalta. Tärkeimmistä ympäristön aiheuttamista 
terveyshaitoista useat johtuvat epäpuhtaasta hengitysilmasta (Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitos 2016). Tilojen käyttäjien kokema sisäilman huono laatu voi johtua monista eri te-
kijöistä. Nämä tekijät voidaan jakaa vakavuutensa perusteella haittatekijöihin sekä ter-
veyttä uhkaaviin tekijöihin. Terveyttä uhkaavat tekijät ovat sellaisia, jotka altistavat tilo-
jen käyttäjiä erilaisille sairauksille. Altistuminen ei tarkoita suoraan sairastumista, vaan 
altistumisajan kuluessa kasvavaa riskiä sairastua.  Tämä alaluvun alaluku käsittelee kos-
teus- ja homevaurioista johtuvia terveyshaittoja ja kustannuksia laajemmin. 
Sisäilman todetuista ongelmista suurin osa on tilojen käyttäjien haittana kokemia ongel-
mia, jotka eivät täytä sairastumisen kriteerejä. Tällaisia haittoja ovat muun muassa tunk-
kainen ilma, epämiellyttävä huonelämpötila, veto ja haju. Nämä haitat kuitenkin vaikut-
tavat suuresti tilojen käyttäjien viihtyvyyteen ja työtehoon. Sisäilman haitat voivat aiheut-
taa tilojen käyttäjille myös erilaisia oireita; nuhaa, yskää, limakalvojen kuivumista, pään-
särkyä, väsymystä ja silmien oireilua. (Sisäilmayhdistys 2016) 
Terveyttä uhkaavia sisäilmaongelmia aiheuttavat muun muassa radon, sisäilman pien-
hiukkaset kuten pöly, homesienen itiöt ja bakteerit sisäilmassa sekä sisäilmaan haihtuneet 
orgaaniset yhdisteet eli VOC-yhdisteet. Kosteusvauriosta johtuviin terveyttä haittaaviin 
sisäilmaongelmiin lukeutuvat edeltävistä homeitiöt ja orgaaniset yhdisteet. Radon ja tu-
pakansavu sisäilmassa lisäävät keuhkosyövän riskiä altistuneille henkilöille (Sisäilmayh-
distys 2016). Sisäilman pienhiukkaset, kuten pöly, voivat aiheuttaa erilaisia allergioita. 
Homesienen itiöt ja bakteerit voivat aiheuttaa hajuhaittaa, silmien punoitusta, kutinaa, 
hengitystieoireita kuten nuhaa, kurkun karheutta, äänen menetystä, yskää, hengen ahdis-
tusta, sekä keskushermostollisia oireita kuten päänsärkyä ja väsymystä (Haahtela 2009; 
Sisäilmayhdistys 2016). Näiden lisäksi homesienten itiöiden ja bakteereiden on todettu 
altistavan homepölykeuhkoon ja allergiseen nuhaan (Sisäilmayhdistys 2016). VOC-yh-
disteet, kuten formaldehydi, voi aiheuttaa altistuneille henkilöille ihon oireilua (Sisäil-
mayhdistys 2016). 
Työterveyslaitoksen tekemä Kosteus- ja homeongelmat Suomessa -tutkimus käsittelee 
muun muassa kosteusvaurioituneiden rakennusten terveydellisiä vaikutuksia tilojen käyt-
täjiin (Työterveyslaitos 2013). Kuvasta 16 ilmenee IOM:n, WHO:n ja Mendellin teke-
mien tutkimusten johtopäätökset sairauksien ja oireiden ilmenemisille. Vakavimpana 
näistä sairauksista ja oireista voidaan pitää astman syntymistä, joka on elinikäinen sai-
raus. WHO ja Mendell ovat molemmat saaneet tutkimuksissaan riittävää näyttöä astman 
puhkeamisen ja kosteus- sekä homevaurion välisestä yhteydestä. Tilastotietojen mukaan 
Suomessa kirjataan vuosittain keskimäärin 100 uutta ammattitautia johtuen kosteusvau-
riohomeista (RIL 250-2011 2011). 
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Kuva 16. Kosteus- ja homevaurioiden terveydellinen merkitys (Reijula K 2013) 
Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu Rakennusten kosteus- ja homeongelmat nos-
taa esille myös kosteus- ja homevaurioista aiheutuneita terveyteen liittyviä kustannuksia, 
jotka ovat 23 – 953 miljoonaa euroa. Suomen rakennuskannan merkittävien kosteusvau-
rioiden korjaamiskustannukset ovat 1,2 – 1,6 miljardia euroa. (Reijula K 2012) Merkit-
tävä kosteusvaurio on määritelty seuraavasti: merkittävä kosteus- ja homevaurio voidaan 
määrittää sellaiseksi vähäistä laajemmaksi rakenteelliseksi viaksi, jonka seurauksena 
haitallinen altistuminen kosteusvaurioituneista rakenteista ja materiaaleista vapautuville 
kemiallisille, fysikaalisille ja biologisille (muun muassa mikrobiperäisille) epäpuhtauk-
sille on todennäköistä (Reijula K 2012). Julkaisussa on myös arvioitu, että 1,5 miljardin 
euron kertaluontoinen panostus merkittävien kosteus- ja homevaurioituneiden rakennus-
ten korjaamiseen maksaisi itsensä takaisin kolmessa vuodessa kansantaloudellisen hyö-
dyn kautta (Reijula K 2012). 
2.6 Yhteenveto rakentamisen kosteustilanteista fysikaalisena 
ilmiönä ja niiden seuraamusvaikutuksista 
Rakentamisen kosteustilanteet fysikaalisina ilmiöinä ovat hyvin monimuotoinen ja laaja 
kokonaisuus, jonka ymmärtäminen koostuu lukuisten yksittäisten tekijöiden ja niiden eri 
yhdistelmien tuntemuksesta. Kosteus- ja homevaurioita välttääkseen rakennuksen kaik-
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kia kosteuslähteitä tulisi pystyä käsittelemään hallitusti kaikissa eri tilanteissa. Raken-
nuksen materiaalivalinnoilla on myös suuri vaikutus kosteus- ja homevaurioiden ilmene-
miseen ja erityisesti homevaurioiden syntymiseen taulukon 1 homehtumisherkkyysluok-
kien mukaisesti. Rakennuksen painesuhteet ja tiiveys ovat rakennuksen kosteusteknisen 
toimivuuden kannalta tärkeässä asemassa, mutta niillä on myös suuri merkitys sisäilman-
laatuun terveissäkin rakennuksissa; korvausilman hallittu ottaminen ulkoilmasta. 
Rakentamisen kosteustilanteiden fysikaalisten ilmiöiden hallinnan pettäminen voi aiheut-
taa rakennuksiin kosteus- ja homevaurioita, joilla voi olla haitallisia vaikutuksia ihmisten 
terveyteen. Kappaleen 2.6 mukaisesti Työterveyslaitoksen tekemä Kosteus- ja homeo-
ngelmat Suomessa -tutkimus arvioi kosteus- ja homevaurioista aiheutuvien terveyteen 
liittyviä kustannuksien olevan 23 – 953 miljoonaa euroa (Reijula K 2012). Edellä mainittu 
tutkimus ottaa myös kantaa Suomen rakennuskannan korjaustarpeeseen kertoen, että mer-
kittävien kosteus- ja homevaurioiden korvauskustannukset ovat 1,2 – 1,6 miljardia euroa, 
joka tarkoittaa, että 1,5 miljardin kertaluontoinen panostaminen merkittävästi kosteus- ja 
homevaurioituneiden rakennusten korjaamiseen voisi tulla maksamaan itsensä takaisin 
kolmessa vuodessa kansantaloudellisen hyödyn kautta (Reijula K 2012). Reijulan teke-
män tutkimuksen mukaan rakentamisen kosteustilanteiden fysikaalisten ilmiöiden hal-
linta on pettänyt lukuisten nykyisten rakennusten osalta. Jotta tulevaisuudessa rakennet-
tavat tai korjattavat rakennukset olisivat terveellisimpiä asuttavia, niin rakentamiseen tu-
lisi kehittää toimivia ratkaisuja terveellisten asuinolojen takaamiseksi koko suunnitellun 
rakennuksen elinkaaren ajaksi. Olemassa olevista ratkaisuista on luettavissa luvusta 3. 
Rakentamisen kosteudenhallinnan ratkaisut. 
 
30 
3.  RAKENTAMISEN KOSTEUDENHALLINNAN 
RATKAISUT 
Tämän luvun tarkoituksena on esitellä olemassa olevia ratkaisuja rakentamisen kosteu-
denhallintaan. Luku perehdyttää lukijaa kosteudenhallintaan käsitteenä, työmaaolosuh-
teiden hallintaan, kuivaketjuun käsitteenä, erilaisiin kosteudenhallintaa varten tehtyihin 
työkaluihin, lainsäädäntöön sekä tulevaisuuden haasteisiin. Luvun tavoitteena on antaa 
lukijalle laaja näkemys käytössä olevista kosteudenhallinnan ratkaisuista. Luku perehdyt-
tää lukijan myös 1.1.2018 lainsäädännöllisesti pakollisiksi tulleeseen kosteudenhallinta-
selvitykseen ja työmaan kosteudenhallintasuunnitelmaan. 
3.1 Kosteudenhallinta käsitteenä 
Kosteudenhallinnan tarkoituksena on estää ylimääräisen ja vaurioita aiheuttavan kosteu-
den syntyminen rakenteisiin. Kosteudenhallinta ottaa huomioon niin veden, lumen, jään 
kuin myös höyryn aiheuttamat riskitekijät. Rakentamisen kosteudenhallintaa kontrolloi-
daan suunnittelun, toteutuksen, ylläpidon ja käytön keinoin. (RIL 250-2011 2011) 
Kosteudenhallinta.fi (2017) jakaa rakennushankkeen kosteudenhallintaprosessiin osallis-
tuvat osapuolet karkeasti rakennuttajaan, suunnittelijoihin, toteuttajiin, materiaalitoimit-
tajiin sekä käyttäjään. Jokaisen edellä mainitun osapuolen tulee huolehtia omalta osaltaan 
rakennushankkeen kosteudenhallintaprosessin onnistumisesta. (Kosteudenhallinta.fi 
2017) 
Kosteudenhallinnan tärkeyttä tulee korostaa hankkeiden aikana kuin myös käytössä ole-
vien rakennusten osalta. Kosteudenhallinnan tulee alkaa jo hankkeen alkuvaiheessa ra-
kennuttajan tavoiteasettelusta ja liittyä siitä eteenpäin jokaisen hankkeeseen ja valmiin 
rakennuksen käyttöön liittyvän osapuolen tehtäviin. Kosteudenhallinnan pettäessä on ris-
kinä, että rakennukseen syntyy kosteus- ja homeongelmia, joiden syy on usein monesta 
tekijästä johtuva summa. Yksittäisiksi ongelmien aiheuttajiksi RIL 250-2011 (2011) lis-
taa virheet suunnittelussa, rakentamisvaiheessa, rakennuksen ylläpidossa tai käytössä, 
sekä laiminlyönnit ja puutteellisesti korjatut vauriot. (RIL 150-2011 2011) 
Rakennushankkeen kosteudenhallinnan ja homevaurioiden estämisen pääkohtien esittä-
miseksi RIL 250-2011 (2011) sisältää kuvan 17 mukaisen kaavion. 
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Kuva 17. Rakennushankkeen kosteudenhallinnan ja homevaurioiden estämisen pää-
kohdat (RIL 250-2011 2011) 
Kuvan 17 mukaisesti RIL 250-2011 (2011) painottaa rakennuttajan tai rakennushankkee-
seen ryhtyvän, toisin sanoen rakennuttamisesta vastaavan osapuolen, huolehtimisvelvol-
lisuutta siitä, että suunnittelussa ja rakentamisessa noudatetaan lakeja ja määräyksiä. Vel-
voitteisiin kuuluu muun muassa hankkeen tavoiteasettelussa kosteudenhallintaan liitty-
vien laatumäärityksien määrittäminen sekä niiden toteutumisesta huolehtiminen. Raken-
nushankkeen alussa rakennuttajan tulee asiantuntijoiden avustamana asettaa kosteuden-
hallinnan laatutavoitteet hankkeelle, tehdä alustavan riskiarvio ja määrittää kosteusriski-
luokka. Riskiarvion tarkoituksena on määrittää rakennushankkeen kosteustekniset riskit, 
joiden perusteella voidaan määritellä kosteusriskiluokka. Kosteusriskiluokan määrittämi-
sellä pyritään kohdistamaan kriittisiin kohtiin riittävästi laadunvarmistustoimenpiteitä 
sekä voidaan valita hankkeelle tehtäväksi tarkempi riskianalyysi, jota voidaan käyttää 
menettelytapojen määrittämiseen. Menettelytapojen määrittämisellä tarkoitetaan toimen-
piteiden arvottamista esimerkiksi normaaliksi tai tehostetuksi. (RIL 250-2011 2011) 
Rakennushankkeen kosteusteknisten riskien hallitsemisen tärkeänä työkaluna toimii kos-
teudenhallintasuunnitelma, jonka suunnittelijat tekevät suunnitteluvaiheen aikana ja, jota 
täydennetään hankkeen edetessä. Kosteudenhallintasuunnitelma siirtyy soveltavin osin 
myös ylläpidon käyttöön, toimimaan esimerkiksi ylläpidon tärkeimmän työkalun, huol-
tokirjan, lähtötietona. (RIL 250-2011 2011) 
Kosteusteknisen toimivuuden tulee olla rakennushankkeen tärkeimpiä määräysten mu-
kaisia vaatimuksia. Määräysten mukaiset muut vaatimukset rakennushankkeelle ovat lu-
juus, vakavuus, paloturvallisuus, terveellisyys, käyttöturvallisuus, meluntorjunta, ener-
giatalous sekä lämmöneristys. Suunnittelijoiden ja toteutusorganisaation tulee näiden 
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vaatimusten pohjalta tuottaa teknisesti toimiva kokonaisuus, jossa edellä mainitut kaikki 
vaatimukset tulee täyttyä rakennuksen koko elinkaaren ajan. (RIL 250-2011 2011) 
Työmaaorganisaatio tekee toteutusta varten työmaavaiheen kosteudenhallintasuunnitel-
man, jonka perustana toimivat suunnittelijoiden tekemä kosteudenhallintasuunnitelma 
sekä rakennuttajan asettamat laatutavoitteet (RIL 250-2011 2011). Sisäilmayhdistys 
(2017) määrittelee työmaan kosteudenhallinnan tavoitteiksi kosteusvaurioiden syntymi-
sen estämisen, rakenteiden riittävän kuivuuden varmistamisen ilman aikatauluviivytyk-
siä, kuivatustarpeen vähentämisen sekä materiaalihukan pienentämisen. Työmaan kos-
teudenhallinnalla pyritään takaamaan tilojen käyttäjille terveellinen ympäristö sekä saa-
maan säästöjä rakentamisen kustannuksiin (Sisäilmayhdistys 2017.) Työmaan kosteuden-
hallinta voidaan jakaa seuraaviin pääkohtiin RIL 250-2011 (2011) mukaan:  
- kosteusriskien kartoitus 
- kuivumisaika-arviot 
- olosuhdehallinta ja suojaus 
- kosteus- ja tiiviysmittaussuunnitelma 
organisointi, seuranta, valvonta 
- raportointi.  
Kosteudenhallinnan minimitaso määräytyy lainsäädännön, rakennusvalvonnan, raken-
nushankkeeseen ryhtyvän/rakennuttajan toimesta. Lainsäädäntö luo perustan rakennus-
hankkeen kosteudenhallinnalle ja jakaa lainsäädännölliset vastuut eri osapuolille. Raken-
nusalan lainsäädännöstä on luettavissa lisää kappaleesta 2.12 Lakisääteisyys. Rakennus-
valvonnalla on Maankäyttö- ja rakennusasetuksen MRA 4 § mukaisesti tehtävinä valvoa 
kaavojen noudattamista, hoitaa lupakäsittelyt ja osaltaan valvoa rakennettua ympäristöä 
sekä rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa (Ympäristöministeriö 1999b). Rakennusval-
vonnalla on vaikutusvaltaa kosteudenhallinnan minimitason määrittämisessä, sillä heillä 
on oikeus vaatia rakennushankkeeseen ryhtyvää sisällyttämään rakennuslupahakemuk-
seen alustavan kosteudenhallintasuunnitelman, kosteudenhallintaselvityksen tai vastaa-
van kosteudenhallintaa kuvaavan dokumentin. Kosteudenhallintaa kuvaavan dokumentin 
puuttuminen tai sen puutteellisuus voi antaa hylkäävän tuomion rakennuslupaa anotta-
essa. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tai rakennuttajan on laadittava Ympäristöministe-
riön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta momentin 12 § mukaisesti ra-
kennushankkeen kosteudenhallintaselvitys 1.1.2018 alkaen, josta tulee käydä ilmi hank-
keen yleistiedot, kosteudenhallinnalle asetetut vaatimukset hankkeen eri vaiheissa, toi-
menpiteet sekä menettelyt vaatimusten varmentamiseksi sekä kosteudenhallintaan liitetyt 
henkilöresurssit (Ympäristöministeriö 2017). Kosteudenhallintaselvitys toimii lainsää-
dännöllisesti perustana työmaan kosteudenhallintasuunnitelman laatimiselle Ympäristö-
ministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta momentin 13 § mukai-
sesti (Ympäristöministeriö 2017). Rakennushankkeeseen ryhtyvän tai rakennuttajan aset-
tama minimitaso rakennushankkeen kosteudenhallinnalle perustuu rakennushankkeen 
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kosteudenhallintaselvitykseen, mutta sitä voidaan myös korottaa sopimuksiin tehtävin 
kirjauksin.  
3.2 Työmaaolosuhteiden hallinta 
Työmaaolosuhteiden hallinnalla tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla pyritään luomaan opti-
maaliset olosuhteet rakenteiden kuivumiselle sekä pyritään estämään rakenteiden sekä 
rakennusosien työmaa-aikainen kastuminen (RIL 250-2011 2011). Olosuhdehallinnan ta-
voitteeksi Merikallio T asettaa Rakennustyömaan kosteudenhallinta -ohjeistuksessaan 
sellaisten olosuhteiden luomisen työmaalle, että rakennuksen kosteusriskit voidaan mini-
moida ja rakennus voidaan rakentaa suunnitellussa aikataulussa erilaiset olosuhteet huo-
mioon ottaen (Merikallio 2002). Kosteudenhallintaa ajatellen rakennustyömaan olosuh-
teiden hallinnan tavoitteena on varmistaa terveellinen rakennus. 
3.2.1 Sääsuojaus ja kastumisen estäminen 
Sääsuojauksen tarkoituksena on estää työmaalla sateesta johtuvan ylimääräisen kosteu-
den pääsy rakennusosiin ja rakenteisiin. Liiallinen kosteus rakennusmateriaaleissa ja -
osissa voi aiheuttaa kuivatustarpeen lisääntymistä ja vaurioitumisen kautta ylimääräistä 
materiaalihukkaa (RIL 250-2011 2011). Kastuneet materiaalit ja rakennusosat voivat 
myös aiheuttaa rakennuksen asumisterveydelle riskin tulevaisuudessa (RIL 250-2011 
2011). Sääsuojauksen ja kastumisen estämisen onnistumiseksi tulee keskittää huomiota 
muun muassa seuraaviin asioihin: 
- materiaalien suojaus 
o työmaalle saapuvat materiaalit ja rakenneosat suojataan kastumiselta ja 
tarvittaessa kostumiselta välivarastoinnin ja asennuksen aikana 
o keskeneräisten rakennuksen osien suojaaminen rakenneosien asenta-
misien jälkeen niiltä osin kuin on tarpeellista 
o työmaasuunnittelussa tulee ottaa huomioon materiaalien varastointialueet 
o materiaalien varastoinnissa tulee noudattaa materiaalitoimittajien ohjeis-
tuksia, jotta oikea varastointi- ja suojausmenetelmä tulee valituksi 
o elementtien ja muiden materiaalien toimittajilta tulee edellyttää riittävän 
laadukasta kuljetuksen aikaista suojausta 
o rakennuksen valmiin rungon sisälle varastoitaessa tulee pitää huoli, ettei-
vät varastoidut materiaalit hidasta rakenteiden kuivumista 
o työmaalle tulevan materiaalivirran vastaanoton, välivarastoinnin ja suo-
jaamisen, sekä siirtojen varastointipaikalta rakennuskohteeseen tulee olla 
suunniteltua ja hallittua 
- materiaalitoimitusten aikataulutus 
34 
o materiaalitoimitukset on hyvä tilata täsmälleen sille ajankohdalle, kun 
niitä tarvitaan (ns. täsmätoimitukset), sillä työmaalla varastointi muodos-
taa usein ylimääräisen riskitekijän 
o materiaalitoimitusten aikataulutuksen tulee olla hallittua ja valvottua, jotta 
tuleviin toimituksiin osataan olla työmaalla valmiina 
- runkorakenteiden suojaus 
o tiivistä höyrynsulkukermiä voi käyttää rakennuksessa väliaikaisena vesi-
katteena 
o kattotuolit ovat suositeltavia toteuttaa elementteinä, sillä elementtien asen-
taminen on paljon nopeampaa mitä paikalla rakennettujen kattotuolien to-
teutus 
o aluskate tulisi saada nopeasti paikoilleen 
o sadevedet tulee ohjata runkovaiheessa hallitusti pois holveilta imuroimalla 
tai käyttämällä pysyvää tai väliaikaista viemärijärjestelmää, jotta estetään 
veden valuminen holvilta seinärakenteisiin tai alempiin kerroksiin 
o talvirakentamisessa lumen poistamisen tulisi tapahtua pääasiallisesti me-
kaanisesti, ei sulattamalla 
o holvissa olevat aukot ja saumat tulee suojata, jotta vesi ei pääse valumaan 
alempiin kerroksiin 
o sadeveden kulkeutuminen ulkoseinärakenteisiin pyritään estämään 
o rakennuksen aukot pyritään saamaan umpeen mahdollisimman nopeasti 
joko väliaikaisin suojauksin tai lopullisin ovin ja ikkunoin 
o alakerroksissa olevia kosteudelle alttiita työvaiheita ei saa aloittaa ennen 
kuin vesikatto on saatu tiiviiksi 
o kevytelementit tulee suojata muovikalvolla, joka poistetaan ennen pääl-
lekkäisten elementtien asennusta 
o vesikaton rakenteiden toteutusta varten laaditaan erillinen suojaussuunni-
telma  
- työnaikaisten vesivahinkojen torjunta 
o varaudutaan ennalta työnaikaisten vesivahinkojen varalle hankkimalla 
työmaalle muun muassa vesi-imuri ja varmistamalla, että kuivauslaitteille 
on nopea saatavuus tarvittaessa 
o huolehditaan työnaikaisten käyttövesien poistamisesta kerroksista 
o vesivahinkojen aiheuttaja korjataan ja vesi poistetaan välittömästi 
o erityistä huomiota tulee kiinnittää lämmitysvesiverkoston, käyttövesiver-
koston ja vesipisteiden mahdollisiin vuotoihin 
o vesipisteiden rakennustyönaikainen käyttö tulee olla suunniteltua ja mikäli 
rakennuksen sisällä olevia vesipisteitä käytetään rakennustyön aikana, tu-
lee varautua vesipisteiden ympäröivän alueen suojaamiseen vesiroiskeilta 
ja esimerkiksi vesiastian kaatumisen varalta 
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o työnaikaisia vesivahinkoja voivat aiheuttaa esimerkiksi työnaikaisten auk-
kojen vuodot, kastelemalla suoritettu betonirakenteiden jälkihoito, betoni-
asema ja betonimyllyt, LVI-laitteistojen vuodot, timanttiporaukset ja muut 
vettä käyttävät työsuoritukset 
o LVI-laitteistojen vesivuotojen ehkäisemiseksi verkostot tulisi koeponnis-
taa ennen niiden täyttämistä 
- materiaalivalinnat 
o oikeilla materiaalivalinnoilla voidaan vähentää veden mahdollisesti ai-
heuttamia vaurioita ja riskejä 
o kastumista kestävillä materiaaleilla voidaan parantaa sääsuojauksen ja 
kastumisen estämisen onnistumisen varmuutta. (Sisäilmayhdistys 2017)  
Kuvassa 18 on nähtävissä rakennuksen ylle asennettu Ramirentin sääsuojateltta, jonka 
korkeutta voidaan säätää rungon noustessa ylöspäin. 
 
Kuva 18. Rakennuksen ylle asennettu sääsuojateltta (Ramirent 2018) 
3.2.2 Rakenteiden kuivuminen ja olosuhteiden seuranta 
Optimaalisia kuivumisolosuhteita tehtäessä on hyvä tuntea ilman fysikaaliset ominaisuu-
det. Ilman fysikaalisista ominaisuuksista puhuttaessa esiin nousevat seuraavat tekijät: 
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lämpötila (°C), kosteussisältö (g/m3) ja suhteellinen kosteus RH (%). Ilman kosteussisältö 
kertoo kuinka paljon ilmaan voi sitoutua vesihöyryä tietyssä lämpötilassa – mitä lämpi-
mämpää ilma on, sitä suurempi on sen maksimi kosteussisältö. Ilman suhteellinen kosteus 
kertoo, kuinka suuri prosenttiosuus ilman maksimi kosteussisällöstä on täytettynä tietyssä 
lämpötilassa. Ilman suhteellisen kosteuden ollessa 100%, sen sisältämä vesihöyry tiivis-
tyy vedeksi. Esimerkiksi +20°C lämpötilassa olevaan ilmaan voi sitoutua vesihöyryä 
enintään 17,28 g/m3 ja -20°C olevaan ilmaan enintään 0,89 g/m3 (RIL 250-2011 2011). 
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että viilennettäessä +20°C lämpötilassa olevaa RH 
100% olevaa ilmaa suljetussa tilassa aina -20°C lämpötilaan asti, ilmasta tiivistyy vettä 
17,28 g/m3 - 0,89 g/m3 = 16,39 g/m3. 
RIL 250-2011 (2011) ohjeistaa, että rakenteita kuivatettaessa sisäilman lämpötilan olisi 
hyvä olla +20°C ja ilman suhteellisen kosteuden enintään 50%. RIL 250-2011 (2011) 
pitää kuivatettavaa rakennetta ympäröivän ilman (sisäilma) lämpötilan nostamista tehok-
kaimpana tapana nopeuttaa rakenteiden kuivumista, sillä lämpötilaero kuivatettavan ra-
kenteen ja sisäilman välillä, sekä sisä- ja ulkoilman välillä tehostavat rakenteen kuivu-
mista. Nostamalla sisälämpötilaa saadaan sisäilman suhteellista kosteutta laskemaan, jol-
loin siihen voi sitoutua enemmän kosteutta. Sisäilman lämpötilan nostamisella on myös 
toinen rakenteiden kuivumista edesauttava seuraus – sisäilman lämpötilan nostaminen saa 
aikaan kuivatettavan rakenteen lämpötilan nousun, jolloin rakenteen sisäinen kosteutta 
siirtävä voima kasvaa. RIL 250-2011 (2011) esittää esimerkkinä betonin lämpötilan nos-
tamisen 10°C:sta 30°C:seen, joka puolittaa betonin kuivumisajan. (RIL 250-2011 2011) 
Rakennuksen sisätiloissa vallitseva suhteellinen kosteus RH riippuu ulkoilman suhteelli-
sesta kosteudesta ja lämpötilasta sekä sisätilojen kosteustuotosta, jota voi olla esimerkiksi 
rakentamisen aikana betonin kuivuminen (RIL 250-2011 2011). Seuraavassa taulukossa 
6 on esitetty rakennustyömaan sisäilman suhteellisen kosteuden RH:n muodostuminen 
suhteessa ulkoilman suhteelliseen kosteuteen ja lämpötilaan, sekä sisätilojen kosteustuot-
toon: 
Taulukko 6. Rakennustyömaan sisäilman suhteellisen kosteuden riippuvuus ulkoil-
man lämpötilasta ja suhteellisesta kosteudesta, sekä sisätilojen kosteustuotosta (RIL 
250-2011 2011) 
 Sisätilojen kos-
teustuotto 0 g/m3 
Sisätilojen kos-
teustuotto 3 g/m3 
Sisätilojen kos-
teustuotto 6 g/m3 
Ulkoilma -15°C, 
RH 85% = 
1,2g/m3 
Sisäilman suhteellinen kosteus RH (%) 
Sisällä 0 °C 24 86 100 
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Sisällä 5 °C 
Sisällä 15 °C 










Ulkoilma 0°C, RH 
95% = 4,6g/m3 
Sisäilman suhteellinen kosteus RH (%) 
Sisällä 0 °C 
Sisällä 5 °C 
Sisällä 15 °C 














RH 70% = 
12,1g/m3 
Sisäilman suhteellinen kosteus RH (%) 
Sisällä 0 °C 
Sisällä 5 °C 
Sisällä 15 °C 














Kuten yllä olevasta taulukosta 6 on nähtävissä, ulkoilman lämpötilan vaikutus on suuri 
sisätilojen suhteellisen kosteuden muodostumisessa. Ulkoilman suhteellisen kosteuden 
keskimääräinen vaihteluväli on pieni (70-85%), mutta ulkoilman kosteussisällön vaihte-
levuus taas suuri. Edellä mainitusta johtuen vuodenaikojen vaikutukset tulee ottaa huo-
mioon olosuhteiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Talvella, jolloin ulkoilman kosteus-
sisältö on pienin, rakenteet saadaan parhaiten kuivumaan nostamalla sisäilman sekä kui-
vatettavan rakenteen lämpötilaa. Ulkoa tullut kosteussisällöltään alhainen ilma pystyy 
lämmitettynä sitomaan sisätiloissa runsaan määrän kosteutta. Osastoittain lämmitettävien 
rakenteiden kuivattamiseen tarkoitettujen tilojen kanssa tulee olla huolellinen, sillä ra-
kenteiden kuivattamisen seurauksena niissä olevaan ilmaan sitoutuu suuria määriä kos-
teutta, joka voi tiivistyä haittoja aiheuttaen kylmempiin rakennuksen sisätilojen osastoi-
hin päästessään. Loppusyksyllä ja keväällä rakenteita kuivatettaessa voidaan kuivumista 
edistää lämpötilan nostamisen lisäksi myös tehostamalla tiloissa ilmanvaihtoa. Kesällä ja 
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alkusyksystä ulkoilman kosteussisältö voi olla sen verran suuri, että ilman kuivattava vai-
kutus saadaan luotua sisäilmaan ainoastaan käyttämällä ilmankuivaajia lämpötilan mah-
dollisen nostamisen lisäksi. (RIL 250-2011 2011) 
Olosuhteiden seurannalla pyritään varmistamaan työmaaolosuhteiden hallinnan onnistu-
minen. Olosuhteiden seurannalla tarkoitetaan valvovia toimenpiteitä, joilla varmistetaan 
ja todennetaan, että rakenteiden kuivumisolosuhteet ovat suotuisat, kuivatuksen vaikutus 
on kuivatettavissa rakenteissa toteutunut suunnitellun mukaisesti ja, että rakenteiden kas-
tumiselta estäminen on onnistunut. Rakenteiden kuivumisolosuhteita voidaan todentaa 
tekemällä ympäröivään ilmaan lämpötilan ja suhteellisen kosteuden mittauksia. Raken-
teiden suunniteltua kuivumista voidaan todentaa ottamalla kuivatettavasta rakenteesta 
kosteusmittaus. Rakenteiden kastumisen estämisen todentaminen tulisi olla osana jokai-
sen rakennustyömaalla työskentelevän päivärutiinia, jolloin epäkohtiin voitaisiin puuttua 
mahdollisimman nopeasti. Rakenteiden kastumisen estämisen todentaminen voi sisältää 
myös kosteusmittausten tekemistä pistokoeluontoisesti. 
3.3 Kuivaketju 
Rakentamisen yhteydessä termi kuivaketju tarkoittaa ajattelutapaa, jolla on suora analogia 
elintarviketeollisuuden kylmäketju-termiin (Seppälä 2013). Kuivaketjuajattelussa raken-
nustuotteet on tarkoitus pitää kuivana koko niiden elinkaaren ajan.  Kuivaketjun toimi-
vuus on vahvasti riippuvainen onnistuneesta ja huolellisesti suunnitellusta kosteudenhal-
lintaprosessista. Kuivaketju tarkoittaa rakennuksen, sen materiaalien sekä osien pysy-
mistä kosteusvaurioitumattomina rakennuksen koko elinkaaren ajan. 
Kuivaketjun voi katkaista muun muassa virheelliset suunnitteluratkaisut, rakentamisen 
aikaiset virheet, väärin säädetty ilmanvaihto, vaurioituneet tai väärin valitut rakennusma-
teriaalit sekä käytönaikaisen huollon laiminlyönti tai riittämätön ohjeistus. Rakennuspro-
jektin tuotoksena voidaan saada toimiva lopputulos suunnittelun ja rakentamisen ollessa 
määräysten mukaista vähimmäistasoa ja toteutuksen tavanomaista tasoa, mutta epäonnis-
tumisen riski on tällöin erittäin suuri (Seppälä 2013).   
Kuivaketjun onnistuminen tarkoittaa kosteusteknisesti toimivia suunnitteluratkaisuja, 
ammattitaitoista valvontaa ja rakentamisen toteutusta, riittävää aikataulua suunnittelulle 
ja toteutukselle sekä oikein ohjeistettua ja toteutettua käytönaikaista huoltoa ja toimenpi-
teitä. Rakennustarvikkeiden ja -tuotteiden korkea laatu edesauttaa myös kuivaketjun on-
nistumista. Laatuun voivat vaikuttaa tilaaja, rakennuttaja, suunnittelijat sekä toteuttava 
osapuoli valinnoillaan. Rakennuttajalla on suuri vastuu valitessaan rakennushankkeeseen 
riittävän ammattitaitoisia suunnittelijoita, rakentajia ja valvojia. Hankkeen vaiheisiin ra-
kennuttajan tulee myös varata riittävästi aikaa ja resursseja, jotta onnistumisen todennä-
köisyyttä saadaan kasvatettua. Riittävä aika ja resurssit tarkoittavat myös suurempia kus-
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tannuseriä, mutta rakennuttajan ja tilaajan näkökulmasta nämä kustannuserät ovat toden-
näköisesti pienempiä mitä kosteusvaurioiden ja virheiden korjaamisiin kuluvat kustan-
nukset.  
3.4 Työkaluja kosteudenhallintaan 
3.4.1 Kosteudenhallintaselvitys 
1.1.2018 voimaan astuneen Ympäristöministeriön laatiman asetuksen rakennusten kos-
teusteknisestä toimivuudesta 12 § pykälän 1 momentin mukaan rakennushankkeeseen 
ryhtyvän on huolehdittava rakennushankkeen kosteudenhallintaselvityksen laatimisesta 
(Ympäristöministeriö 2017). Edellä mainittu asetuksen kohta tarkentaa rakennushank-
keeseen ryhtyvän huolehtimisvelvollisuutta, josta on säädetty MRL 5.2.1999/132, 119 § 
(Ympäristöministeriö 1999a). Aikaisemmin rakennushankkeeseen ryhtyvällä ei ole ollut 
lainsäädännöllistä velvoitetta huolehtia kosteudenhallintasuunnitelman tai -selvityksen 
laadinnasta, vaan velvoitteet ovat tulleet paikallisten rakennusvalvontojen ohjeistuksista, 
joiden sisällöt vaihtelevat kunta- ja kaupunkikohtaisesti. 12 § pykälän 1 momentin mu-
kaisesti kosteudenhallintaselvitys tullaan vaatimaan kaikilta luvanvaraisilta rakennus-
hankkeilta (Outinen 2017). 12 § pykälän 1 momentin mukainen huolehtimisvelvollisuus 
kosteudenhallintaselvityksestä tarkoittaa, että rakennushankkeeseen ryhtyvän ei tarvitse 
itse laatia kyseenomaista selvitystä, vaan ryhtyvällä on vapaus teettää selvitys myös pä-
tevällä asiantuntijalla (Outinen 2017). Rakennushankkeen laajuus, laatutaso ja kosteus-
riskitaso vaikuttavat kosteudenhallintaselvityksen sisältöön, laajuuteen ja vaadittavaan 
tarkkuustasoon (Outinen 2017).  
Ympäristöministeriön laatiman asetuksen rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta 
12 § pykälän 2 momentin mukaisesti kosteudenhallintaselvitykseen tulee sisällyttää vä-
hintään seuraavat asiat: 
- hankkeen yleistiedot 
- vaatimukset kosteudenhallinnalle hankkeen eri vaiheissa 
- toimenpiteet ja menettelyt kosteudenhallinnan vaatimusten varmentamiseksi 
- kosteudenhallinnan henkilöresurssit 
- tieto kosteudenhallinnan valvonnasta vastaavasta henkilöstä 
(Ympäristöministeriö 2017). Kosteudenhallinnan vaatimuksien tarkoituksena on, että ra-
kennushankkeeseen ryhtyvä määrittää rakennushankkeen eri vaiheille kosteudenhallin-
nan vaatimukset sekä halutun kosteudenhallinnan laadun tavoitetason (Outinen 2017). 
Kosteudenhallintaselvitystä on tarkoitus täydentää ja tarkentaa hankkeen edetessä. Edellä 
mainittu täydentäminen ja tarkentaminen koskevat erityisesti suunnittelijoita, mikäli he 
havaitsevat omassa suunnittelussaan ilmenneitä kosteusriskejä tai erityispiirteitä (Outinen 
2017). Kosteudenhallinnan valvonnasta vastaavaksi henkilöksi rakennushankkeeseen 
ryhtyvän tulee nimetä riittävän pätevä asiantuntija, jonka tehtävänä on valvoa ja ohjata 
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hankkeen kosteudenhallinnan toteutumista rakennusprosessin alusta loppuun saakka (Ou-
tinen 2017). Rakennushankkeeseen ryhtyvällä on mahdollisuus nimetä hankkeen eri vai-
heisiin eri asiantuntijat valvomaan kosteudenhallintaa (Outinen 2017). Outinen suositte-
lee Ympäristöministeriön laatiman asetuksen rakennusten kosteusteknisestä toimivuu-
desta -perustelumuistiossa sitomaan kosteudenhallinnan valvonnasta vastaavan asiantun-
tijan hankkeeseen jo hankesuunnitteluvaiheessa (Outinen 2017).  
Ympäristöministeriön laatiman asetuksen rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta 
12 § pykälä määrittelee kosteudenhallintaselvitykselle lainsäädännöllisesti vähimmäista-
son. Uudistuneen lainsäädännön mukaisen vähimmäistason kosteudenhallintaselvityk-
selle voi korvata myös sisällyttämällä kosteudenhallintaselvitykseen tiedon, että hank-
keessa käytetään Kuivaketju10-toimintamallia ja ilmoittamalla tiedot hankkeeseen ase-
tettavasta kosteudenhallintakoordinaattorista (Rakennustarkastusyhdistys 2018; Rakenta-
misen Laatu RALA ry 2017). Rakennusvalvontaviranomaiset määrittelevät paikkakun-
nittain omilla ohjeistuksillaan selvitykselle rakennuslupaa varten olevan minimitason, 
joka voi olla lainsäädännöllistä tasoa korkeampi. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee 
huolehtia, että nämä edellä mainitut minimitasot tulee saavutettua saadakseen myöntävän 
päätöksen rakennusluvalle ja turvatakseen rakennushankkeen lainmukaisuuden. 
Paikallisten rakennusvalvontojen vaatimukset rakennushankkeeseen ryhtyvän kosteuden-
hallintasuunnitelmaa kohtaan ennen 1.1.2018 olivat kehittyneet tarkemmiksi vuosien var-
rella. RIL 250-2011 (2011) Kosteudenhallinta ja homevaurioiden estäminen -kirjan esi-
merkki kosteudenhallintasuunnitelman rakenteesta on toiminut hyvänä referenssi pohjana 
rakennushankkeeseen ryhtyvän kosteudenhallintasuunnitelmalle. Tämä edellä mainittu 
esimerkki ei kuitenkaan ole enää sellaisenaan uudistuneen lainsäädännön mukainen. Seu-
raavassa listauksessa on esitetty RIL 250-2011 (2011) mukainen rakenne kosteudenhal-
lintasuunnitelmalle: 
1. Hankkeen yleistiedot (täydentyy hankkeen edetessä) 
a. Osapuolet 
b. Muut yleistiedot 
2. Rakennuttajan kosteudenhallinnan laadun tavoitetaso 
a. Laaditaan asiantuntijan kanssa yhteistyössä 
3. Kosteusriskien arviointi (suunnittelija laatii, työmaa täydentää hankkeen ede-
tessä) 
a. Kosteusriskiluokka 
b. Kriittiset rakenteet 
c. Laatutekijät 
4. Rakenteiden kuivumisaika-arviot 
a. Täytetään työmaaorganisaation ja rakennesuunnittelijan yhteistyönä 
5. Työmaaolosuhteiden hallinnan suunnittelu 
a. Työmaaorganisaatio täydentää 
6. Kosteusmittaussuunnitelma 
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a. Työmaaorganisaatio täydentää yhdessä kosteusmittaajan kanssa 
(RIL 250-2011 2011).  
3.4.2 Työmaan kosteudenhallintasuunnitelma 
1.1.2018 voimaan astuneen Ympäristöministeriön laatiman asetuksen rakennusten kos-
teusteknisestä toimivuudesta 13 § pykälän 1 momentin mukaan vastaavan työnjohtajan 
on huolehdittava työmaan kosteudenhallintasuunnitelman laatimisesta pohjautuen raken-
nushankkeen kosteudenhallintaselvitykseen (Ympäristöministeriö 2017). Ympäristömi-
nisteriön laatiman asetuksen rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta 13 § pykälän 
mukaista työmaan kosteudenhallintasuunnitelmaa edellytetään jokaiselta luvanvaraiselta 
rakennushankkeelta (Outinen 2017).  Edellä mainitun asetuksen 13 § pykälän 2 momentin 
mukaan työmaan kosteudenhallintasuunnitelman sisältöön sovelletaan rakentamisen 
suunnitelmista ja selvityksistä annetun ympäristöministeriön asetuksen 216/2015 pykälää 
15 § (Ympäristöministeriö 2017). Näiden lisäksi Ympäristöministeriön laatiman asetuk-
sen rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta 13 § pykälän 2 momentin mukaan työ-
maan kosteudenhallintasuunnitelmaan on sisällytettävä tiedot rakennustyömaan kosteu-
denhallinnasta vastaavista rakennusvaiheen vastuuhenkilöistä (Ympäristöministeriö 
2017).  Aikaisemmin työmaan kosteudenhallintasuunnitelma ei ole ollut lakisääteisesti 
pakollinen, vaan vaatimukset sen olemassa olosta ovat tulleet rakennushankkeeseen ryh-
tyvältä tai paikalliselta rakennusvalvonnalta. MRL 5.2.1999/132 pykälä 119 § rakennus-
hankkeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvollisuudesta on toki kannustanut rakennushank-
keeseen ryhtyvää ja rakennusvalvontaa vaatimaan työmaatoteutuksen vastaavalta työn-
johtajalta työmaan kosteudenhallintasuunnitelmaa. 
Ympäristöministeriön laatiman asetuksen rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta 
13 § pykälän tavoitteena on huomion kiinnittäminen niihin kosteusteknisiin asioihin, 
jotka ovat rakennuksen terveellisyyden kannalta olennaisia, ja joihin on mahdollisuus 
vaikuttaa rakennusvaiheen aikana (Outinen 2017). Edellä mainitulla pykälällä pyritään 
parantamaan rakennushankkeiden kosteudenhallintaa osaltaan ja vähentämään kosteus-
vaurioiden riskejä Outisen mukaan (Outinen 2017). Pykälän 13 § momentin 1 tarkoituk-
sena on, että kosteudenhallintasuunnitelma on laadittu viimeistään rakennustyön toteu-
tuksen alkaessa (Outinen 2017). Rakennushankkeen laajuus ja laatu vaikuttavat työmaan 
kosteudenhallintasuunnitelman sisältöön, tarkkuuteen ja laajuuteen (Outinen 2017). Lain-
säädäntö määrittelee työmaan kosteudenhallintasuunnitelman sisällölle ja laadulle mini-
mitason. Työmaan kosteudenhallintasuunnitelman tulee olla joissain tapauksissa lainsää-
dännön määrittelemää minimitasoa korkeampi; rakennusvalvonta voi esimerkiksi vaatia 
lainsäädännön määritelmien ylittäviä vaateita työmaan kosteudenhallintasuunnitelman si-
sällölle. Rakennushankkeeseen ryhtyvällä on myös mahdollisuus vaatia lainsäädännön 
määritelmien ylittäviä vaateita työmaan kosteudenhallintasuunnitelman sisällöltä esimer-
kiksi tarjouspyyntökirjeessä tai kirjauksina urakkasopimuksiin. 
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Ympäristöministeriön laatiman asetuksen rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta 
13 § pykälän mukaisen työmaan kosteudenhallintasuunnitelman tulee sisältää tiedot ra-
kennustyömaan kosteudenhallinnasta vastaavista rakennusvaiheen vastuuhenkilöistä 
sekä viittauksen mukaisesti Ympäristöministeriön asetuksen 216/2015 pykälän 15 § mu-
kaiset tiedot, joita ovat: 
- tieto toimenpiteistä, joilla rakennusaineet ja -tuotteet sekä rakennusosat suojataan 
sään aiheuttamilta tai työmaan olosuhteista johtuvilta haittavaikutuksilta 
- tieto toimenpiteistä, joilla rakennusaineiden ja -tuotteiden sekä rakennusosien 
kosteudensuojaus toteutetaan ja rakenteiden kuivuminen varmistetaan 
(Ympäristöministeriö 2015; Outinen 2017). Kosteudenhallinnasta vastaavilla rakennus-
vaiheen vastuuhenkilöillä tarkoitetaan sellaisia henkilöitä, jotka vastaavat rakennushank-
keen eri vaiheissa työmaan kosteudenhallinnan toteutumista ja valvovat kosteusteknisiä 
työnsuorituksia sekä tarkastavat työvaiheita (Outinen 2017). Outinen kertoo esimerkkinä 
työmaan kosteudenhallinnan vastuuhenkilöiden työtehtävinä kosteusmittausten tekemi-
sen ja todentamisen (Outinen 2017). Outisen mukaan työmaan vastaava työnjohtaja tai 
erityisalan työnjohtaja toimii yleensä työmaan kosteudenhallinnan vastaavana henkilönä 
(Outinen 2017). Yleisimmiksi Ympäristöministeriön asetuksen 216/2015 pykälän 15 § 
mukaisiksi tarvittaviksi tiedoiksi Outinen listaa tiedon kuljetuksien, varastoinnin ja ra-
kentamisen aikaisista sadesuojauksista, sekä valutöiden sitoutumisen aikaisen pakkaselta 
suojaamisen (Outinen 2017). Lakisääteisten vaatimusten lisäksi Outinen listaa seuraavat 
tiedot valinnaisiksi lisättäviksi työmaan kosteudenhallintasuunnitelmaan: 
- hankkeen yleistiedot 
- kosteudenhallinnan laatutavoitteet 
- kosteusriskien kartoitus 
- rakenteiden- ja rakennusosien kuivumisaika-arviot 
- suunnitelma sää- ja olosuhdehallinnasta sekä niiden seurantamenettelyt 
- lämmitys- ja kuivatustavat 
- erityisohjeet 
- työmaakohtaiset erityispiirteet 
- kosteudenhallinnan valvonta- ja mittaussuunnitelma mittauspaikkoineen 
- suunnitelma vikatilanteiden toimenpiteistä ja dokumentoinneista 
(Outinen 2017). 
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL on julkaissut RIL 250-2011 Kosteudenhallinta 
ja homevaurioiden estäminen -kirjassaan ohjeistuksen työmaan kosteudenhallintasuunni-
telman sisällöstä (RIL 250-2011 2011). Kirja on julkaistu vanhentuneen lainsäädännön 
aikana, mutta kirjassa esitetty työmaan kosteudenhallintasuunnitelman sisältö täyttää 
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myös uudistuneen lainsäädännön määritelmät olettaen, että rakennushankkeen kosteu-
denhallintaselvityksessä ei ole määrätty tehtäväksi sisällöllisiä lisäyksiä. RIL 250-2011 
mukaan työmaan kosteudenhallintasuunnitelman sisältö tulisi olla seuraava: 
1. Hankkeen yleistiedot 
a. Tilaaja 
b. Muut osapuolet 
c. Työmaan kosteudenhallinnasta vastaavat osapuolet 
2. Kosteudenhallinnan laatutavoitteet 
a. Yhteenveto rakennuttajan laatutavoitteista 
b. Suunnitelmissa esitetyt laatutavoitteet 
3. Kosteusriskien arviointi 
a. Lähtötiedoiksi liitetään suunnitteluvaiheessa tehdyn riskiarvion tulokset 
i. Todetut riskit ja kriittiset laatutekijät 
ii. Hankkeen kosteusriskiluokka (1-3) 
iii. Kosteudenhallinnan valittu menettelytaso (normaali, tehostettu, 
yhdistelmä) 
iv. Suunnitteluvaiheen riskienhallintatoimenpiteet 
v. Työmaavaiheen riskienhallintatoimenpiteet 
b. Työmaan kosteusriskien kartoitus 
i. Rakennedetaljien tarkastaminen ja kosteusteknisesti toimimatto-
mien ratkaisujen poistaminen yhteistyössä suunnittelijoiden 
kanssa 
ii. Rakennedetaljien toteutuksen riskien arviointi ja toimenpideohjei-
den pyytäminen suunnittelijoilta havaittuihin riskipaikkoihin (ma-
teriaalivalinnat, suojaus, kuivaus, takuuajan hyväksyntä) 
iii. Luettelo kosteusteknisesti kriittisistä rakennusosista, -tuotteista ja 
-materiaaleista toimenpideohjeineen 




d. Tavoitekosteus RH (%) 
e. Kuivumisaika-arviot ja toimenpiteet 
5. Työmaaolosuhteiden hallinnan suunnittelu 
a. Kastumisen estäminen ja sääsuojaus 
b. Rakenteiden kuivatusolosuhteet 
6. Kosteusmittaussuunnitelma 
a. Mitä mittauksia tehdään 
b. Mittausmenetelmät ja laitteisto 
c. Mittauslaitteiden kalibroinnin varmistus 
d. Henkilösertifioitu kosteusmittaaja riittävällä mittauskokemuksella 
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e. Mittausten aikataulu, laajuus ja tarvittavien mittauspisteiden sijaintien 
määrittäminen 
(RIL 250-2011 2011).  
3.4.3 RIL 250-2011-kosteudenhallintaprosessi 
RIL 250-2011 Kosteudenhallinta ja homevaurioiden estäminen -kirjassa on esitetty kos-
teudenhallintaprosessin kuvauksen yhteydessä lukuisia työkaluja kosteudenhallintaan. 
Kosteudenhallintaprosessista on luettavissa lisää tämän diplomityön luvusta 3.3 Kosteu-
denhallinta prosessina ja RIL 250-2011 -kirjan sivuilta 19-134. Tässä luvussa tullaan 
esittelemään seuraavat rakennushankkeen alkuvaiheessa hyödynnettävissä olevat työka-
lut RIL 250-2011 (2011) mukaisesta kosteudenhallintaprosessista: 
1. Kosteudenhallinnan tavoiteasettelu 
2. Kosteusteknisten kriittisten tekijöiden määrittely 
3. Kosteusriskiluokan määrittäminen 
4. Kosteudenhallinnan menettelytavan määrittäminen 




Kosteudenhallinnan tavoiteasettelu toimii yhtenä osana koko rakennushanketta varten 
tehtävässä hankkeen tavoiteasettelussa, josta vastaa rakennushankkeeseen ryhtyvä/raken-
nuttaja. Hankkeen tavoiteasettelun muita osia ovat muun muassa esteettiset tavoitteet, 
toimivuustavoitteet, sisäilman laatutavoitteet, energiankulutus- ja ympäristötavoitteet, 
elinkaaritaloustavoitteet sekä yleiset tekniset elinkaaritavoitteet. Kosteudenhallinnan laa-
dun tavoiteasettelun määrittely on tavoitteena tehdä ennen varsinaisen suunnitteluvaiheen 
alkamista yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Tavoiteasettelun määrittely tapahtuu kuvaa-
malla sitä yksinkertaisilla ja selkeillä lauseilla, jotka toimivat sitovina ja ohjaavina teki-
jöinä suunnittelussa, työmaavaiheessa sekä rakennuksen käytössä ja huollossa. Kosteu-
denhallinnan tavoiteasetteluun sisällytetään kosteudenhallinnan kriittisten laatutekijöiden 
hallintaa koskevia määritteitä. Tavoiteasettelua voi vielä täydentää ja päivittää hankkeen 
seuraavien vaiheiden aikana. (RIL 250-2011) 
RIL 250-2011 -kirjassa on esitelty Oulun rakennusvalvonnan tekemän pientalon tekninen 
laatuluokitus mukaisia osa-alueita, joihin tavoiteasettelussa tulisi ottaa kantaa (RIL 250-
2011 2011). Pientalon tekninen laatuluokitus -internetsivu ei ole enää sellaisenaan käy-
tössä, vaan se on päivitetty uuteen versioon, joten kyseinen lähde ja sisältö eivät ole enää 
saatavilla. Edellä mainitut käsiteltävät osa-alueet tavoiteasettelussa ovat seuraavat: 
1. Projektihallinto 
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a) Hallinnollisten toimenpiteiden määrittäminen kuten tavoitteet suunnitte-
lun tasolle, valvonnalle ja laadunvarmistustoimenpiteille 
2. Suunnitteluratkaisut 
a) Rakennuspaikan kuivatus 
b) Rakennuksen perustusten kosteudenhallinta 
c) Rakennusvaipan toimivuus 
d) Märkätilaratkaisuiden toimivuus ja taso 
e) Talotekniset ratkaisut ja kalusteet 
3. Työmaan olosuhdehallinta 
a) Rakennustyömaan olosuhdehallinta 
b) Kosteus- ja tiiviysmittaukset 
c) Kosteudenhallinnan organisointi ja seuranta 
4. Ylläpito ja käyttö 
a) Ylläpidon organisointi 
b) huoltokirjan käyttö 
c) Käyttäjäopastus 
(RIL 250-2011 2011). Tarkemmat kuvaukset edellä oleviin kosteudenhallinnan tavoite-
asettelussa käsiteltäviin osa-alueisiin on luettavissa RIL 250-2011 Kosteudenhallinta ja 
homevaurioiden estäminen -kirjan sivuilta 25-27. 
Kosteusteknisten kriittisten tekijöiden määrittely 
RIL 250-2011 Kosteudenhallinta ja homevaurioiden estäminen -kirjassa on jaettu kosteu-
denhallinnan kriittiset laatutekijät rakennushankkeen ja ylläpidon aikaisiin. Rakennus-
hankkeen kriittiset laatutekijät ryhmä on edelleen jaettu hallinnollisiin ja teknisiin teki-
jöihin. Seuraavassa listauksessa on esitetty RIL 250-2011 mukaisesti kosteudenhallinnan 
kriittiset laatutekijät: 
1. Rakennushankkeen aikaiset kriittiset laatutekijät 
a. Hallinnolliset 
i. Hankkeen organisaatiorakenteen toimivuus 
ii. Toimijoiden osaamisen varmistaminen 
iii. Asiantuntevasti hoidettu sopimushallinta 
iv. Selkeä ohjeistus suunnitteluasiakirjojen laadintaan ja hallintaan 
v. Riittävät resurssivaraukset hankkeelle (aika ja raha) 
vi. Tiedonkulku ja sen menettelytavat 
vii. Laadunvarmistustoimenpiteiden sisällön ja tason määrittäminen 
viii. Työvaiheiden vastaanotto- ja hyväksymismenettelyiden sopimi-
nen riittävän aikaisessa vaiheessa 
ix. Hallinnollisista menettelytavoista (esimerkiksi kokous-, katsel-




i. Pihaan ja ympäristöön liittyvät laatutekijät 
ii. Rakennustekniset laatutekijät 
iii. Talotekniset laatutekijät 
iv. Työtekniset laatutekijät 
2. Ylläpidon aikaiset kriittiset laatutekijät 
a. Hallinnolliset  
b. Tekniset 
c. Rakennuksen oikean käyttötavan opastus ja valvonta 
. Kosteudenhallinnan kriittisistä laatutekijöistä on luettavissa lisää RIL 250-2011 Kosteu-
denhallinta ja homevaurioiden estäminen -kirjan sivuilta 21-23. (RIL 250-2011 2011) 
Kosteusriskiluokan määrittäminen 
Kosteusriskiluokan määrittämisellä pyritään hankekohtaisesti kiinnittämään riittävästi 
huomiota riskien selvittämiseen ja hallintaan. Kosteusriskiluokan määräytyminen riippuu 
hankkeen kosteusteknisestä ja kosteudenhallinnan vaativuudesta sekä tarvittaessa kos-
teusvahingon aiheuttamasta seuraamusten tasosta. Seuraamuksilla tarkoitetaan henkilö-, 
ympäristö- ja taloudellisia vahinkoja. Kosteusriskiluokat on jaettu kolmeen osaan taulu-
kon 7 mukaisesti. (RIL 250-2011) 
Taulukko 7. Kosteusriskiluokat esimerkkeineen (RIL 250-2011) 






3 Rakennukset, joissa on 
suuri kosteusrasitus (esi-
merkiksi uimahallit, kostu-
tetut tilat, pakkasvarastot) 
tai, jotka ovat muuten kos-
teudenhallinnan suunnitte-
lun, toteutuksen, ylläpidon 
tai käytön kannalta erittäin 
vaativia. 
Normaalia vaativampi 2 Koulut ja päiväkodit sekä 
normaalia vaativammat 
asuin-, liike- ja toimistora-
kennukset. 
Normaali 1 Tavanomaiset asuin-, liike- 
ja toimistorakennukset. 
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Normaali kevennetty 1 Rakennukset, joissa on ih-
misiä vain satunnaisesti tai 
rakennukset, joiden suun-
niteltu käyttöikä on nor-
maalia lyhyempi. 
 
Kosteudenhallinnan menettelytapa sekä lämpö- ja kosteustekninen suunnitteluluokka 
Kosteudenhallinnan menettelytapoja ovat normaali menettely ja tehostettu menettely 
(RIL 250-2011 2011). Kosteudenhallinnan menettelytavan valintaan vaikuttaa määritetty 
kosteusriskiluokka 1, 2 tai 3 (RIL 250-2011 2011). Menettelytavat sisältävät rakenteiden 
lämpö- ja kosteusteknisen suunnittelutyön suunnitteluluokan määrittämisen, joita ovat 
RF1, RF2 ja RF3 (RIL 250-2011 2011). Alla olevassa taulukossa 8 on kuvattu rakentei-
den lämpö- ja kosteusteknisen suunnittelun suunnitteluluokat selityksineen. 
Taulukko 8. Suunnitteluluokkien tehtävät rakenteiden lämpö- ja kosteustekniseen 
suunnitteluun (RIL 250-2011 2011) 
RF3 RF2 RF1 
Analyysipohjainen      
suunnittelu 
Tarkennettu suunnittelu Suunnittelun perustaso 
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Kosteusriskiluokka 3 kanssa valitaan kattavasti tehostettu menettely. Kosteusriskiluokan 
2 kanssa valitaan normaalimenettely, mutta erityisen kriittisten kohtien kanssa käytetään 
myös tehostettua menettelyä. Kosteusriskiluokan 1 kanssa valitaan yleensä normaalime-
nettely, mutta rakennustyypin tai rakennuksen käyttötarpeen mukaan on mahdollista 
käyttää myös kevennettyä normaalimenettelyä. Kevennetty normaalimenettely voidaan 
harkitusti ottaa käyttöön esimerkiksi rakennuksissa, joiden käyttöikä on lyhyt tai, joissa 
on ihmisiä vain satunnaisesti. (RIL 250-2011 2011) 
Kosteudenhallinnan normaalimenettelyn toimenpiteet jakautuvat seuraaviin osiin RIL 
250-2011 Kosteudenhallinta ja homevaurioiden estäminen -kirjan mukaisesti: 
- rakennuttaminen ja projektinhallinta 
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o rakennuttajan laatuun ja kosteudenhallintaan liittyvien vaatimuksien ja ta-
voitteiden selkeä määrittely ja dokumentointi 
o kosteusriskiarvion laatiminen 
o rakennuksen ja rakenteiden kosteusteknisen toimivuuden kannalta kriitti-
set laatutekijät on tunnistettu riskiarviossa 
o rakennesuunnittelijan osallistuminen kriittisten työvaiheiden aloituspala-
vereihin 
- suunnittelu 
o varmistetaan, että suunnittelijoiden pätevyys ja hanke-/tehtäväkohtainen 
kelpoisuus kosteudenhallinnallisiin asioihin on kunnossa 
o suunnitteluvaiheessa laaditaan kosteudenhallintasuunnitelma, joka täy-
dentyy hankkeen edetessä 
o vastaava rakennesuunnittelija varmistaa myös rakennefysikaalisten omi-
naisuuksien osalta eri osapuolien laatimien rakennesuunnitelmien yhteen-
sopivuuden 
o varmistetaan, että rakennus-, rakenne- ja talotekniset suunnitelmat ovat 
tehtävänsä luonteeseen nähden riittävän kattavat 
o rakennesuunnitelmissa noudatetaan suunnittelutasoa RF1 ja hankkeen 
vaativuudesta riippuen tarvittavilta osin RF2 
o suunnittelijoilla tulee olla oma laadunvarmistusmenettely tai tarvittaessa 
ulkopuolinen suunnitelmien tarkastus 
o hankkeen alussa sovitaan muun muassa rakennusvalvonnan ja tilaajan 
kanssa suunnitelmien tarkastusmenettelystä ja rakennusvalvontaan toimi-
tettavien rakennesuunnittelun asiakirjojen laajuudesta 
- toteutus ja valvonta 
o urakoitsijoilla ja tuotevalmistajilla tulee olla omat sisäiset laadunvarmis-
tusmenettelyt 
o toteuttajien pätevyyden varmistaminen 
o työnaikaisten toimenpiteiden osalta työmaan johto täydentää kosteuden-
hallintasuunnitelmaa muun muassa suojauksen ja rakenteiden kuivumisen 
osalta ja toimii suunnitellun mukaisesti 
o viranomaistarkastukset ja RakMK A1:n muut mainitut normaalit laadun-
varmistustoimenpiteet suoritetaan asianmukaisesti 
o käyttöä ja huoltoa koskevien ohjeiden laatiminen 
- ylläpito ja käyttö 
o huolto-ohjeiden mukaisten tarkastusten tekeminen, huoltotoimenpiteet ja 
tarvittavat korjaukset 
o riittävä käytönopastus 
(RIL 250-2011 2011). Kosteudenhallinnassa voidaan käyttää myös kevennettyä normaa-
limenettelyä, jossa normaalimenettelyn toimenpiteet voidaan suorittaa kevyemmällä or-
ganisaatiolla ja yksinkertaisemmilla menettelytavoilla (RIL 250-2011 2011). 
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Kosteudenhallinnan tehostetussa menettelyssä normaalimenettelyn toimenpiteiden li-
säksi tehostetaan suunnittelun ja toteutuksen toimenpiteitä sekä laadunhallintamenette-
lyitä. Perusteellisesti tehdyn riskiarvion tai -analyysin yhteydessä havaittujen riskien hal-
litsemiseksi valitaan yksi tai useampi seuraavista toimenpiteistä RIL 250-2011 Kosteu-
denhallinta ja homevaurioiden estäminen -kirjan mukaisesti: 
- toimijoiden pätevyyden varmistaminen 
- teknisten ratkaisuiden syvällisempi suunnittelu ja toteutus 
- suunnitelmien ulkopuolinen tarkastus 
- rakennusosien työmaatoteutuksen ulkopuolinen laadunvarmistus 
- valmisosien valmistuksen laadunvarmistus 
- tehostettu työmaan kosteudenhallinta 
- tehostettu käytönaikainen seuranta ja huolto 
- tehostettu tiedonkulku 
(RIL 250-2011 2011). Edellä mainituista tehostetun menettelytavan toimenpiteistä raken-
nuttajan tulisi päättää jo hankkeen alkuvaiheissa, jotta niiden edellyttämät työmäärät saa-
taisiin sisällytettyä tehtäviin sopimuksiin ja, jotta niiden käyttö tulisi sopimusten kautta 
suoraan sitoviksi ja käyttöön ilman ylimääräisiä lisätyötilauksia (RIL 250-2011 2011). 
Tehostetun menettelyn toimenpiteistä on luettavissa tarkemmin RIL 250-2011 Kosteu-
denhallinta ja homevaurioiden estäminen -kirjan sivuilta 32-36. 
3.4.4 Rakennusprosessin kosteuslaatuluokitus 
Pekka Seppälä Oulun rakennusvalvonnasta esitteli vuonna 2013 Rakentamisprosessin 
kosteudenhallinta julkaisussaan energiatodistuksen kaltaisen rakennusprosessin kosteus-
latuluokituksen. Kosteuslaatuluokituksessa arvostellaan rakennuksen kosteuslaatuluokka 
suunnitelmien ja toteutustietojen perusteella asteikolla A-D. Arvostelumenettely kattaa 
seuraavat yksittäiset laatutekijät: 
- rakennuksen ilmanpitävyys 
- kylmäsiltojen määrä 
- rakenteiden kuivumiskyky 
- työmaan kosteudenhallinta 
- talotekniikan toimivuus. 
Kokonaisarvosana muodostuu edellä mainittujen yksittäisten laatutekijöiden heikoim-
masta arvosanasta, joka tarkoittaa esimerkiksi, että arvostelumenettelyn tulokset A-A-D-
A-A tuottaa loppuarvosanaksi rakennukselle D:n. Pääsuunnittelijan tehtävänä on kerätä 
eri osa-alueiden vastuutahoilta yksittäiset kosteuslaatuluokituksen arvosanat perustelui-
neen ja määrittää niiden perusteella rakennukselle lopullinen kosteuslaatuluokitus, joka 
liitetään rakennuksen käyttöönoton yhteydessä luovutusdokumentteihin energiatodistuk-
sen rinnalle. (Seppälä P 2013) 
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Rakennuksen ilmanpitävyys 
Rakennuksen ilmanpitävyyden arviointiperusteet saadaan ilmatiiviysmittauksista (Sep-
pälä P 2013). Ilmanpitävyyden arviointiasteikko on esitetty taulukossa 9. 
Taulukko 9. Ilmanpitävyyden, q50 (1/h), arviointiasteikko (Seppälä P 2013) 
Ilmanpitävyys, q50 (1/h) Arviointiasteikko 
<0,6 A, kiitettävä 
0,6< ja <1 B, erittäin hyvä 
1-2 C, hyvä 
2-3 D, tyydyttävä – lievästi riskialtis 
3-4 E, välttävä – riskialtis 
>4 F, huono – erittäin riskialtis 
 
Kylmäsiltojen määrä 
Rakennuksen kylmäsiltojen määrän arvosteluperusteet saadaan lämpökuvausmittauksista 
(Seppälä P 2013). Kylmäsiltojen arviointiasteikko on esitetty taulukoissa 10, 11, 12, 13 
perustuen rakennuksen eri osien lämpötilaindekseihin. 
Taulukko 10. Lämpötilaindeksi ja arviointiasteikko seinän ja katon lämpötiloille (Sep-
pälä P 2013) 
Lämpötilaindeksi (TI) Arviointiasteikko 
97 - 100 A, kiitettävä 
93 - 96 B, erittäin hyvä 
89 - 92 C, hyvä 
85 - 88 D, tyydyttävä – lievästi riskialtis 
81 - 84 E, välttävä – riskialtis 
≤ 80 F, huono – erittäin riskialtis 
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Taulukko 11. Lämpötilaindeksi ja arviointiasteikko lattian lämpötiloille (Seppälä P 
2013) 
Lämpötilaindeksi (TI) Arviointiasteikko 
100 A, kiitettävä 
99 B, erittäin hyvä 
97 - 98 C, hyvä 
95 - 96 D, tyydyttävä – lievästi riskialtis 
93 - 94 E, välttävä – riskialtis 
≤ 92 F, huono – erittäin riskialtis 
 
Taulukko 12. Lämpötilaindeksi ja arviointiasteikko pistemäisille vioille (Seppälä P 
2013) 
Lämpötilaindeksi (TI) Arviointiasteikko 
93 - 100 A, kiitettävä 
85 - 92 B, erittäin hyvä 
71 - 78 C, hyvä 
69 - 70 D, tyydyttävä – lievästi riskialtis 
61 - 68 E, välttävä – riskialtis 
≤ 60 F, huono – erittäin riskialtis 
 
Taulukko 13. Lämpötilaindeksi ja arviointiasteikko ikkunoiden, ovien ja läpivientien 
liitoksille ja tiivistepinnoille (Seppälä P 2013) 
Lämpötilaindeksi (TI) Arviointiasteikko 
86 - 100 A, kiitettävä 
80 - 85 B, erittäin hyvä 
74 - 79 C, hyvä 
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68 - 73 D, tyydyttävä – lievästi riskialtis 
62 - 67 E, välttävä – riskialtis 
≤ 61 F, huono – erittäin riskialtis 
 
Rakenteiden kuivumiskyky 
Rakennesuunnittelijan tehtävänä on hoitaa rakenteiden kuivumiskyvyn arviointi materi-
aalitietojen ja rakenneanalyysien perusteella (Seppälä P 2013). Rakenteiden kuivumisky-
vyn arviointiasteikko on esitetty taulukossa 14. 
Taulukko 14. Rakenteiden kuivumiskyvyn arviointiasteikko (Seppälä P 2013) 
Perustelut Arviointiasteikko 
rakenteen kuivumiskausi alkaa viimeis-
tään huhtikuussa, päättyy aikaisintaan 
syyskuussa ja rakenteen kosteuspitoisuus 
on vuodesta toiseen laskeva 
A – B, kiitettävä – erittäin hyvä 
trakenteen kuivuminen alkaa kesäkuussa, 
päättyy elokuussa ja rakennuksen kosteus-
pitoisuus ei ole vuodesta toiseen laskeva 
E – F, välttävä – huono (erittäin riskialtis) 
 
Työmaan kosteudenhallinta 
Työmaan kosteudenhallinnan arviointi hoidetaan vastaavan työnjohtajan tai valvojan te-
kemän dokumentoinnin perusteella (Seppälä P 2013). Työmaan kosteudenhallinnan arvi-
ointiasteikko on esitetty taulukossa 15. 
Taulukko 15. Työmaan kosteudenhallinnan arviointiasteikko (Seppälä P 2013) 
Perustelut Arviointiasteikko 
rakennus tehdään sääsuojassa (sääsuoja-
teltta tai oma kattorakenne), rakennusma-
teriaalit ovat sääsuojattuina/irti 
maasta/tuuletettuina, betonirakenteiden 
kuivumisaika-arviot ovat tehtyinä, pinnoi-
tettavuusmittaukset ovat tehtyinä 
A, kiitettävä 
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rakenteet ja rakennusmateriaalit ovat sää-
suojattuina erillisillä peitteillä töiden sal-
liessa sen, käytetyt rakennusmateriaalit ei-
vät vaurioidu kastuessa (esimerkiksi tiilet 
ja kivirakenteet), kastuneet rakennusmate-
riaalit kuivataan ja varmistetaan mittauk-
sin niiden kelpoisuus 
B, erittäin hyvä 
rakenteet ja rakennusmateriaalit ovat sää-
suojattuina erillisillä peitteillä töiden sal-
liessa sen, kastuneet vaurioherkät materi-
aalit vaihdetaan (esimerkiksi kartonkipin-
taiset kipsilevyt ja vettyneet lämmöneris-
teet) 
C, hyvä 
rakenteet ja rakennusmateriaalit ovat sää-
suojattuina erillisillä peitteillä töiden sal-
liessa sen, kastuneet rakennusmateriaalit 
vain kuivataan, vaikka materiaalien jou-
kossa on sellaisia, joiden ominaisuudet 
muuttuvat kastuessa 
D, tyydyttävä – lievästi riskialtis 
rakenteita ja rakennusmateriaaleja ei sää-
suojata ja kastuneita materiaaleja ei vaih-
deta eikä kuivata 
E – F, välttävä – huono (erittäin riskialtis) 
 
Talotekniikan toimivuus 
LVI-suunnittelija arvioi talotekniikan toimivuuden ilmanvaihto- ja lämmityslaitteiden 
säätöarvojen ja mittaustulosten perusteella (Seppälä P 2013). Arviointiperusteena tulee 
käyttää sisäilmaluokituksen mukaisia viitearvoja (Seppälä P 2013). Talotekniikan toimi-
vuuden arviointiasteikko on esitetty taulukossa 16. 
Taulukko 16. Talotekniikan toimivuuden arviointiasteikko (Seppälä P 2013) 
Perustelut Arviointiasteikko 
ilmanvaihdon suunnitelmissa on huomi-
oitu ulkovaipan hyvä ilmanpitävyys, il-
manvaihto on suunniteltu siten, että sisäti-
laan ei pääse syntymään yli 5 Pa alipai-
A – B, kiitettävä – erittäin hyvä 
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netta eikä yhtään ylipainetta, ilmanvaih-
don käyttöönoton säädössä on tarkistettu 
ilmamäärien lisäksi ulko- ja sisäilman 
paine-ero, joka tulee olla sisällä alipainen-
nen 2 – 5 Pa 
ilmanvaihto on suunniteltu siten, että 2 – 5 
Pa paine-eron saavuttaminen suunnitel-
luilla ilmamäärillä ei toteudu, ilmanvaih-
toa ei säädetä ennen käyttöönottoa tai il-
manvaihto on säädetty yli 5 Pa alipai-
neiseksi tai yhtään ylipaineiseksi sisäil-
man suhteen 
E – F, välttävä – huono (erittäin riskialtis) 
 
3.4.5 Kuivaketju10 
Kuivaketju10 on saanut alkunsa vuonna 2015, kun käynnistyi kehitystyönä projekti, 
jonka tarkoituksena oli luoda toimintamalli rakennusprosessin kosteudenhallinnalle. Pro-
jektin perusperiaatteiden linjaamisen jälkeen kehitysyhteistyöhön liittyivät muun muassa: 
- rakennusalan toimijoita (tilaajia, suunnittelijoita, urakoitsijoita, säädön ja mittaa-
misen ammattilaisia, huoltohenkilökuntaa ja käyttäjiä) 
- rakennusalan järjestöjä (RTY, RAKLI, SKOL, RT ja RALA) 
- useita rakennusvalvontoja 
- pilottihankkeita. 
Kuivaketju10-projekti koostui työpajoista ja seminaareista, ja se sisälsi kaksi laajaa lau-
suntokierrosta. (Saari 2017) 
Kuivaketju10:n pääteesit ovat seuraavat: 
1. Toimenpiteet kohdennetaan kymmeneen keskeisimpään kosteusriskiin 
2. Valitut kosteusriskit torjutaan kaikissa vaiheissa tilaamisesta käyttöön 
3. Torjumisen onnistuminen todennetaan jokaisen riskikohdan osalta. 
Kuivaketju10 kuvaa itseään Kuivaketju10.fi verkkosivuillaan seuraavasti: ” Kuiva-
ketju10 on rakennusprosessin kosteudenhallinnan toimintamalli, jolla vähennetään kos-
teusvaurioiden riskiä rakennuksen koko elinkaaren ajan. Kosteusriskien hallinta perustuu 
ketjuun, jossa riskit torjutaan rakennusprosessin kaikissa vaiheissa ja torjunnan onnistu-
minen todennetaan luotettavalla tavalla. Toimintamalli sisältää Kuivaketju10-riskilistan 
ja -todentamisohjeen, joissa on esitetty kymmenen keskeisintä kosteusriskiä. Näiden kos-
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teusriskien hallinnalla vältetään yli 80 prosenttia kosteusvaurioiden seurannaiskustannuk-
sista.”. Kuivaketju10:n pääteeseissä mainitut kymmenen keskeisintä kosteusriskiä sekä 
edeltävässä lainauksessa mainittu todentamisohje tarkennetaan ja laajennetaan suunnitte-
luvaiheessa suunnittelijoiden toimesta hankkeen erityispiirteitä vastaavaksi. Kuiva-
ketju10 riskilista on nähtävissä kuvassa 19 ja esimerkki todentamisohjeesta kuvassa 20. 
(Kuivaketju10 2018) 
 
Kuva 19. Kuivaketju10 riskilista (Kuivaketju10 2018) 
 
 
Kuva 20. Esimerkki Kuivaketju10:n todentamisohjeesta (Kuivaketju10 2018) 
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Kuivaketju10 -prosessi alkaa rakennushankkeeseen ryhtyvän päätöksestä ottaa toiminta-
malli käyttöön hankkeessa (Kuivaketju10 2018). Tämä edellä mainittu päätös velvoittaa 
rakennushankkeeseen ryhtyvää kiinnittämään kosteudenhallintakoordinaattorin hankkee-
seen jo hankkeen aikaisessa vaiheessa (Kuivaketju10 2018). Kosteudenhallintakoordi-
naattorin tehtäviin kuuluu valvoa ja ohjata tilaajan valtuutuksella Kuivaketju10-prosessin 
toteutumista koko hankkeen ajan (Kuivaketju10 2018). Kuivaketju10 velvoittaa suunnit-
telijoita osoittamaan riskilistan ja todentamisohjeen huomioimisen suunnittelutyössä 
(Kuivaketju10 2018). Urakoitsijan tehtävänä Kuivaketju10 mukaisessa prosessissa on 
suunnitelmien mukaisen työn toteutus sekä määriteltyjen riskipaikkojen onnistuneen to-
teutuksen todentaminen ja dokumentointi (Kuivaketju10 2018). Kosteudenhallintakoor-
dinaattori valvoo ja hyväksyy urakoitsijan suorittaman todentamisen (Kuivaketju10 
2018). Kuivaketju10:n toimintamallin periaate on esitetty kuvassa 21. 
 
Kuva 21. Kuivaketju10 toimintamallin periaate (Saari 2017) 
Kuivaketju10 on saatavissa dokumenttiversiona ja siitä on luettavissa lisää www.kuiva-
ketju10.fi -sivustolta ja sähköinen järjestelmä on saatavissa osoitteesta 
http://www.rala.fi/tuotteet/kuivaketju10/. Molempien versioiden käyttö on ilmaista (Ra-
kentamisen Laatu RALA ry 2018). Kuivaketju10:n yhteydestä lainsäädäntöön on luetta-
vissa luvusta 2.5.1 Kosteudenhallintaselvitys. 
3.5 Lakisääteisyys 
Suomessa rakennusten terveellisyyttä ja kosteudenhallintaa ohjaavat määräävinä teki-
jöinä lait, asetukset ja määräykset. Säädösten määrittelemien terveellisyyteen ja kosteu-
denhallintaan liittyvien vaatimusten täyttymiseksi viranomaiset ja organisaatiot ovat luo-
neet erilaisia ohjeistuksia, jotka eivät toimi määräävinä, mutta auttavat tahoja saavutta-
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maan säädösten määrittelemät vaatimukset. Kuntien ja kaupunkien määrittelemät raken-
nusjärjestykset, kaavamääräykset ja alueiden rakennustapaohjeet eivät toimi myöskään 
määräävinä tekijöinä lainsäädännöllisesti, mutta niiden noudattamatta jättäminen voi an-
taa kielteisen päätöksen rakennuslupaa anottaessa. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto 
RIL ry on kuvannut RIL 250-2011 (2011) kirjassaan rakennusten terveellisyyttä ja kos-
teudenhallintaa ohjaavia lakeja, asetuksia ja ohjeistuksia alla olevan kuvan 22 mukaisesti. 
(RIL 250-2011 2011) 
 
Kuva 22: Rakennusten kosteudenhallintaan liittyvät lait, asetukset, määräykset, ohjeis-
tukset ym. sekä ohjeistuksien muodostama kokonaisuus (RIL 250-2011 2011) 
Rakentamisen lainsäädännöstä vastaavat tahot on jaettu eri ministeriöiden kesken ja näin 
ollen myös valvonta on eri viranomaistahojen alla (RIL 250-2011 2011). RIL 250-2011 
(2011) mukaan tämä vaikeuttaa alalla toimivia hallitsemaan rakentamisen ja kiinteistön-
pidon viranomaisohjauksen kokonaisuutta. Rakennus- ja kiinteistöalalla sekä monilla 
suurilla rakennuttajilla ja kiinteistönomistajilla on omat ohjeistukset suunnitteluun, ra-
kentamiseen ja sen toteuttamiseen, sekä ylläpitoon (RIL 250-2011 2011). Edellä mainitut 
ohjeistukset astuvat hankkeissa määrääviksi tekijöiksi vasta, kun ne määrätään noudatet-
taviksi suunnitelma- tai sopimusasiakirjoissa (RIL 250-2011 2011). Vaikka lainsäädäntö 
ohjaa suunnittelijoita, valvontaa, viranomaisia, urakoitsijoita ja muita rakennushankkee-
seen liittyviä osapuolia, niin ne eivät pois sulje rakennushankkeeseen ryhtyvän vastuita 
rakennushankkeen läpiviemisestä, josta on säädetty oma pykälä maankäyttö- ja rakennus-













Kosteudenhallintaan liittyvistä laista, asetuksista, ohjeistuksista yms. on luettavissa lisää 
RIL 250-2011 2011 kirjasta sivuilta 227-243, sekä kuvasta 22 näkyvien tahojen kotisi-
vuilta. RIL 250-2011 2011 julkaisu ei ole ottanut huomioon seuraavia jo julkaistuja tai 
voimaan astuvia ohjeistuksia ja asetuksia: 
- Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta 
24.11.2017, joka on astunut voimaan 1.1.2018 
- Oulun Rakennusvalvonnan 2017 vuonna julkaisema Kuivaketju10 ohjeistus, josta 
on luettavissa lisää tämän diplomityön luvusta 2.5.4 Kuivaketju10 
- Valtioneuvoston kanslian Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelman valmistelu-
hanke (29.11.2017 – 28.2.2018) 
(Ympäristöministeriö 2017; Kuivaketju10 2017; Valtioneuvoston kanslia 2017). 
Ympäristöministeriön 1.1.2018 voimaan astunut asetus rakennusten kosteusteknisestä 
toimivuudesta sai alkunsa maankäyttö- ja rakennuslain muutoksesta 21.12.2012/958, joka 
astui voimaan 1.1.2013, sekä eduskunnan kirjelmästä rakennusten kosteus- ja homeongel-
mista (EK 5/2013 vp) vuodelta 2013. Maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen 
21.12.2012/958 mukaisesti Suomen rakentamismääräyskokoelman kaikki osat tulisi uu-
distaa vuoden 2017 loppuun mennessä perustuslain edellyttämään muotoon sisältäen 
myös seuraavat tarkennukset; sitovat määräykset ja ohjeistukset erotetaan selkeämmin 
toisistaan, säädöstekstin tulee olla selkeämpää ja täsmällisempää, uudistetut asetukset ja 
asetusten tulkinnan tueksi annettavat ministeriön ohjeet tulee koota Suomen rakennus-
MRL 5.2.1999/132, 119 §: 
 
Rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvollisuus 
 
Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että ra-
kennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien 
säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Ra-
kennushankkeeseen ryhtyvällä on oltava hankkeen vaativuus huo-
mioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen. 
 
Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava myös siitä, että 
rakennushankkeessa on kelpoisuusvaatimukset täyttävät suunnit-
telijat ja työnjohtajat ja että muillakin rakennushankkeessa toi-
mivilla on heidän tehtäviensä vaativuus huomioon otettuna riit-
tävä asiantuntemus ja ammattitaito. 
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määräyskokoelmaan. Eduskunnan 2013 vuoden kirjelmässä rakennusten kosteus- ja ho-
meongelmista (EK 5/2013 vp) eduskunta edellytti, että hallitus ottaa maankäyttö- ja ra-
kennuslain sekä rakentamismääräyskokoelman muutosten valmistelussa paremmin huo-
mioon rakennusten terveellisyyden. Tämän lisäksi muina edellytyksinä olivat konkreet-
tisten keinojen löytäminen rakennusten terveellisyyttä koskevien säädösten ja määräysten 
noudattamiseen, rakentamisen parempi valvonta ja sen oikea-aikaisuus, rakennushank-
keen vaihekohtaisen dokumentoinnin sekä tarkastusasiakirjamenettelyn parantaminen, 
toimenpiteet rakennustyömaiden kosteudenhallinnan parantamiseksi, sekä ohjeistus ra-
kennushankekohtaisen kosteudenhallintasuunnitelman tekemiseen, jolla pyrittäisiin va-
kiinnuttamaan käytäntö liittää ohjeistuksen mukainen kosteudenhallintasuunnitelma 
osaksi rakennushankkeen tarjouspyyntöä luontevasti. Ympäristöministeriön tekemän 
1.1.2018 voimaan astuneen asetuksen rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta ta-
voitteena oli päivittää ympäristöministeriön vuonna 1998 julkaisemat määräykset ja oh-
jeet koskien rakennusten kosteusteknistä toimivuutta (Suomen rakentamismääräysko-
koelma C2, Kosteus, määräykset ja ohjeet 1998). (Outinen 2017) 
Yhdet merkittävimmät kohdat Ympäristöministeriön 1.1.2018 voimaan astuneessa ase-
tuksessa rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta löytyvät asetuksen kolmannen lu-














Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä 
toimivuudesta 1.1.2018, 12 §: 
 
Rakennushankkeen kosteudenhallintaselvityksen laatiminen 
ja sisältö 
 
Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava rakennushank-
keen kosteudenhallintaselvityksen laatimisesta. 
 
Rakennushankkeen kosteudenhallintaselvitykseen on sisällyttävä 
hankkeen yleistiedot, vaatimukset kosteudenhallinnalle hank-
keen eri vaiheissa, toimenpiteet ja menettelyt kosteudenhallin-
nan vaatimusten varmentamiseen sekä kosteudenhallinnan hen-
kilöresurssit. Rakennushankkeen kosteudenhallintaselvitykseen 
on sisällyttävä myös tieto hankkeen kosteudenhallinnan  













(Ympäristöministeriö 2017). Edellä mainittu 12 § pykälän 1 momentti tarkentaa raken-
nushankkeeseen ryhtyvän MRL 5.2.1999/132, 119 § mukaista rakennushankkeeseen ryh-
tyvän huolehtimisvelvollisuutta määräämällä rakennushankkeeseen ryhtyvän myös huo-
lehtimaan rakennushankkeen kosteudenhallintaselvityksen laatimisesta Ympäristöminis-
teriön asetuksen rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta 1.1.2018 pykälän 12 § si-
sällön mukaisesti. Ympäristöministeriön asetuksen rakennusten kosteusteknisestä toimi-
vuudesta 1.1.2018 pykälän 12 § mukainen kosteudenhallintaselvitys toimii pohjana työ-
maan kosteudenhallintasuunnitelman laatimiselle, jonka huolehtimisvelvollisuus on vas-
taavalla työnjohtajalla Ympäristöministeriön asetuksen rakennusten kosteusteknisestä 
toimivuudesta 1.1.2018 pykälä 13 § mukaisesti (Ympäristöministeriö 2017). Kosteuden-
hallintaselvityksestä on luettavissa lisää tämän diplomityön luvusta 2.5.2 Kosteudenhal-
lintaselvitys ja työmaan kosteudenhallintasuunnitelmasta on luettavissa lisää tämän dip-
lomityön luvusta 2.5.3 Työmaan kosteudenhallintasuunnitelma.  
3.6 Tulevaisuuden haasteet 
Rakennusten kosteudenhallinnan tulevaisuuden haasteita ovat erityisesti mahdollinen il-
mastonmuutos sekä kestävän kehityksen periaatteet (RIL 250-2011 2011). Kestävän ke-
hityksen periaatteilla viitataan energiankulutuksen sekä energiankulutuksen aiheuttamien 
hiilidioksidipäästöjen alentamiseksi tehtäviin rakenneteknisiin ratkaisuihin (RIL 250-
2011 2011). Korkean rakentamisen lisääntyminen Suomessa aiheuttaa lisäksi omat haas-
teensa rakennuksen kosteudentekniseen toimivuuteen. 
Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä 
toimivuudesta 1.1.2018, 13 §: 
 
Työmaan kosteudenhallintasuunnitelman laatiminen ja sisältö 
 
Vastaavan työnjohtajan on huolehdittava työmaan kosteuden-
hallintasuunnitelman laatimisesta rakennushankkeen kosteuden-
hallintaselvitykseen pohjautuen. 
 
Työmaan kosteudenhallintasuunnitelman sisältöön sovelletaan 
rakentamisen suunnitelmista ja selvityksistä annetun ympäristö-
ministeriön asetuksen (216/2015) 15 §:ää. Sen lisäksi työmaan 
kosteudenhallintasuunnitelmaan on sisällyttävä tiedot rakennus-
työmaan kosteudenhallinnasta vastaavista rakennusvaiheen vas-
tuuhenkilöistä. 
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Mahdollisen käynnissä olevan ilmastonmuutoksen aiheuttamia arvioituja vaikutuksia 
Suomessa seuraavan 100 vuoden aikana ovat RIL 250-2011 (2011) mukaan: 
- keskilämpötilan kasvaminen 
- suhteellisen ja absoluuttisen kosteuden kasvaminen ulkoilmassa 
- lämpimämmät talvet 
- sademäärien lisääntyminen kesällä sekä talvella 
- korkean ilmankosteuden omaavien päivien lisääntyminen 
- rakenteiden kuivumiselle suotuisimpien päivien väheneminen (helmikuu-heinä-
kuu) 
- tuulisuuden lisääntyminen 
- lisääntyneet viistosateet 
- rakennusten sisäilmaston muuttuminen jäähdytystarpeen lisääntyessä 
- vedenpinnan nousu 
- tulvien lisääntyminen. 
(RIL 250-2011 2011) 
Energiankulutuksen sekä sen aiheuttamien hiilidioksidipäästöjen alentamiseksi matala-
energiarakentaminen yleistyy Suomessa. Matalaenergiarakentaminen aiheuttaa raken-
nefysikaalisia haasteita eristeiden paksuuksien kasvaessa; rakenteiden eristekerrokset ei-
vät enää pääse kuivumaan yhtä tehokkaasti kostuneiden eristeiden ulkopinnoista, sillä si-
säilmasta välittyvän lämmön vaikutus pienenee ja kuivumiseen vaikuttaa pääosin enää 
ulkoilmaston olosuhteet. Eristekerrosten paksuuksien kasvaessa tulee rakentamisessa ja 
rakenteellisissa ratkaisuissa ottaa yhä enemmän huomioon eristeiden kastumisen ja kos-
tumisen estäminen. Tämä tarkoittaa ulkopuolisen sääsuojauksen lisääntymistä, tiiviimpiä 
ja laadukkaammin toteutettuja höyrynsulku- sekä ilmatiiviyskerroksia. Kasvavat tiiveys-
vaatimukset rakennuksen sisäpinnoissa asettavat myös hallitulle ilmanvaihdolle korke-
ampia vaatimuksia. (RIL 250-2011 2011) 
Korkeasta rakentamisesta puhuttaessa yhtenä merkittävänä suunnittelun haasteena on ra-
kennuksen paine-erojen hallinta kaikissa vallitsevissa ulkoilmaston olosuhteissa. Raken-
nuksen painesuhteet muodostuvat tuulen, savupiippuvaikutuksen, ilmanvaihdon sekä ti-
lojen käytön yhteisvaikutuksesta (Pitkäranta M 2016). Paine-erot aiheuttavat ilman vir-
tausta ulkoseinän läpi, kerrosten välillä sekä tiloista toiseen (Pitkäranta M 2016). Ilma-
virtauksen mukana siirtyy lämpöä, kosteutta sekä epäpuhtauksia (Pitkäranta M 2016). 
Suomen rakennusmääräyskokoelma D2 kohdan 3.7.6.1 mukaan ” Rakennus suunnitel-
laan yleensä ulkoilmaan nähden hieman alipaineiseksi, jotta voitaisiin välttyä kosteus-
vaurioilta rakenteissa sekä mikrobien aiheuttamilta terveyshaitoilta. Alipaine ei kuiten-
kaan saa yleensä olla suurempi kuin 30 Pa” (Kalliomäki P 2003). Korkeassa rakentami-
sessa paine-erojen hallinnan haasteet muodostuvat savupiippuvaikutuksesta, jossa ylös-
päin nouseva lämpimämpi ilmamassa muodostaa rakennuksen yläosaan ylipaineen ja ala-
osaan alipaineen. Liian suuri alipaine rakennuksen alaosassa saattaa tuoda alapohjasta tai 
seinärakenteiden epätiiveyskohdista epäpuhdasta ilmamassaa asuintiloihin. Liian suuri 
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ylipaine rakennuksen yläosissa saattaa kuljettaa kosteata huoneilmaa ulkoseinärakentei-
siin epätiiveyskohdista ja aiheuttaa pitkällä aikavälillä kosteusvaurion. Painesuhteiden ja 
tiiveyden aiheuttamista kosteusteknisistä riskeistä on luettavissa lisää luvusta 2.5 Raken-
nuksen painesuhteet ja tiiveys. 
3.7 Yhteenveto rakentamisen kosteudenhallinnan ratkaisuista 
Kosteudenhallinnan ratkaisuiden kehittyminen on ollut 2010- luvun aikana hyvin aktii-
vista tehtyihin julkaisuihin perustuen ja rakentamisala on selkeästi alkanut kiinnittää ra-
kennusten terveellisyyteen yhä enemmän huomiota. Merkittävimpänä askeleena voidaan 
pitää 1.1.2018 päivittynyttä Ympäristöministeriön asetusta rakennusten kosteusteknisestä 
toimivuudesta, joka velvoittaa rakennushankkeeseen ryhtyvää laatimaan kosteudenhal-
lintaselvityksen ja nimeämään kosteudenhallinnan valvonnasta vastaavan henkilön (Ym-
päristöministeriö 2018). Lisäksi edellä mainittu asetus velvoittaa vastaavaa työnjohtajaa 
huolehtimaan työmaan kosteudenhallintasuunnitelman laatimisesta ja sisällyttämään kos-
teudenhallintasuunnitelmaan nimetyt henkilöt rakennusprojektin kosteudenhallinnasta 
vastaavista henkilöistä rakennusvaiheittain (Ympäristöministeriö 2018). 
Luvun 3.4 Työkaluja kosteudenhallintaan mukaisia kosteudenhallinnan avuksi kehitet-
tyjä työkaluja on lukuisia ja niiden hyödyntäminen ja käytön opettelu ovat parhaillaan 
käynnissä. Nykyinen kehityssuunta on parempaan päin ja on mielenkiintoista nähdä, että 
kääntyykö rakentamisen laatu parempaan suuntaan tulevina vuosina uusien menetelmien 
ja ratkaisuiden myötä. Tulevaisuus tuo mukanaan myös uusia haasteita luvun 3.6 Tule-
vaisuuden haasteet mukaisesti, joista yleistason mainintoina ilmastonmuutoksen vaiku-
tukset, korkean rakentamisen lisääntyminen, ja kestävän kehityksen periaatteiden merki-
tyksellisyyden kasvaminen, joka tulee lisäämään eristekerrosten paksuuksia aiheuttane 
uusia kosteusteknisiä riskitekijöitä (RIL 250-2011 2011). 
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4. PROSESSIAJATTELU JA SEN HYÖDYNTÄMI-
NEN RAKENTAMISEN KOSTEUDENHALLIN-
NASSA 
Tämän luvun on tarkoitus selventää lukijalle prosessia käsitteenä. Luvussa esitellään 
myös diplomityön aiheeseen liittyvistä kylmäketjusta ja kosteudenhallinnasta prosessiku-
vaukset. Luvun lopussa on koottu lisäksi yhteenveto tässä luvussa käsitellyistä asioista ja 
aiheista. 
4.1 Ketjutetut toimenpiteet – prosessit 
Martinsuo ja Blomqvist (2010) mukaan prosessit ovat asiakkaalle lisäarvoa luovia ta-
pahtumaketjuja, joihin yritys käyttää resursseja. Prosessilla tarkoitetaan aina asiakkaalta 
asiakkaalle tapahtuvaa ketjua. Asiakas kohdistaa prosessille vaatimuksia, odotuksia ja 
tarpeita. Prosessin asiakas voi olla yrityksen sisäinen tai ulkoinen sekä se voi olla tunnettu 
tai tuntematon. Asiakkaan vaatimukset, odotukset ja tarpeet määrittelevät millaista lisä-
arvoa syötteisiin halutaan tuotettavan, jotta tuotos tyydyttää asiakasta. Tuotoksella voi-
daan muun muassa tarkoittaa tuotetta, palvelua tai ratkaisua. Tapahtumaketju koostuu 
useista toisiinsa liittyvistä tapahtumista, joilla tuotetaan prosessissa lisäarvoa. Tapahtu-
maketju voi koostua yhdestä tai useammasta tapahtumasta sekä se voi olla ennalta mää-
rittelemätön tai määriteltävissä. Prosessissa syötteestä tehdään tuotoksia käyttämällä ja 
kuluttamalla resursseja.  Resursseilla tarkoitetaan työvoimaa, kapasiteettia, raaka-aineita, 
rahaa, tietoa ja erilaisia laitteita. Resursseja on aina rajoitetusti ja ne synnyttävät kustan-
nuksia. Niitä voidaan hankkia ulkopuolelta tai ne voivat olla yrityksen sisäisiä. Kuva 23 
näyttää prosessin yksinkertaistetun kuvauksen. (Martinsuo & Blomqvist 2010) 
 
Kuva 23: Prosessin yksinkertaistettu kuvaus (Martinsuo & Blomqvist 2010) 
Prosesseille voidaan tehdä myös erilaisia jaotteluja. Ensimmäisenä esiteltävänä jaotteluna 
toimivat ydin- ja tukiprosessit, joissa ydinprosessit ovat suoraan asiakkaaseen vaikutta-
via, kun taas tukiprosessit toimivat yrityksen sisäisesti ja tukevat ydinprosesseja. Proses-
sit voidaan myös jakaa tasoihin eritellen pääprosessista ali- tai osaprosessit. Prosesseista 
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on mahdollista myös tunnistaa nykyinen prosessi, joka kuvaa prosessin toteutumista ny-
kytilassa, sekä tavoiteprosessi, joka kuvaa millainen prosessin tulisi olla tavoitteiden mu-
kaan. Nykyisen prosessin ja tavoiteprosessin tunnistamisella voidaan selvittää niiden vä-
liset eroavaisuudet, jotka näyttävät prosessin muutostarpeet, jotta tavoitteet saavutetaan. 
(Martinsuo & Blomqvist 2010) 
4.2  Kylmäketjun prosessikuvaus 
Kylmäketjun määritelmänä on jäähdytetyn elintarvikkeen, lääkeaineen tai vastaavan tuot-
teen lämpötilan pitämistä sallituissa rajoissa koko sen suunnitellun käyttöiän aikana (Ala-
piha 2014; Business Wire 2010). Elintarviketeollisuudessa tämä tarkoittaa kylmäketjusta 
huolehtimista valmistajalta jälleenmyyjälle ja edelleen sieltä kuluttajalle (Alapiha 2014). 
Kuva 24 kertoo kylmäketjun eri osapuolista ja tekijöistä.  
 
Kuva 24. Kylmäketjuun vaikuttavat tekijät (Kylmäketju.fi, 2016) 
Päätavoitteena kylmäketjulla on saada tuotteet turvallisina ja laadukkaina osapuolelta toi-
selle. Kylmäketjua suunniteltaessa on otettava huomioon tuotekohtaiset vaatimukset ku-
ten ohjeistukset sekä tuotteita koskevat lait ja asetukset. Jotta kylmäketjun katkeamatto-
muus saadaan mahdolliseksi ja tuotekohtaiset vaatimukset toteutettua, on kaluston, tilojen 
sekä työkalujen oltava oikeat. Näihin lukeutuvat muun muassa kuljetuskalusto asianmu-
kaisella varustuksella, seurantalaitteet lämpötilan ja sijainnin valvomiseen, oikeanlaiset 
pakkaukset energiatehokkaaseen, laadukkaaseen ja turvalliseen säilytykseen, oikean va-
litut koneet kuormankantajiksi pitämään huoli pakattujen tuotteiden turvallisuudesta 
kuormia kasatessa ja purkaessa sekä oikein suunnitellut toimitus- ja vastaanottotilat var-
mistamaan tuotteiden turvallinen liikuttelu sekä oikeiden olosuhteiden säilyminen. (Kyl-
mäketju.fi, 2016) 
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Näiden lisäksi tarvitaan työntekijät pyörittämään tätä suurta prosessia. Työntekijöiden 
vaatimuksia ovat riittävä osaaminen työtehtävään, toiminta- ja palveluprosessien hallinta, 
laatujärjestelmän hallitseminen asianmukaiseen valvontaan ja laadun takaamiseen, elin-
tarviketeollisuudessa vaadittavan omavalvontasuunnitelman tekeminen ja noudattami-
nen, sopimuksista kiinnipitäminen sekä riittävien verkostojen luominen varmemman toi-
minnan takaamiseksi. (Kylmäketju.fi, 2016) 
Kylmäketjun yksinkertaistettu prosessikuvaus kertoo vastuun jakautumisen rajat, var-
mentavat toimenpiteet, suunnittelun, työkalut ja kaluston sekä osapuolet. Alapuolella on 







4.3 Kosteudenhallinta prosessina 
Kosteudenhallintaprosessi on mukana rakennushankeprosessin jokaisessa vaiheessa lu-
kuun ottamatta kaavoitusvaihetta (RIL 250-2011 2011Se on laadunhallintaprosessi, jolla 
hallitaan ja valvotaan rakennushankkeen kosteusteknistä onnistumista. Rakennuttajan 
laatutavoitteet määrittelevät kosteudenhallintaprosessin laajuuden ja tarkkuuden. (RIL 
250-2011 2011) Kuva 25 näyttää kosteudenhallintaprosessin päävaiheet hankevaiheittain 
sekä kosteudenhallinnan tehtävät. 








Anturit, tilat ja asianmukainen kalusto                                                
Lämpötilan ja sijainnin seuranta sekä valvonta 
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Kuva 25. Kosteudenhallintaprosessin vaiheet (RIL 250-2011 2011) 
Kosteudenhallintaprosessi alkaa tavoitteiden asettelusta, jotka rakennuttaja määrittelee 
laatutavoitteissaan hankesuunnitteluvaiheessa. Tarveselvitys ja hankesuunnittelu vai-
heissa selvitetään lisäksi rakennuspaikalla vallitsevat kosteusolosuhteet ja rasitukset. 
Määritellyt tavoitteet ja selvitysten tulokset toimivat suunnittelu-, rakentamis- sekä 
käyttö- ja ylläpitovaihetta ohjaavina tekijöinä. (RIL 250-2011 2011) Kosteusriskien arvi-
ointi ja hallinta tapahtuvat luonnossuunnittelu-, toteutussuunnittelu- ja rakentamisvai-
heissa. Kosteusriskien arviointiin osallistuvat rakennuttaja, toteuttaja, suunnittelijat, val-
vojat, tilaaja sekä mahdollinen tilaajan rakennuttajakonsultti. Hallinnasta vastaa toteut-
tava osapuoli. Kosteusriskien arvioinnin tuotoksia käytetään suunnittelun kosteudenhal-
lintaan luonnos- ja toteutussuunnitteluvaiheissa. Suunnittelun kosteudenhallinnasta vas-
taavat eri alojen suunnittelijat yhteistyössä. Suunnittelun kosteudenhallinnassa laaditaan 
kosteudenhallintasuunnitelma sekä suunnitellaan toimivat kosteustekniset ja talotekniset 
ratkaisut. 
 Rakentamisvaiheen kosteudenhallinta toteutetaan suunnittelun kosteudenhallinnan sekä 
kosteusriskien arvioinnin ja hallinnan ohjeita noudattaen. Rakentamisvaiheen kosteuden-
hallinnasta vastaa toteuttava osapuoli. Rakentamisvaiheen kosteudenhallintaan kuuluvat 
kosteudenhallintasuunnitelman päivittäminen, suunnitelmien mukaisen toteutuksen val-
vonta, laadunvalvonta ja huoltokirjan laadinta. Ylläpidon ja käytön kosteudenhallinnat 
ohjeistetaan rakentamisvaiheen kosteudenhallinnan sekä kosteusriskien arvioinnin ja hal-
linnan perusteella. Ylläpidon ja käytön kosteudenhallinnat tekevät suunnittelijat sekä to-
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teuttava osapuoli. Ne sisältävät tietoa organisoinnista, opastuksesta, seurannasta, käyttö-
tavoista, mittareista sekä kertovat mitkä asiat toimivat ongelmista hälyttävinä tekijöinä. 
Kosteudenhallintaprosessin tarkemmasta kuvauksesta on luettavissa lisää Suomen Ra-
kennusinsinöörien Liitto RIL julkaisemasta RIL 250-2011 Kosteudenhallinta ja home-
vaurioiden estäminen -kirjasta sivuilta 19-134 sekä tämän diplomityön luvusta 2.5.3 RIL 
250-2011 -kosteudenhallintaprosessi. 
4.4 Yhteenveto prosessiajattelun hyödyntämisestä rakentami-
sen kosteudenhallinnassa 
Prosessiajattelun hyödyntäminen rakentamisen kosteudenhallinnassa on sitonut yhteen 
yksittäisiä kosteudenhallinnan ratkaisuja, sekä auttanut ymmärtämään ja hallitsemaan pa-
remmin rakennusten kosteusteknisiä riskitekijöitä, joita on lueteltuna muun muassa lu-
vussa 2. Rakentamisen kosteustilanteet fysikaalisena ilmiönä ja niiden seuraamukset. 
Prosessiajattelu on erityisesti selkeyttänyt kosteudenhallintaan liittyvien rajapintojen hal-
lintaa ja paikannut aukkoja rakentamisen kosteudenhallinnassa. Kosteudenhallintaa tulisi 
pitää jatkuvasti kehittyvänä ja dokumentoituna prosessina, joka saa tarkennuksia ja pa-
rannuksia jokaisen rakennushankkeen aikana. 
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5. AINEISTO 
Tässä luvussa esitellään diplomityössä käytettyä aineostoa, joka rakentuu kirjallisuu-
desta, haastatteluista ja kyselystä. Ensimmäinen alaluku käsittelee kirjallisuutta, jossa esi-
tellään ne diplomityön aineistoon valikoituneet kirjallisuuslähteet, jotka on koettu tär-
keiksi tutkimuksen kannalta. Toisessa alaluvussa esitellään haastatteluiden kulku, ra-
kenne ja tulokset. Viimeinen alaluku käsittelee kyselyä, jonka suorittaminen, rakenne ja 
tulokset tullaan esittelemään. 
5.1 Kirjallisuus 
Suomen rakennuskannan kosteus- ja homeongelmat ovat työllistäneet tutkijoita ja asian-
tuntijoita viimeisen kahden vuosikymmenen aikana julkaisujen määrään perustuen. Ra-
hoitusta tutkimuksiin on tullut niin valtiollisilta tahoilta, kuin myös yritysten ja organi-
saatioiden sisältä. Kosteus- ja homeongelmista löytyy lukuisia tilastollisia ja ohjeellisia 
julkaisuja, joista saa tukea tämän diplomityön aineiston käsittelyssä. Tässä kappaleessa 
käsitellään Suomen Kuntaliiton julkaisu vuodelta 2006, Oulun rakennusvalvonnan jul-
kaisema, usean eri osapuolen kanssa yhteistyössä kasattu, Kuivaketju10-toimintamalli, 
Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu Rakennusten kosteus- ja homeongelmat 2012, 
Sisäilmayhdistyksen julkaisu Työmaan kosteudenhallinnan ohjeistuksesta, sekä Ympä-
ristöministeriön julkaisema Ympäristöopas 2016; Rakennuksen kosteus- ja sisätekninen 
kuntotutkimus. Edellä mainitut julkaisut valikoituivat tämän diplomityön aineistoon tä-
män diplomityöntekijän oman arviointikyvyn perusteella, jossa arviointikriteereinä olivat 
julkaisujen merkityksellisyys ja julkaisujen sisällön sopivuus tutkimusongelmien ratkai-
semiseen. 
Suomen Kuntaliiton 2006 vuonna julkaisemassa Kosteus- ja homeongelmien määrä ja 
syyt kuntien rakennuksissa 2005 -kyselytutkimuksessa Jorma Ruokojoki tutki Suomen 
rakennuskannan kosteus- ja homevaurioita kunnille järjestetyn kyselytutkimuksen kautta. 
Kyselytutkimus suoritettiin vuonna 2005 ja siinä pyydettiin kuntia kirjaamaan 2002-2004 
vuosina ilmenneet kosteus- ja homevauriot. 2005 vuonna kyselyyn vastasi 41 kuntaa, 
joista kaikki olivat yli 2000 asukkaan kuntia. Suomen Kuntaliitto järjesti samankaltaisen 
tutkimuksen myös vuonna 2000, jolloin kyselyyn vastanneita kuntia oli 182.  (Ruokojoki 
2006) 
Ruokojoen vuonna 2005 tekemässä tutkimuksessa yleisimmät syyt rakennuskannan kos-
teus- ja homevaurioihin olivat suunnitteluvirheet (42%), rakennusvirheet (28%), energi-
ansäästövirhe (13%) sekä huoltovirheet (12%). Rakennuskanta piti sisällään toimistora-
kennukset, päiväkodit, terveydenhuoltorakennukset ja muut sosiaalitoimen rakennukset, 
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urheilurakennukset ja opetusrakennukset. Vuonna 2000 tehdyssä Suomen Kuntaliiton tut-
kimuksessa syyt olivat jakautuneet seuraavasti: suunnitteluvirheet (27%), rakennusvir-
heet (29%), huoltovirheet (14%), käyttötapavirheet (16%), energiansäästövirhe (3%) ja 
muut tekijät (11%). (Kuva 26) 
 
Kuva 26. Syyt kosteus ja homevaurioihin vuosina 2002-2004 (Ruokojoki 2006) 
Ruokojoki listasi 2005 vuoden tutkimuksessaan kuvan 27 mukaisesti yleisimmiksi kos-
teuden lähteiksi sateen/lumen/tuulen/kattovedet/valumavedet (51%), maakosteuden 
(34%) ja käyttöveden (14%). Vastaavat lukemat 2000-vuoden tutkimuksessa olivat kuvan 
27 mukaisesti: sade/lumi/tuuli/kattovesi/valumavesi (40%), maakosteus (29%) ja käyttö-
vesi (26%). 
 
Kuva 27. Kosteuden lähteet vuosina 2002-2004 (Ruokojoki 2006) 
Yleisimmin vaurioituneet rakennusosat Ruokojoen 2005 vuoden tutkimuksessa olivat ku-
van 28 mukaisesti vesikatto (33%), alapohjat (30%), ulkoseinät (11%), yläpohja (9%) ja 
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sokkeli (9%). Vastaavat lukemat vuoden 2000 tutkimuksesta ovat kuvan 28 mukaisesti: 
vesikatto (26%), alapohjat (26%), ulkoseinät (10%), yläpohja (10%) ja sokkeli (14%). 
 
Kuva 28. Vaurioituneet rakennusosat vuosina 2002-2004 (Ruokojoki 2006) 
Kuivaketju10 on Oulun rakennusvalvonnan käynnistämä projekti, jonka tarkoituksena oli 
luoda rakennusprosessin kosteudenhallinnan toimintamalli. Toimintamallin lähtökohtana 
oli pyrkiä vähentämään kosteusvaurioiden riskiä rakennusten koko elinkaaren läpi. Kui-
vaketju10 sai ensimmäisen keskeneräisen julkaisunsa vuonna 2015, jota on sittemmin 
päivitetty vastaamaan nykyistä toimintamallikokonaisuutta. Toimintamalli on löydettä-
vissä ilmaiseksi osoitteesta www.Kuivaketju10.fi. Kuivaketju10 -projektin vastuuvetäjinä 
ovat toimineet Oulun rakennusvalvonnan johtaja Pekka Seppälä, Oulun rakennusvalvon-
nan laatupäällikkö Eveliina Tackett sekä RALA ry:n asiantuntija Sami Saari. Toiminta-
malli on luotu tiiviissä yhteistyössä Oulun rakennusvalvonnan, Ympäristöministeriön, 
Rakennustarkastusyhdistys RTY ry:n, RAKLI ry:n, SKOL ry:n, Rakennusteollisuus RT 
ry:n ja RALA ry:n kesken. (Kuivaketju10 2017) 
Kuivaketju10 -toimintamalli pitää sisällään Kuivaketju10-riskilistan sekä -todentamisoh-
jeen, jotka sisältävät kymmenen keskeisintä kosteusriskiä, joiden on arvioitu kattavan 
80% kosteusvaurioiden seurannaiskustannuksista. Yksi olennainen velvoite toimintamal-
lissa on kiinnittää kosteuskoordinaattori hankkeeseen jo aivan alkuvaiheessa. Kuiva-
ketju10 -toimintamalli sisältää lisäksi toimintaohjeet hankkeen eri osapuolille ja vaiheille; 
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tilaajille, suunnittelijoille, työmaahenkilöstölle, kosteuskoordinaattorille, rakennusval-
vonnalle, käyttöönottoon ja käyttöön. Toimintaohjeet sisältävät eri osapuolille ja vaiheille 
erikseen suunniteltuja ohjekortteja, riskilistan, todentamisohjeen ja muita erityisiä ohjeis-
tuksia. (Kuivaketju10 2017) 
Kuivaketju10-riskilista nostaa hankkeen kokonaisaikataulun merkittävänä yleisriskinä 
hankkeen kosteustekniselle onnistumiselle. Riskilistan kymmenen listattua kohtaa ovat 
nähtävissä kuvasta 29. Jokainen näistä kymmenestä kohdasta on avattu tarkemmin seli-
tyksineen www.Kuivaketju10.fi -internetsivustolla. (Kuivaketju10 2017) 
 
Kuva 29. Kuivaketju10-riskilista (Kuivaketju10 2017) 
Eduskunnan tarkastusvaliokunta on julkaissut vuonna 2012 Rakennusten kosteus- ja ho-
meongelmat -tutkimuksen. Tutkimus teetettiin avoimen tarjouskilpailun perusteella Työ-
terveyslaitoksella. Tutkimuksen kesto on ollut joulukuusta 2011 lokakuuhun 2012. Tut-
kimuksen tavoitteiksi tarkastusvaliokunta asetti kuvan 30 mukaiset kriteerit. (Eduskun-
nan tarkastusvaliokunta 2012) 
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Kuva 30. Kosteus- ja homeongelmat tutkimuksen tavoitteet (Eduskunnan tarkastusva-
liokunta 2012) 
Tämän diplomityön aineistoon soveltuvina asioina Eduskunnan tarkastusvaliokunnan jul-
kaisu nostaa esille rakennuksen käyttöiän loppumisen yhteyden aiheutuneisiin sisäilma-
ongelmiin sisältäen merkittävimpinä osatekijöinä kosteus- ja homevauriot. Julkaisuun oli 
listattuna kosteus- ja homevaurioiden yleisimmät aiheuttajat seuraavasti: 
- riskejä sisältävät suunnitteluratkaisut 
- työmaan kosteudenhallinnan puutteet 
- työmaatoteutuksen virheet 
- kunnossapidon laiminlyönnit ja 
- rakenteiden luonnollinen kuluminen tai vaurioituminen elinkaarensa päässä. 
(Eduskunnan tarkastusvaliokunta 2012) 
Sisäilmayhdistys (2017) on listannut Työmaan kosteudenhallinta ohjeistuksessaan kos-
teusteknisesti kriittiset rakennusosat seuraavasti: 
- pihakansien vedeneristys ja vedenpoisto 
- katutason (pihakannen) ja sisätilojen väliset sokkelit, pihavesien pääsy lattian si-
sälle ja lattian alusrakenteiden kuivuminen ja kuivana pysyminen 
- betonirungon kastuminen sateiden tai lumien sulamisen vuoksi 
- kerroksellisten lattioiden kastumisen estäminen ja kuivattaminen 
- yläpohjarakenteiden kastumisen estäminen ja kuivattaminen 
- holveilta seinärakenteisiin kulkeutuva vesi 
- veden kulkeutuminen rankaseiniin sekä pelti-mineraalivilla-pelti seinärakentei-
siin 
- lasitiiliseinien rakenteet ja liittymät 
- tiiliverhoiltujen ulkoseinien tuuletusvälistä seinän sisään päässeen veden hallittu 
poisjohtaminen, tuulettuvuuden varmistaminen ja tuuletusvälien auki pysyminen 
- lasiseinien rakenteet ja liittymät 
74 
- aukkojen liittymien vesitiiveys ja tuuletus 
- vesieristys ja rakenteiden liikuntasaumat 
- räystäsliittymät 
- betonirakenteiden kuivuminen, kuivumisolosuhteet, mittaukset ja betoniin omi-
naisuudet 
- lasikatot ja niiden liittymät, kyntetilojen tuuletus ja vedenpoisto 
- seinien liittymiset vesikattoon, ylöspäin rakentuvan seinän sisälle päässeen veden 
hallittu poisjohtaminen 
- rakenteiden kuivumismahdollisuudet valmiissa rakennuksessa (oikeiden rakenne-
ratkaisuiden valinnat) 
- sääsuojaukset vesikattokorjauksissa sekä julkisivukorjauksissa 
- IV-konehuoneiden rakenteet 
- märkätilojen rakenteet 
- kipsilevyseinien kastumisen estäminen 
- LV-putkistoissa ja kalusteissa mahdollisesti esiintyvien vuotojen hallittu havain-
nointi 
- pihavesien ja kattovesien hallittu poisjohtaminen, sadevesikaivojen oikea malli ja 
viemärien riittävä koko (hiekkapesät, käännetyissä katoissa vesien pääsy kaivoon 
myös vesieristeiden pinnalta ja putkien koko (minimissä 100mm) 
- materiaalien kastumisen estäminen kuljetuksien, varastoinnin, asentamisen ja 
työn aikana sekä rungon kuivumisvaiheessa 
- homehtumiselle alttiiden materiaalien välttäminen (esimerkiksi puupintainen va-
neri on altis homehtumaan seinien ulkopinnoissa ja kylmissä sateelta suojatuissa 
tiloissa) 
- rakenneratkaisut, joista ei ole aiempaa kokemusta. 
(Sisäilmayhdistys 2017) 
Ympäristöministeriön julkaisemassa Kuntotutkimusoppaassa vuodelta 2016, oppaan toi-
mittaja Miia Pitkäranta on listannut rakenteiden puutteita, jotka yleisimmin aiheuttavat 
kosteusvaurioita. Tämä edellä mainittu listaus on nähtävissä tämän diplomityön kuvasta 
11. 
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry listaa RIL 250-2011 Kosteudenhallinta ja ho-
mevaurioiden estäminen -kirjassa seuraavat tekijät homeongelmien syiksi: 
- hankkeen kokonaishallinnan ontuminen 
o lähtökohtainen syy voi löytyä hankkeen ohjauksesta ja hallinnoimisesta 
o tilaajat olettavat, että suunnittelijat ja toteuttajat automaattisesti hoitavat 
virheettömän kosteudenhallinnan projektille, jolloin asioihin ei välttä-
mättä kiinnitetä riittävästi huomiota 
o kosteudenhallintaan liittyvissä asioissa säästäminen voi tulla jälkikäteen 
kalliiksi 
- suunnitteluun panostamisen puute 
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o liian vähäinen panostus suunnitteluun aiheuttaa riskin onnistuneelle raken-
nusprosessille 
o taustalla voi olla suunnittelun merkityksen ymmärtämisen ja arvostuksen 
puute 
o liian vähäisellä panostamisella suunnitteluun kosteudenhallinnan kannalta 
kriittisten kohtien suunnitelmat voivat puuttua kokonaan tai olla puutteel-
lisia 
- rakentamisen sääsuojauksen ja olosuhdehallinnan puutteet 
o työmaan rakennusmateriaalien, rakenteiden ja rakenneosien puutteellisesti 
hoidettu sääsuojaus ja olosuhdehallinta 
o materiaalien ja valmiiden rakenteiden kostuminen kasvattaa homehtumis-
riskiä 
o pinnoitettavuusmittaukset tehdään väärin menetelmin tai ei ollenkaan 
o tavoitteiden määrittelemättömyys 
o aikatauluihin vedoten tehdään pintarakenteet kosteiden rakenteiden päälle 
o kuivumisaikojen laiminlyönti aiheuttaa melkein väistämättä ongelmia tu-
levaisuudessa 
- käytön ja ylläpidon puutteet 
o rakennuksen omistajan ylläpitotavat sekä käyttäjien toimintatavat voivat 
aiheuttaa käyttövirheitä, jotka voivat ilmetä kosteus- ja homevaurioina 
o rakenteiden ja rakennuksen kunnon seurantaan on olemassa työkaluja, ku-
ten rakennuksen huoltokirja 
o usein yksittäisinä ongelmien aiheuttajina toimivat alimitoitettu ilman-
vaihto, joka saa lämpötilan sekä kosteuspitoisuuden nousemaan, sekä epä-
puhtaat tuloilmaventtiilit tai hallitsemattomasti rakenteiden sisästä tuleva 
korvausilma 
- rakennuskannan, materiaalien ja käyttötapojen muutokset 
o rakenteiden muutokset 
 rakennustuotteiden, -materiaalien ja rakenteiden voimakas kehit-
tyminen 1900-luvun loppupuolella; yksiaineiset rakenteet muuttu-
neet voimakkaasti kerroksellisiin rakenneratkaisuihin 
 kerrokselliset rakenteet herkempiä suunnittelu, rakennus- ja käyt-
tövirheille 
o ilmanvaihtotekniikan muutokset 
 painovoimainen ilmanvaihto on muuttunut monissa tapauksissa 
koneelliseen ilmanvaihtoon, jonka hallinta on usein vaativaa käy-
tön ja ylläpidon kannalta 
 hallitsematon koneellinen ilmanvaihto voi aiheuttaa rakenteisiin 
turhia kosteusrasituksia 
o tonttimaiden haasteellisuus 
 keskeisen sijainnin vuoksi on alettu rakentamaan alueille, joissa on 
epäedulliset kosteusolosuhteet rakentamiselle 
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o rakennusten ja käyttötapojen muutokset 
 rakennusten kosteuslähteet ja käytön aiheuttamat rasitukset ovat 
muuttuneet asuinrakennuksissa olennaisesti; kosteutta tuottavat 
toiminnot ovat siirtyneet erillisistä ulkorakennuksista asuintilojen 
yhteyteen. 
 astian- ja pyykinpesukoneet aiheuttavat vuotoriskejä 
 kellaritiloja on muutettu asuintiloiksi liian pienin toimenpitein eli-
minoidakseen kosteustekniset riskitekijät 
 saunoista on tullut huoneistokohtaisia 
 henkilökohtaiset käyttötavat kuten koneelliset kostutukset kasvat-
tavat oleellisesti kosteusrasitusta 
 asuntojen suuria kosteusrasituksen lisäkuormia ei ole tutkittu riit-
tävästi eikä niitä ole huomioitu teknisissä ratkaisuissa. 
o Hankeprosessin muutokset 
 hankkeet pilkotaan useampien osapuolten tehtäviksi, jolloin vas-
tuiden rajat aiheuttavat riskiä sekä vaikeuttaa valvontaa 
 kustannustehokkuutta on pyritty parantamaan kilpailuttama-
heikentymiseen. (RIL 250-2011 2011) 
5.2 Haastattelut 
Diplomityön haastattelut on suoritettu aikavälillä 26.9.2016 - 3.2.2017. Haastattelut suo-
ritettiin pääosin palaverin muodossa ja pieni osa puhelinkeskusteluin. Haastatteluiden yh-
teydessä saadut vastaukset kirjattiin haastatteluiden aikana liitteen 1 mukaiselle haastat-
telulomakkeelle pääosin sähköisessä muodossa, mutta joissain tapauksissa myös käsin 
tehdyin kirjauksin. Täytetyt haastattelulomakkeet kirjoitettiin puhtaaksi sähköisessä 
muodossa haastatteluiden jälkeen. Haastattelut kestivät 15-90 minuuttia. Haastateltavia 
henkilöitä tutkimukseen valikoitui yhteensä yhdeksän. Haastateltavat koostuivat suurien 
rakennusliikkeiden edustajista, pienen konsulttiyrityksen valvojasta, rakennusvalvonnan 
johtajasta/Kuivaketju10-projektin käynnistäjästä sekä rakennusvalvonnan rakenneyksi-
kön päälliköstä. Henkilöihin oli pyritty keräämään rakennusalan ammattilaisia yritysten 
ja organisaatioiden eri organisaatiotasoilta ja eri työtehtävistä.  
Haastattelulomake koostui esitieto-osasta sekä kahdeksasta haastattelukysymyksestä. 
Esitietoihin kirjattiin päivämäärä, paikka, haastateltavan henkilön nimi, yritys, yksikkö, 
asema ja työkokemus rakennusalalta. Haastattelun kahden ensimmäisen kysymyksen tar-
koituksena oli kartoittaa kosteusvaurioiden yleisimmät paikat, aiheuttajat ja syyt yleisellä 
tasolla. Näiden kysymysten jälkeen haastateltavalle selostettiin diplomityön rajaukset ja 
tutkimusosuuden rakenne. Kysymykset 3 ja 4 kartoittivat perusteluineen diplomityön ra-
jausten mukaiset yleisimmät kosteana tai viallisena asennetut rakennustuotteet, -osat ja -
materiaalit, jotka voivat aiheuttaa kosteusvaurioita rakennukseen. Kysymykset 1-4 oli 
suunniteltu siten, että niitä on mahdollista käsitellä myös kvantitatiivisin menetelmin 
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kriittisimpien rakenteiden valintaa varten. Kysymykset 5 ja 6 kartoittivat toimittajien ja 
varastoinnin merkitystä kuivaketjun onnistumisen kannalta, kysymys 7 pyrki keräämään 
parannusehdotuksia, joilla kuivaketjun toteutumista saataisiin parannettua ja kysymys 8 
oli varattu vapaita kommentteja varten. Tyhjä haastattelulomake on löydettävissä liit-
teestä 1. 
Ensimmäisessä kysymyksessä kysyttiin mitkä ovat yleisimmät paikat kosteusvaurioille. 
Haastattelukysymykseen tuli erillisiä vastauksia yhteensä 42 kappaletta, jotka jakautuivat 
taulukon 17 ja taulukon 18 mukaisesti. Yleisimpinä paikkoina nousivat esiin selkeästi 
yläpohja (16,67%) ja ulkoseinät (14,29%) sekä hieman harvinaisempina yleisesti jatkos-
paikat (9,52%) ja autohallin kansi (9,52%). 
Taulukko 17. Yleisimmät paikat kosteusvaurioille, ympyrädiagrammi 
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Taulukko 18. Yleisimmät paikat kosteusvaurioille, pylväsdiagrammi 
 
 
Kysymyksessä 2 kartoitettiin yleisimpiä kosteusvaurioiden aiheuttajia ja syitä. Kokonai-
suudessa eri kosteusvaurioiden aiheuttajia tuli esille haastatteluissa 31 kappaletta ja syitä 
aiheutuneille kosteusvaurioille kertyi 83 kappaletta. Haastateltavat listasivat yksittäisille 
kosteusvaurioiden aiheuttajille useita syitä, joka selittää syiden lähes kolminkertaisen 
määrän suhteessa kosteusvaurioiden aiheuttajiin. Yleisimmät kosteusvaurioiden aiheut-
tajat on pisteytetty niihin liitettyjen syiden lukumäärän mukaisesti. Yleisimmät kosteus-
vaurioiden aiheuttajat ovat nähtävissä taulukosta 19. Yleisimpänä taulukosta nousee esiin 
selkeästi putkivuodot (28,92%) ja toisiksi yleisimpänä väärin säädetty ilmanvaihto 
(10,84%).  
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Taulukko 19. Yleisimmät kosteusvaurioiden aiheuttajat 
 
Kysymyksen 2 yleisin kosteusvaurioiden aiheuttaja, putkivuodot, on hajotettu osiin tar-
kempaa tarkastelua varten taulukossa 20. Merkittävimpinä yksittäisinä putkivuotoina 
erottautuvat astianpesukoneen liitos (9% kaikista kosteusvaurioiden aiheuttajista) ja pat-
terilinjan putkivuodot (7% kaikista kosteusvaurioiden aiheuttajista). Putkivuotojen sisäi-
sestä jakaumasta kosteusvaurioiden aiheuttajana taulukosta 21 selviää, että astianpesuko-
neiden liitokset aiheuttavat 29% kaikista putkivuodoista ja patterilinjan putkivuodot 25% 
kaikista putkivuodoista.  
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Taulukko 20. Yleisimmät kosteusvaurioiden aiheuttajat, putkivuodot 
 
Taulukko 21. Putkivuotojen sisäinen jakauma kosteusvaurioiden aiheuttajina 
 
Yleisimmät syyt kosteusvaurioille, kysymyksestä 2, selviävät taulukosta 22. Merkittävin 
syy on selkeästi asennusvirheet (57%) ja seuraavina tulevat suunnitteluvirheet (15%) sekä 
puutteellinen suojaaminen, olosuhdehallinnan pettäminen ja väärä varastointi yhteensä 
13% osuudella. Kosteusvaurioiden syiden osuudet kosteusvaurioiden aiheuttajina on näh-
tävissä taulukosta 23. Asennusvirheistä johtuvien putkivuotojen osuus on 19% kaikista 
aiheutuneista kosteusvaurioista, käyttäjän virheestä johtuvat väärin säädetyn ilmanvaih-
don aiheuttamat kosteusvauriot ovat 7% kaikista kosteusvaurioista ja asennusvirheestä 
johtuvat yläpohjan vuodot 6% kaikista kosteusvaurioista.  
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Taulukko 22. Yleisimmät syyt kosteusvaurioille 
 
Taulukko 23. Kosteusvaurioiden syiden osuudet kosteusvaurioiden aiheuttajina 
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Kysymyksessä 3 käsiteltiin diplomityön rajauksen mukaisesti kosteana asennettuja ra-
kennustuotteita, -osia ja -materiaaleja, jotka voivat aiheuttaa kosteusvaurioita. Haastatte-
luissa tuli ilmi 18 eri rakennustuotetta, -osaa ja -materiaalia, jotka ovat liitettävissä kos-
teusvaurioihin kosteana asennettuna. Haastattelijoilta tuli yhteensä 60 kappaletta vastauk-
sia, joiden prosentuaalinen jakauma on nähtävissä taulukosta 24. Kosteana asennetuista 
tuotteista yleisimmiksi kosteusvaurioiden aiheuttajiksi listautuivat ulkoseinäelementit 
(12,07%), kipsilevyt ja tuulensuojalevyt (12,07%) ja villat (10,34%).  
Taulukko 24. Kosteusvaurion aiheuttaneiden kosteana asennettujen tuotteiden/mate-
riaalien/osien jakauma 
 
Viallisena asennettujen rakennustuotteiden, -osien ja -materiaalien aiheuttamat kosteus-
vauriot olivat neljännen kysymyksen aiheena. Kysymykseen 4 tuli paljon vähemmän yk-
sittäisiä vastauksia kuin edeltäviin, jonka vuoksi luotettavaa kvantitatiivista vertailua ei 
voitu tehdä. Yksittäisiä vastauksia tuli yhteensä 24 kappaletta ja ne jakaantuivat karkeasti 
ottaen kahdeksalletoista eri aihealueelle. Seuraavassa listauksessa on esitetty kysymyksen 
4 kaikki vastaukset: 













- ELPO-hormien liitokset 
- hormielementtien viemäriliitokset (esim. ELPO-hormi) 
- kylpyhuoneen laatat 
- elementtien saumat 
- pellitykset 
- teippaamattomat tuulensuojavillojen saumat 
- teippaamattomat tuulensuojalevyjen saumat 
- aukot ja läpiviennit 
- sokkeleiden päällä olevat alajuoksut 
- vesikatot 
- puu- ja termoelementit 
- kevytrakenteiset elementit, joissa viallinen tai vaurioitunut höyrynsulku. 
Kysymyksessä 4 esiintyi useampia vastauksia seuraavien aihealueiden osalta: hanakul-
mat (2 vastausta), ikkunat (3 vastausta), ovet (2 vastausta), hormielementit (2 vastausta), 
kevytrakenteiset elementit (2 vastausta). Vastausten vähäisen määrän ja hajonnan vuoksi 
luotettavaa vertailua ei näiden haastatteluvastausten perusteella voi tehdä kysymykselle 
4. 
Viides kysymys käsitteli tavarantoimittajien vastuuta kuivaketjussa. 33% vastaajista nosti 
esiin, että toimittajista johtuvat ongelmat eivät ole nykyään yleisiä. 56% vastaajista ko-
rosti kuljetuksien oikea-aikaisuuden merkitystä ja ns. täsmätoimituksien tärkeyttä. Täs-
mätoimituksilla tarkoitetaan toimituksia, joille on sovittu tarkka toimitusajankohta tai ns. 
aikaikkuna, ja toimituksen sisältö on usein pakattu ja merkitty rajattua toimituskohdetta 
palvelevaksi kokonaisuudeksi, joka käsittää esimerkiksi huoneistokohtaisten toimituksen 
(Kemppainen J & Koski H & Palolahti T 2009). Täsmätoimituksille ominaista on, että ne 
lähtevät joko suoraan tehtaalta tai välivarastointipaikalta terminaalista (Kemppainen J & 
Koski H & Palolahti T 2009). Kemppainen J & Koski H & Palolahti T 2009 mukaan 
täsmätoimituksille ei ole yksiselitteistä määritelmää, vaan sen tarkoitussisältö vaihtelee 
yrityskohtaisesti. 
Toimituksiin liitetyt riskit: 
- kuljetuksien aikana vioittuneisiin paketteihin voi päästä kosteutta sisään 
- laminaatit, parketit ja väliovet ovat usein vaurioituneet kuljetuksien aikana 
- elementtien villaeristeet ja ontelot usein kastuvat toimitusten aikana 
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- työmaalle kosteina tulleita betonielementtejä ei ole työmaan aikataulun kannalta 
kannattavaa vaihtaa. Tämä pakottaa asentamaan ne kosteina paikalleen 
- työmaiden tulisi tiedostaa, että kuljetuksien aikaiset pakkaussuojat eivät ole riit-
täviä tuotteiden sääsuojaukseen työmaaolosuhteissa. 
Toimitusten tilaajat saivat vastauksissa myös vahvaa kritiikkiä. Rakennustuotteiden laa-
dunvalvonta määräytyy sen mukaan, mitä laadunvarmistusjärjestelmää tuotteelta raken-
nustuotesäädöksissä edellytetään. Rakennustuotteen tilaajalla on mahdollisuus asettaa 
tiukempia vaatimuksia rakennustuotteiden suojauksen suhteen mitä säädökset edellyttä-
vät. Toimitukset, jotka on erikseen tilattu suojattuina, ovat olleet usein laadukkaasti to-
teutettuja. Vastaajista 44% nostivat esiin toimitusten oikeanlaisen suojauksen. Yksi vas-
taajista nosti erityisesti esiin Sandwitch-elementtien suojauksen, jonka kanssa on esiinty-
nyt erityisesti ongelmia; elementit ovat tulleet työmaalle kosteina johtuen puutteellisesta 
suojauksesta, mutta sitä on saatu mitä on tilattu. Edellä mainitulla esimerkillä kyseen-
omainen vastaaja on halunnut nostaa esiin tuotteen ostajan/hankkijan ammattitaidon – 
toimitusten tilaajien tulisi osata sisällyttää tilaussopimuksiin riittävät suojaustarpeet tuo-
tekohtaisesti. 
Kysymyksessä 6 käsiteltiin varastoinnin merkitystä kosteusvaurioiden syntymisen taus-
tatekijänä. 44% vastaajista nostivat esiin täsmätoimitusten merkityksen. 44 prosentilla 
vastaajista oli kielteinen suhtautuminen työmaalla varastointiin.  
Varastointiin liitetyt riskit: 
- rikkoutuneet ja puutteelliset rakennustuotteiden suojaukset 
- väärissä olosuhteissa varastointi (koskee myös välivarastointipaikkaa) 
- kosteudelle alttiita riskituotteita ovat mm. villat, kipsilevyt, parketit, laminaatit, 
lämpöpatterit, väliovet ja puutavara 
- rikkoontumiselle ja ilkivallalle alttiit tuotteet kuten ikkunat 
- rekka-autojen kylmissä kuljetuskonteissa tuotteet voivat joutua kosteudelle alt-
tiiksi pitkien säilytysjaksojen vuoksi. Väliovikuljetuksien yhteydessä on havaittu 
edellä mainitusta syystä johtuvaa maalin hilseilyä väliovien pinnalla. 
Vastauksissa korostui oikeissa olosuhteissa varastointi, oikeanlainen suojausmenetelmä 
sekä välivarastoinnin ja täsmätoimitusten tuomat hyödyt. Yksi vastaajista nosti esiin va-
rastoinnin oikeanlaisen toteutuksen, jossa hän korosti seuraavia tekijöitä: tuulettuvuus, 
kuiva varastointitila, tuotteet irti maasta ja tuotteiden sääsuojaus. Toinen vastaaja esitti, 
että rakennustuotteet voidaan karkeasti jakaa kahteen ryhmään; tuotteisiin, jotka saavat 
kastua ja tuotteisiin, jotka eivät saa kastua. Niiden rakennustuotteiden kanssa, jotka ovat 
arkoja kosteudelle ja eivät saa kastua missään tilanteessa, on kiinnitettävä erityisesti huo-
miota suojaukseen jokaisessa varastointivaiheessa. Niitä rakennustuotteita, jotka saavat 
kastua ja eivät vaurioidu kastumisesta, voidaan varastoida suojaamattomana tai huonosti 
suojattuina. Kastumista kestävien rakennustuotteiden kanssa on muistettava huolehtia 
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riittävästä kuivumisesta/kuivattamisesta asennuksen jälkeen, jotta rakennustuote saavut-
taa riittävän alhaisen kosteuspitoisuuden esimerkiksi pinnoitustöitä varten. Kastumista 
kestävien rakennustuotteiden suojaustarpeiden määrittäminen on enemmän aikatauluun 
liittyvä asia.  
Yksi vastaajista ei pitänyt työmaa-aikaista varastointia riskinä kosteusvaurioiden synty-
miselle. Hänen mukaansa varastointi ei ole riski oikein toteutettuna ja vaikka varastoinnin 
aikana jokin rakennustuote olisikin vaurioitunut, niin työmaan henkilökunnalla tulisi olla 
ymmärrys siitä, että mikä on vaurioitunut tuote ja, että sellaista ei kukaan saa asentaa 
paikalleen. Tämä kyseinen vastaaja piti asennuksen oikeaa ajankohtaa ja asennuksen jäl-
keistä suojausta enemmän huomionarvoisena asiana. Asennuksen oikean ajankohdan va-
litsemisella on pyrkimys välttää ulkopuolista kosteusrasitusta mm. sisätiloihin asennetta-
van tuotteen osalta. 
Kysymyksessä 7 tiedusteltiin parannusehdotuksia rakennustuotteiden, -osien ja -materi-
aalien kuivaketjun toteutumiselle. Aikataulusuunnittelun tärkeys nousi 56 prosentilla vas-
taajista vahvasti esiin. 67 prosenttia vastaajista mainitsivat tämän kysymyksen yhteydessä 
logistiikkaan liittyvät asiat; tuotteiden hankintasopimukset, välivarastot, täsmätoimituk-
set, toimitusten oikea-aikaisuuden tai tuotteiden vastaanottajien ammattitaitoisuuden. 
Kuivaketjun toteutumista tukevia asioita: 
- kuivaketjun toteutumisen huomioiminen aikataulusuunnittelussa 
- hankintasopimuksiin riittävät määritelmät kuljetuksien aikaisista suojauksista ja 
toimitusten menettelytavoista 
- laadukkaiden välivarastojen käyttö 
- täsmätoimitusten käyttö 
- toimitusten oikea-aikaisuus 
- suunnitelmien laatu ja niiden tekemisen oikea-aikaisuus 
- asennuksien jälkeinen suojaus (esimerkiksi betoni Sandwitch-elementit) 
- tuotteiden vastaanottajan ammattitaitoisuus 
- sääsuojan alla rakentaminen ratkaisisi paljon riskipaikkoja 
- riskirakenteiden tunnistaminen ja niiden välttäminen suunnittelussa 
- kipsilevyjen oikeaoppinen käsittely 
- korkeissa rakennuksissa kosteuskatkoja tietyin välein kerrosten välille 
- tuotteiden kosteusteknisen toimivuuden tunteminen 
- asennekasvatus 
- kuivaketju-ajattelun jalkauttaminen rakennusprosessin kaikille osapuolille ym-
märrettävästi 
- rakennushankkeeseen ryhtyvän jämäkkyys; yksityiskohtaiset vaatimukset raken-
tamisen jokaiseen vaiheeseen ja jokaiselle toimijalle koskien myös valvontaa, 
jotta epäkohtiin puututtaisiin välittömästi 
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- riskituotteiden välttäminen. Materiaaliyhdistelmien soveltuvuuden tutkiminen on 
erittäin ajankohtaisena asiana. Viime aikoina ongelmia ovat erityisesti aiheutta-
neet muovimattoasennukset sekä laminaattien ja parkettien alla käytetyt aske-
läänieristysmatot 
- tuotteiden kosteusteknisen toimivuuden tunteminen; tieto siitä, mitkä tuotteet saa-
vat kostua, mitkä kastua ja mitkä eivät saa kastua.  
Haastateltavat kommentoivat ja kritisoivat tämän kysymyksen yhteydessä paljon raken-
tamisen aikataulutusta. Nykyisiä työmaa-aikatauluja pidetään liian kosteusherkkinä ja 
haastateltavien mukaan ne ovat suuri syy rakentamisen huonoon laatuun ja syntyneisiin 
virheisiin. Haastateltavat kritisoivat erityisesti hankkeiden rakennusvaiheen oikea-aikai-
sen aloittamisen sekä häiriövarojen puuttumista. Hankkeiden oikea-aikaisen aloittamisen 
puuttumisella haastateltavat tarkoittivat sitä, että mm. rungon ja vesikaton tekeminen 
ajoittuu nykyään usein talviaikaan, joka lisää kosteusvaurioiden syntymisen riskiä. Häi-
riövarojen puuttuminen aikataulusta ajaa hankkeet usein suureen kiireeseen ja sillä on 
suora vaikutus kosteudenhallinnan onnistumiseen. Tiukat aikataulut pakottavat urakoit-
sijoita mm. aloittamaan sisätöitä ennen kuin vesikatto on saatu tiiviiksi sekä priorisoi-
maan työpanoksien käyttöä, joka ilmenee rakennushankkeen luovutushetkellä vähemmän 
tärkeiden tilojen keskeneräisyytenä.  
Häiriövarojen puuttuminen rakentamisen aikataulusta tuo hankekokonaisuuteen rahal-
lista säästöä lyhentyneen rakentamisajan kautta, mutta tiukan ja häiriövarattoman aika-
taulun synnyttämät riskitekijät tulisi tiedostaa aikataulusuunnittelussa jo varhaisessa vai-
heessa. Häiriövarojen puuttuminen ja riskien toteutuminen rakentamisenaikaisen aikatau-
lun kriittisellä polulla aiheuttavat suoraan painetta rakennushankkeen loppuosaan. Yksi 
haastateltavista nosti suoraan esiin rakennuttajien määrittelemien hankeaikataulujen ke-
hittämistarpeen. Rakennuttajille tulisi saada parempi ymmärrys, että millainen on järkevä 
toteutusaikataulu tietyntyyppisiin kohteisiin. Nykypäivän tiukennetut toteutusaikataulut 
eivät tue kosteusriskien poistamista, sillä aikatauluissa ei ole otettu huomioon häiriöteki-
jöiden muodostamien riskien toteutumista. 
Yksi haastateltavista esitti toimintamallin, jolla saataisiin otettua nämä häiriövarat huo-
mioon paremmin rakentamisenaikaisessa aikataulussa. Toimintamallissa viimeistelyoh-
jelman suunnittelu ja töidensuunnittelu tulisi tehdä jo etukäteen, ainakin karkealla tasolla, 
ja ennen kuin rakentamisen aikaista aikataulua suunnitellaan loppuun asti. Runkovaiheen 
olemattomiin häiriövaroihin tulisi saada myös muutos. Esimerkiksi 2 kuukautta kestävään 
runkovaiheeseen tulisi lisätä 3 viikkoa häiriövaroja, jotta häiriöiden riskit saataisiin mini-
moitua. Mikäli edellä mainitussa esimerkissä riskit jäävät toteutumatta, niin 3 viikon voi-
tettu aika voitaisiin käyttää esimerkiksi betonipintojen viimeistelyyn sekä kevyiden väli-
seinien peltirankojen tai muurausten asentamiseen. Runkovaiheessa olisi myös tärkeätä 
saada tehtyä betonipintojen jälkityöt valmiiksi asti, etteivät työt jäisi roikkumaan ja ai-
heuttamaan sisätöiden aloittamiselle viivettä. 
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Kysymyksessä 8 haastateltaville annettiin tilaisuus esittää vapaasti omia kommentteja ai-
heeseen liittyen. Haastateltavat pitivät vastauksissaan kuivaketjuajattelua hyvänä ja hyö-
dyllisenä asiana. Yksittäisenä kosteusteknisenä riskitekijänä haastateltavat esittivät ra-
kennustuotteen tai -osan asentamista, johon liittyen erityisesti saumat ja liitoskohdat ovat 
usein paljastuneet kosteusteknisten ongelmien aiheuttajiksi. Edellä mainittuun yksittäi-
seen riskitekijään liittyen haastateltavat nostivat esiin lähitulevaisuuden haasteet, joita 
ovat korkearakentaminen, ranta-alueilla rakentaminen sekä ilmastonmuutoksen myötä 
mahdollisesti lisääntyvä tuulisuus ja sateet.  
Yksi haastateltavista esitti haastattelun lopuksi tiivistetyn, omin sanoin tehdyn, siteerauk-
sen Maankäyttö- ja rakennuslain kohdista MRL 117 c § ja MRL 119 §: ”Viime kädessä 
vastuu kosteudenhallinnan onnistumisesta ja siten terveellisen lopputuotteen, valmiin ra-
kennuksen, saavuttamisesta on rakennushankkeeseen ryhtyvällä”. Tämä edellä mainittu 
siteeraus tiivistää hyvin koko tämän haastattelun – sitä saa mitä tilaa.  
5.3 Kyselytutkimus 
Kysely suoritettiin käyttäen Surveypal-palvelua. Kysely oli avoinna yritysten ja organi-
saatioiden työntekijöille aikavälillä 7.12.2016 - 30.1.2017. Kyselyyn valittiin vastaaja-
ryhmiksi suuria rakennusliikkeitä, suunnittelu- ja konsulttialan yrityksiä, rakennusval-
vonnat, vakuutusyhtiöt ja tavarantarkastajat. Vastaajaryhmiksi pyrittiin valitsemaan sel-
laisia osapuolia, joilla on näkemystä rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta, kos-
teusvaurioiden syntymisestä sekä ehkäisystä ja, joilla on konkreettista tai kokemukseen 
perustuvaa tilastollista tietoa tukenaan. 
Ennen kyselyn laittamista jakeluun, tehtiin esitiedustelu sähköpostitse ja puhelimitse, 
jossa kartoitettiin kyselystä kiinnostuneita yrityksiä ja organisaatioita sekä heidän yhteys-
henkilöitään. Seuraavasta taulukosta 25 ilmenee kyselyyn valittujen ja osallistuneiden 
yritysten, organisaatioiden ja tavarantarkastajien lukumäärät vastaajaryhmittäin: 
Taulukko 25. Kyselyyn valittujen vastaajaryhmien jakauma 







jien lukumäärä (kpl) 




Rakennusvalvonnat 6 4 
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 Kysely koostui esitieto-osuudesta, jossa oli kolme taustatietoja selvittävää kysymystä, 
sekä kyselyosuudesta, jossa kyselyyn osallistuneilta kysyttiin viisi kappaletta diplomi-
työn aiheeseen liittyvää kysymystä. Ensimmäisessä esitietokysymyksessä selvitettiin vas-
taajien sen hetkistä työpaikkaa, joka antoi tietoa vastaajan näkökulmasta aihetta kohtaan. 
Toisessa esitietokysymyksessä kysyttiin vastaajien asemaa yrityksessä. Kolmannessa esi-
tietokysymyksessä selvitettiin vastaajan rakennusalan kokemusta työvuosina. 
Diplomityön aiheeseen liittyvistä kysymyksistä ensimmäisessä selvitettiin vastaajien nä-
kemystä yleisimmistä kosteusvaurioiden aiheuttajista rakentamisessa. Vastaukseen tuli 
eritellä kuvaus kosteusvauriosta ja sen aiheuttajasta, kertoa selitys, miksi kosteusvaurio 
on päässyt syntymään ja kertoa syntyneen kosteusvaurion sijainti. Ensimmäisen kysy-
myksen tarkoituksena oli saada yleinen käsitys kaikista syntyneistä kosteusvaurioista 
sekä erotella jakauma, joka kertoo, että kuinka suuri osa vastaajien mainitsemista kos-
teusvaurioista on aiheutunut diplomityön rajausten mukaan, kuinka suuri osa on johtunut 
asennusvirheistä ja kuinka suuri osa on johtunut tutkimuksen rajausten ulkopuolisesta 
syystä. Ensimmäisen kysymyksen jälkeen vastaajille kerrottiin diplomityön rajauksista; 
ajallisesta tarkasteluvälistä sekä diplomityön rajautumisesta koskemaan niitä rakennus-
tuotteita, -materiaaleja ja -aineita, jotka ovat aiheuttaneet kosteusvaurioita uudisraken-
nuksissa. Alla olevasta kuvasta 31 voi tarkastella kyselyn vastaajille esitettyä tuotteen 
aikajana -kaaviota.  
  
Kuva 31. Diplomityökyselyn kysymyksen 2 yhteydessä oleva diplomityön ajallisen ra-
jauksen esittävä tuotteen aikajana -kaavio 
Kysymyksessä numero 2 vastaajia pyydettiin mainitsemaan heidän mielestään viisi kap-
paletta yleisimpiä rakennustuotteita, joihin kosteusvaurio yhdistetään annettujen rajaus-
ten mukaan. Vastaajia pyydettiin erittelemään mistä kosteusvaurio on johtunut, mihin 
paikkaan kosteusvaurio on syntynyt, missä yhteydessä kosteusvaurioon johtanut virhe on 
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tapahtunut sekä antamaan esimerkki tapaus kustakin tilanteesta. Toisen kysymyksen vas-
taamisen jälkeen rajausta kiristettiin poistamalla tuotteen aikajana -kaaviosta tuotteen 
asentaminen alla olevan kuvan 32 mukaisesti. 
 
Kuva 32. Diplomityökyselyn kysymyksen 3 yhteydessä oleva diplomityön ajallisen ra-
jauksen esittävä tuotteen aikajana -kaavio 
Kysymyksessä numero 3 vastaajia pyydettiin vastaamaan uudestaan kysymykseen kaksi, 
mutta sillä erolla, että tuotteen asentamisen aiheuttamia kosteusvaurioita ei oteta huomi-
oon. Kysymyksien 2 ja 3 eroavaisuudella pyrittiin selvittämään asennuksen aiheuttamien 
kosteusvaurioiden suhteellista osuutta. 
Kysymyksessä numero 4 pyrittiin selvittämään rakennustuotteiden, -osien ja -materiaa-
lien synnyttämien kosteusvaurioiden alkuperäisiä syitä niiden yleisyyksien mukaan. Ar-
viointi tapahtui arvoasteikolla 1-5. 1 tarkoittaa harvinaista ja 5 tarkoittaa yleistä. Alkupe-
räiset syyt tarkoittavat tuotteen aikajana -kaavioon perustuvaa seuraavaa jaottelua: 
- suunnitteluvirheet 
- tuotannossa syntynyt virheellinen tuote 
- tuotannossa tuotteeseen päässyt ylimääräinen kosteus 
- tuotteen puutteellinen suojaus välivarastointipaikalla 
- kuljetuksien aikana tuotteeseen syntyneet vauriot 
- kuljetuksien aikana tuotteeseen päässyt ylimääräinen kosteus 
- työmaan varastointi ja varastoinnin aikainen suojaus 
- tuotteen väärin asentaminen 
- tuotteen puutteellinen suojaaminen asentamisen jälkeen. 
Kysymyksessä numero 5 vastaajilta kysyttiin kehitysehdotuksia kosteusvaurioiden vä-
hentämiseksi.  
Diplomityökyselyn tavoittaneiden henkilöiden lukumäärä ei ole tiedossa. Esitiedusteluun 
myöntävästi vastanneiden yritysten ja organisaatioiden yhteyshenkilöt hoitivat kyselyn 
jakelun sisäisesti yrityksissä ja organisaatioissaan. Tavarantarkastajayhdistyksen osalta 
kysely lähetettiin 112 tavarantarkastajalle, joista 7 henkilöä vastasi kyselyyn antaen vas-
tausprosentiksi 6,3%. Kyselyn sisäiset vastaajien määrät ja kysymyskohtaiset vastauspro-
sentit ovat nähtävissä alla olevasta kuvasta 33. Diplomityökyselyn vastauslomake on näh-
tävissä kokonaisuudessaan liitteestä 2.  
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Kuva 33. Diplomityökyselyn sisäiset vastausprosentit 
Diplomityökyselyn esitieto-osuuden ensimmäisen kysymyksen vastausten jakauma on 
nähtävissä alla olevasta kuvasta 34. Jakaumasta on havaittavissa, että rakennusliikkeet 
muodostavat 63% kaikista vastaajista. Rakennusliikkeiden vastaajista 44% olivat urakoit-
sijan x palveluksessa. 
 
 
Kuva 34. Diplomityökyselyn esitieto-osuuden ensimmäisen kysymyksen vastausten ja-
kauma 
Esitieto-osuuden toisen kysymyksen vastausten jakauma on nähtävissä alla olevasta ku-
vasta 35. Alempien toimihenkilöiden 47% osuus vastaajista on selitettävissä rakennus-
liikkeiden työmaatoimihenkilöiden osallistumisella kyselyyn. 
Kysymys Urakoitsija x Muu Yhteensä Vastausprosentti
Olen töissä 16 35 51 100,00 %
Asema 16 35 51 100,00 %
Kokemus 16 35 51 100,00 %
Kysymys 1 15 33 48 94,12 %
Kysymys 2 14 30 44 86,27 %
Kysymys 3 9 23 32 62,75 %
Kysymys 4 15 34 49 96,08 %
Kysymys 5 12 23 35 68,63 %
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Kuva 35. Diplomityökyselyn esitieto-osuuden toisen kysymyksen vastausten jakauma 
Esitieto-osuuden kolmannen kysymyksen vastausten jakauma on nähtävissä alla olevasta 
kuvasta 36. Vastaajista 51% omasi kokemusta rakennusalalta yli 20 vuotta ja 23% vas-
taajista 10-20 vuotta. Vastaajien rakennusalan kokemuksen jakauma antoi luottamusta 
vastausten luotettavuuteen. 
 
Kuva 36. Diplomityökyselyn esitieto-osuuden kolmannen kysymyksen vastausten ja-
kauma 
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Diplomityökyselyn ensimmäisen varsinaisen kysymyksen vastausten jakauma on nähtä-
vissä alla olevasta kuvasta 37. Vastaukset on jaettu seuraaviin ryhmiin, joiden perusteella 
syiden ryhmittely on tehty: suunnitteluvirheet, valmistusvirheet, varastointi, kuljetukset, 
suojaaminen asennuksen jälkeen, asennusvirheet sekä tutkimuksen rajausten ulkopuoli-
siin syihin. Tutkimuksen rajausten ulkopuolisiksi syiksi kyselyyn osallistuneet antoivat 
mm. seuraavia vastauksia: 
- vanhojen kodinkoneliitosten pettäminen 
- vanhan vesikaton vauriot 
- vesivahingot 
- suihkuun nukahtaminen 
- liian lyhyt rakentamisen aikataulu 
- vanhat putket 
- vanhojen rakennusten riskirakenteet 
- kodinkoneiden rikkoontuminen 
- tulvat 
- ilkivalta 
- sään aiheuttamat kosteusvauriot sääsuojan puuttumisen vuoksi tilaajasta johtuen 
- huoltotöiden laiminlyönti tai osaamattomuus. 
 
Kuva 37. Diplomityökyselyn ensimmäisen kysymyksen vastausten jakauma 
Diplomityön rajauksen mukaisien kosteusvaurioiden osuus on 86% kaikista kysymyksen 
vastauksista. Rajauksen kattaessa 86% vastausten mukaisista kosteusvaurioista, on help-
poa tehdä johtopäätös diplomityön rajauksen merkityksestä suhteessa kokonaisuuteen. 
Rajauksen mukaisista kosteusvaurioista 52% on syntynyt asennusvirheiden vuoksi vas-
tausten perusteella. 
Diplomityökyselyn toisen kysymyksen vastausten jakauma on nähtävissä kuvasta 38. 
Vastausten mukaan kosteusvaurio yhdistetään rajausten mukaan yleisimmin seuraaviin 
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rakennustuotteisiin: lämmöneristeet 18,6%, puutavara/puiset elementit/parketit/laminaa-
tit 16,4%, sandwitch-elementit/ulkoseinäelementit 10,2%, kipsilevyt/rakennuslevyt 9,6% 
ja märkänä pinnoitettu betoni 9%.  
 
Kuva 38. Diplomityökyselyn toisen kysymyksen vastausten jakauma 
Diplomityökyselyn kolmannen kysymyksen vastausten jakauma on nähtävissä kuvasta 
39. Vastausten mukaan kosteusvaurio yhdistetään rajausten mukaan, pois lukien tuotteen 
asentaminen, yleisimmin seuraaviin rakennustuotteisiin: lämmöneristeet 23,9%, puuta-
vara/puiset elementit 22,4%, kipsilevyt/rakennuslevyt 9%, sandwitch-elementit/ulkosei-
näelementit 7,5% ja ontelolaatat 6%.  
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Kuva 39. Diplomityökyselyn kolmannen kysymyksen vastausten jakauma 
Diplomityökyselyn neljännen kysymyksen vastausten keskiarvojakauma on nähtävissä 
kuvasta 40. Vastauksista on havaittavissa, että rakennustuotteiden aiheuttamien kosteus-
vaurioiden syiksi lukeutuu jokainen tutkimuksen rajauksen mukainen osa-alue. Yleisim-
pinä syinä erottautuvat työmaan varastointi ja varastoinnin aikainen suojaus 3,62 yleisyy-
dellä, tuotteen puutteellinen suojaus välivarastointipaikalla 3,5 yleisyydellä, tuotteen 
puutteellinen suojaus asennuksen jälkeen 3,45 yleisyydellä ja tuotteen väärin asentami-
nen 3,32 yleisyydellä. 
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Kuva 40. Diplomityökyselyn neljännen kysymyksen vastausten jakauma 
Neljännen kysymyksen yksityiskohtaiset vastausjakaumat ovat nähtävissä seuraavista ku-
vista: kuva 41, kuva 42, kuva 43, kuva 44, kuva 45, kuva 46, kuva 47, kuva 48 ja kuva 
49. Kuten edellä mainittujen kuvien kaavioista ilmenee, vastauksia on tullut jokaisen ar-
vioitavan osa-alueen kohdalla jokaiselle yleisyysasteelle. 
 
Kuva 41. Suunnitteluvirheiden yleisyys kosteusvaurioiden aiheuttajana 
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Kuva 42. Tuotannossa syntyneiden virheellisten tuotteiden yleisyys kosteusvaurioiden 
aiheuttajana 
 




Kuva 44. Tuotteen puutteellisen suojauksen yleisyys kosteusvaurion aiheuttajana väli-
varastointipaikalla 
 




Kuva 46. Kuljetuksien aikana tuotteeseen päässeen ylimääräisen kosteuden yleisyys 
kosteusvaurioiden aiheuttajana 
 




Kuva 48. Tuotteen väärin asentamisen yleisyys kosteusvaurioiden aiheuttajana 
 
Kuva 49. Tuotteen puutteellisen suojaamisen yleisyys kosteusvaurion aiheuttajana 
Diplomityökyselyn viidennessä kysymyksessä vastaajia pyydettiin kertomaan kehityseh-
dotuksia kosteusvaurioiden vähentämiseksi. Kehitysehdotuksia olivat: 
- asenne, vastuutuntoisuus ja huolellisuus 
- ammattitaito 
- epäpätevät alihankkijat, joiden toiminnan valvominen heikkoa 
- sopimusten tärkeys 
o vastuun tarkempi määrittäminen 
o varastointiin ja työnaikaiseen suojaukseen ei ole varattu riittävästi rahaa ja 
resursseja ja siitä syystä ne ovatkin usein vähemmällä huomiolla. 
o velvoitetaan panostamaan varastoimiseenurakkasopimusvaiheessa 
osoitetaan säältä suojassa oleva varastotila 
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- aikataulusuunnittelu 
o vuodenaikojen ja olosuhteiden huomioon ottaminen 
o kuivumisajat 
o riskivarat 
o töiden oikein ajoittaminen 
o aloitusajankohta siten, että vaippa saadaan umpeen syksyllä 
- laadukkaampien materiaalien käyttö 
- logistisen ajattelun lisääminen (mm. täsmätoimitukset) 
- sääsuojan alla rakentaminen 
o kiinteän sääsuojan sisällä rakentaminen haastavaaoikean ratkaisun va-
lintajoustavana vaihtoehtona rungon mukana nouseva suoja (toimitta-
jien ideointia ollut ideassa mukana) 
o sääsuojan alla rakentaminen usein kustannuskysymys 
- tehtaiden oman toiminnan läpikäynti 
- riittävän laadukkaat sääsuojaukset 
o varastointi 
o kuljetukset 
o asentamisen aikainen 
o asentamisen jälkeinen 
- valvonnan tehostaminen 
o riippumattomassa asemassa olevat ammattitaitoiset valvojat 




o työt tulee suorittaa oikeassa järjestyksessä 
- kosteusmittaukset ja rakenteen kuivuuden dokumentointi ennen pintatöitä 
- rakenteisiin piiloon jäävien kosteusteknisten riskipaikkojen valvominen antureilla 
tarvittaessa 
- käyttö- ja siivousohjeiden noudattaminen valmistajan ohjeiden mukaan 
- suunnitteluvastuu 
o yksinkertaisten rakenteiden käyttö 
o muodoiltaan yksinkertaiset rakennukset 
o suunnitelmien laatiminen riittävän ajoissa, jotta työmaa ehtii laatia tehtä-
väsuunnitelmat 
o kokeneempia ja pätevämpiä suunnittelijoita (riittävästi koulutusta ja käy-
tännön kokemusta rakentamisesta) 
- mahdollisimman pitkälle viedyt esivalmistetut rakennusosat, jolloin työmaalle 
jäisi vain kasaaminen. 
- puumateriaalin kieltäminen rakentamisessa ja siirtyminen kokonaan kiviperäisistä 
aineksista valmistettujen rakennusten rakentamiseen 
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- kosteuden hallinnan huomioiminen jo rakennesuunnitteluvaiheessa. Rakenne-
suunnittelijoille ja tuotannonohjaukselle enemmän perehtyneisyyttä vesikatto- ja 
vedeneristysrakentamisesta, ja riittävän yksityiskohtaisten suunnitelmien edellyt-
tämistä ja taloudellista satsaamista (ei vain viittausta, että valmistajan/toimittajan 
ohjeiden/suunnitelmien mukaan). Riittävää taloudellista panostamista sääsuojien 
käyttöön ja niiden huomioimista jo suunnittelu- ja tuotannonohjausvaiheessa. Ai-
kataulujen ja fysikaalisten kuivumisaikojen huomioiminen tuotannonohjauksessa 
ja toteutuksessa, aikatauluja ei tule kosteuskriittisissä työvaiheissa kuroa umpeen. 
Valtakunnallisena toimijana olen kiinnittänyt kahteen asiaan huomiota, kehä III:n 
sisäpuolella mm. sääsuojaukseen ja kosteudenhallintaan kiinnitetään paremmin 
huomiota kuin muualla suomessa ja gryndikohteissa huonommin kuin muussa ra-
kentamisessa. Työmaamestareille enemmän tietoisuutta kosteudenhallinnan mah-
dollisuuksista, tällä hetkellä kirjo hyvin sekalainen ja gryndikohteet etenkin ko-
rostuneena 
- hankekohtainen kosteudenhallintaprosessi alkaen hankesuunnittelusta rakennuk-
sen käyttöönottoon ja käyttöönkin. Siihen pitää sisältyä hankekohtainen sekä 
suunnitteluvaiheen että toteutusvaiheen kosteusriskiarvio/-analyysi. Kosteuden-
hallinta pitää vastuuttaa ja jalkauttaa jokaisessa vaiheessa jokaiselle toimijalle ja 
tekijälle. Rakennushankkeeseen ryhtyvällä on huolehtimisvastuu, että hankkeen 
kosteudenhallinta onnistuu ja rakennuksesta tulee terveellinen. Tällöin ryhtyvällä 
pitää olla kosteudenhallinnasta koordinointivastuu, siksi hänen pitää kiinnittää 
hankkeeseen omasta organisaatiostaan tai ulkopuolisena kosteudenhallintakoor-
dinaattori. Suunnittelun ohjaukseen on panostettava, käytettävä rakennusfysiikan 
asiantuntemusta. Se on ryhtyvän huolehtimisasia. Rakennusvalvonta voi viimekä-
dessä määrätä ulkopuolisen suunnitelmien tarkastuksen rakennusfysiikan osalle. 
Ryhtyvän on selkeästi asettava vaatimukset rakennustyön kosteudenhallintaan, 
jota urakoitsijan on noudatettava. 
Ryhtyvä voi vaatia urakoitsijalta vaikka millaista henkilöstä perään katsomaan 
kosteudenhallintaa jokaisessa työvaiheessa - hänen kosteudenhallintakoordinaat-
tori varmistaa tahtotilan toteutumisen. 
Tämä on rakennusvalvonnan ohjeistuksen ideologia lyhyesti. Jos rakennusval-
vonta joutuu puuttumaan, se määrää suoraan ulkopuolisen tarkastuksen - ja raken-




6. AINEISTON ANALYSOINTI 
Tämän luvun tarkoituksena on esittää tutkimusaineiston analyysi ja analysoinnin kautta 
saadut tulokset. Tutkimusaineistoa analysoimalla pyritään kasaamaan kirjallisuudesta, 
haastatteluista ja kyselystä saadusta aineistosta seuraavia kokonaisuuksia: 
- kriittisimmät rakenteet, tuotteet ja materiaalit kosteus- ja homevaurioiden kan-
nalta 
- yleisimmät kosteusvaurioiden aiheuttajat ja syyt 
- yleisimmät paikat kosteusvaurioille. 
Edellä mainittujen kolmen kokonaisuuden kasaamisella pyritään arvioimaan kosteusvau-
rioiden kriittisimpiä juurisyitä, toisin sanoen kosteus- ja homevaurioihin mahdollisesti 
johtavia rakennusprosessin ja rakennuksen elinkaaren aikana syntyviä epävarmuuskohtia, 
eri näkökulmista. Tämä luku esittää myös parannusehdotuksia näihin arvioituihin kriitti-
simpiin epävarmuuskohtiin aineistosta saadun tiedon perusteella sekä diplomityöntekijän 
oman pohdinnan kautta. 
6.1 Kriittisimmät rakenteet, tuotteet ja materiaalit 
Tässä alaluvussa esitellään tämän diplomityön aineiston perusteella ne kriittisimmät ra-
kenteet, materiaalit ja tuotteet, jotka esiintyvät kosteus- ja homevaurioiden yhteydessä 
tämän diplomityön rajausten mukaisesti. Aineisto sisältää laajan listauksen kosteus- ja 
homevaurioille kriittisistä rakenteista, tuotteista ja materiaaleista. Haastattelu-, kysely- 
sekä kirjallisuusaineisto ottavat kaikki kantaa näihin kriittisten materiaalien listaukseen 
omista näkökulmistaan. Näistä näkökulmaeroista ja esitystavoista johtuen tässä alalu-
vussa käytetään aineistokohtaista pisteytystä, jotta aineistossa esiintyvät rakenteet, tuot-
teet ja materiaalit saataisiin kriittisyyden mukaan vertailukelpoisemmaksi keskenään.  
Haastatteluissa kaksi kysymystä liittyi näiden kriittisten materiaalien ja tuotteiden listaa-
miseen. Haastattelukysymyksessä 3 haastateltavat luettelivat niitä rakennusmateriaaleja, 
-tuotteita ja -osia, jotka kosteana asennettuina muodostavat kosteus- ja homevaurioriskin. 
Kysymyksessä 4 haastateltavat luettelivat niitä rakennusmateriaaleja, -tuotteita ja -osia, 
jotka viallisena asennettuna muodostavat kosteus- ja homevaurioriskin. Haastatteluiden 
vastaukset kysymyksiin 3 ja 4 on esitetty prosenttijakaumana tämän diplomityön alalu-
vussa 5.2 Haastattelut.  
Kyselyssä kaksi kysymystä liittyi kriittisten materiaalien ja tuotteiden listaamiseen. Ky-
symyksessä 2 vastaajilta pyydettiin listausta niistä rakennusmateriaaleista ja tuotteista, 
jotka diplomityön rajausten mukaan liitetään usein kosteus- ja homevaurioihin. Diplomi-
työn rajaus käsitti rakennusmateriaalien elinkaaren suunnittelusta asentamisen jälkeiseen 
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suojaamiseen. Kysymyksessä 3 vastaajilta pyydettiin listausta niistä rakennusmateriaa-
leista ja tuotteista, jotka diplomityön rajausten mukaan, pois lukien tuotteen asentaminen, 
liitetään usein kosteus- ja homevaurioihin. Kyselyn vastaukset kysymykseen 2 on esitetty 
prosenttijakaumana ja kysymykseen 3 vastausjakaumana tämän diplomityön alaluvussa 
5.3 Kysely. 
Tämän diplomityön aineistoon valikoituneista kirjallisuuslähteistä Kuivaketju10 ja Si-
säilmayhdistyksen ohjeistus ”Työmaan kosteudenhallinta” listasivat rakenteita, raken-
nustuotteita ja materiaaleja, joita voidaan yhdistää kosteus- ja homevaurioihin. Kuiva-
ketju10 riskilista listaa 10 keskeisintä kosteusriskiä, jotka hallitsemalla voidaan arviolta 
välttää 80% kosteusvaurioiden seurannaiskustannuksista (Kuivaketju10 2017). Sisäil-
mayhdistyksen Työmaan kosteudenhallinta -ohjeistuksessa on listattuna kosteustekni-
sesti kriittiset rakennusosat. Kuivaketju10 riskilista ja sisäilmayhdistyksen Työmaan kos-
teudenhallinta ohjeistuksen listaus ovat löydettävissä tämän diplomityön alaluvusta 5.1 
Kirjallisuus. 
Aineistokohtainen pisteytys rakenteille, rakennustuotteille ja -materiaaleille noudattaa 
kaavaa 1. Kaavalla 2 pyritään muodostamaan painotettu kokonaiskäsitys aineistosta il-
menneistä kriittisimmistä rakenteista, rakennustuotteista ja -materiaaleista. Kaavassa 2 
käytetty aineistokohtainen painotus perustuu tämän diplomityön tekijän omaan arvioon 
eri aineistolähteiden merkityksellisyydestä. Mitä suuremmat pisteet rakenne, rakennus-
tuote tai -materiaali saa, sitä kriittisempi se on kosteus- ja homevaurioiden syntymisen 
kannalta. 
𝑃𝑃 = 𝑋𝑋 ∗ 70 + 𝑌𝑌 ∗ 70 + 𝑍𝑍 ∗ 100 + 𝐹𝐹 ∗ 100 + 𝐾𝐾 + 𝑆𝑆   (2) 
 P = Rakenne/rakennustuote/rakennusmateriaali -kohtainen pisteytys 
X = Haastattelukysymyksen 3 prosenttijakauma 
 Y = Haastattelukysymyksen 4 prosenttijakauma 
 Z = Kyselyn kysymyksen 2 prosenttijakauma 
 F = Kyselyn kysymyksen 3 prosenttijakauma 
 K = Esiintyminen Kuivaketju10 riskilistalla = 5 pistettä / kohta 
 S = Esiintyminen Sisäilmayhdistyksen ohjeistuksessa = 2 pistettä / kohta 
Rakenteiden, rakennustuotteiden ja -materiaalien pisteytyksen tulokset ovat nähtävissä 
taulukosta 26. 
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Taulukko 26 Kriittisimmät rakenteet, rakennustuotteet ja -materiaalit kosteus- ja ho-
mevaurioihin liittyen 
 
Tässä diplomityössä käytetyllä pisteytysmallilla kosteus- ja homevaurioiden kannalta 
kriittisimmäksi rakenteeksi listautuivat puiset rakenteet/kevyet elementit. Haastatteluiden 
ja kyselyn mukaan tämän ryhmän ongelmat liittyivät puutteelliseen sääsuojaamiseen, 
kostean betonin päälle tehtyihin puisiin rakenteisiin ja väärin asennettuun höyrynsulkuun 
kerroksellisten kevyiden elementtien osalta. Sääsuojaamisen puutteet koskivat kuljetuk-
sia, työmaalla varastointia, asentamista ja asentamisen jälkeistä suojaamista. Höyrynsul-
kuun liittyvät virheet johtuivat elementtien kasausvaiheessa tapahtuneisiin vaurioihin tai 
virheellisiin asennuksiin tai asentamisen aikana virheellisesti tehtyihin höyrynsulkujen 
liittymäkohtiin. Kerroksellisten kevytelementtirakenteiden kastumiseen tulee suhtautua 
vakavasti, sillä niiden kerroksellisuuden vuoksi niiden kuivaksi saaminen on hankalaa ja 
näissäkin tapauksissa elementteihin on jo voinut syntyä pysyviä vaurioita. 
Toisiksi korkeimmat pisteet saivat villaeristeet. Villaeristeiden osalta ongelmat olivat 
haastatteluiden ja kyselyn mukaan kuljetuksien aikana vahingoittuneet villapaalit, joita 
säilytettiin työmaalla taivasalla, puutteellinen työmaa-aikainen varastointi, asentamisen 
aikainen ja sen jälkeen oleva puutteellinen suojaaminen, teippaamattomat tuulensuojavil-
loitusten saumat ja kosteana/märkänä seinien sisään asennetut villat. Eristevilloihin liit-
tyen ylläpidetään liian usein harhaista käsitystä niiden kosteudenkestävyydestä todelli-
sissa rakentamisolosuhteissa; lasivillaa pidetään pilaantuneena materiaalina sen kastu-
essa, mutta kivivillan kastumista pidetään yleisesti sallittuna. Teoriassa kivivillan kastu-
minen ei aiheuta puhtaaseen kivivillaan homevaurioita korkeallakaan suhteellisen kos-
teuden pitoisuudella, mutta mikäli sen huokoiselle pinnalle sitoutuu orgaanista ainetta, 
Rakenne/rakennustuote/rakennusmateriaali Pisteet
Kipsilevyt/tuulensuojalevyt/rakennuslevyt 49
Ulkoseinäelementit, erityisesti betonisandwitch-elementit 50
Villaeristeet (sisältää tuulensuojavillat) 94




Kostea betoni (pinnoitus kostean betonin päälle, 
ontelolaatoissa vettä, paikallavalut, sokkeleiden 
alajuoksut)
76
Ikkuna- ja ovirakenteet sekä muut aukot ja läpiviennit 54
Parketti ja laminaatti 13
LV-tuotteet (mm. lattiakaivot, parvekkeen vedenheitin,  
apk-liitokset, ELPO-hormien liitokset,liitokset)
41
Tiili (mm. Kahi-tiili) 21
Kylpyhuoneen laatat 18
Vesikattorakenteet/pellitykset/vedeneristeet/höyrynsulku 
(mm. patolevyt, bitumieristeet, peltikatto, pellitykset)
63
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kuten orgaanisista materiaaleista koostuvaa pölyä, niin kostea kivivilla toimii erinomai-
sena kasvualustana homeelle ja bakteereille. Tämä teoriaan perustuva asia ilmenee tämän 
diplomityön alaluvun 2.2 Kosteudelle kriittiset materiaalit kuvasta 4, kuvasta 5 ja kuvasta 
6. 
Tässä diplomityössä käytetty pisteytysmalli antoi kostealle betonille kolmanneksi kor-
keimman riskipisteytyksen. Kostean betonin ryhmällä ongelmat muodostuivat haastatte-
luiden ja kyselyn mukaan kostean betonin liian aikaisesta pinnoittamisesta, ontelolaatan 
onteloihin jääneistä vesipesäkkeistä, paikallavalujen pitkistä kuivumisajoista, joita ei ole 
otettu huomioon suunnittelussa eikä työmaatoteutuksessa sekä kostean sokkelin päälle 
asennetuista alaohjauspuista. Haastatteluissa ja kyselyssä kävi myös ilmi, että liian kireät 
projektiaikataulut tai epäonnistuneet työmaa-aikataulut ajoivat tilanteisiin, joissa betonia 
on jouduttu pinnoittamaan liian aikaisin. 
Neljänneksi korkeimmat pisteet saanut ryhmä käsittää hieman laajemman kokonaisuu-
den; vesikattorakenteet, peltikatot, pellitykset, bitumieristeet, patolevyt, höyrynsulku ja 
vedeneristeet. Tämän ryhmän rakenteiden, rakennustuotteiden ja -materiaalien pääasial-
lisena tarkoituksena on estää veden ja kosteuden pääsy rakenteisiin. Haastatteluiden ja 
kyselyn mukaan suurin osa tämän ryhmän aiheuttamista kosteus- ja homevaurioista on 
johtunut tuotannossa tai työmaalla tehdyistä asennusvirheistä, mutta esimerkiksi pellitys-
ten, vesikattorakenteiden ja höyrynsulkujen osalta kyseessä on voinut olla myös suunnit-
teluvirhe. 
Viidenneksi korkeimmilla pisteillä ovat ovi- ja ikkunarakenteet sekä muut aukot ja läpi-
viennit. Haastatteluiden ja kyselyn mukaan tähän ryhmään liitetyt ongelmat ovat aiheu-
tuneet ikkuna- ja ovirakenteiden osalta puutteellisesta sääsuojauksesta ja olosuhdehallin-
nasta kuljetuksen, työmaavarastoinnin tai asentamisen jälkeen, joiden seurauksena kar-
meista ja ovi- sekä ikkunalehdistä on alkanut maali hilseillä irti. Muiden aukkojen ja lä-
pivientien osalta haastateltavat ja kyselyyn vastanneet perustelivat ongelmia virheellisesti 
suunnitelluin tai toteutetuin ratkaisuin, jolloin läpivienteihin ja aukkoihin ei ole saatu to-
teutettua riittävän vesi- ja höyrytiivistä rakennetta. Väärin toteutetut kylmäsiltarakenteet 
kuuluivat myös tämän ryhmän alle. 
Kuudenneksi korkeimmat pisteet saivat ulkoseinäelementit, jotka käsittävät massiivibe-
toniset elementit, kuorielementit, sekä kerrokselliset betoni-sandwitch -elementit. Haas-
tatteluiden ja kyselyn mukaan ongelmat ovat aiheutuneet varsinkin sandwitch-element-
tien osalta puutteellisesta sääsuojauksesta kuljetuksien, työmaavarastoinnin, asentamisen 
ja asentamisen jälkeisenä aikana. Ongelmat realisoituvat rakennuksen vaipan pitkänä kui-
vumisaikana, maalin hilseilynä, mikäli pinnoitus on tehty liian kostealle betonipinnalle, 
sekä talviaikaan elementtien ja niissä olevien eristekerrosten jäätymisenä, jonka seurauk-
sena pinnoituskerrokset vaurioituvat ja seinien sisäpinnat säteilevät kylmää sisätiloihin. 
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Seitsemänneksi korkeimmilla pisteillä ovat kipsilevyt/tuulensuojalevyt/rakennuslevyt. 
Haastatteluiden ja kyselyn mukaan ongelmat johtuvat näiden levyjen osalta puutteelli-
sesta sääsuojauksesta ja olosuhdehallinnan pettämisestä kuljetuksen, työmaavarastoinnin, 
asentamisen ja asentamisen jälkeisen suojaamisen aikana. Suurin osa rakennuslevyistä 
sisältävät orgaanista materiaalia, joka on altista kosteus- ja homevaurioille. Kipsilevyjen 
osalta myös rakenteelliset vauriot ovat yleisiä kostumisen vuoksi. 
Kahdeksanneksi korkeimmat pisteet saivat ryhmä, joka pitää sisällään lämmitysjärjestel-
mät, vesi- ja viemärijärjestelmät, parvekkeiden vedenheittimet, astianpesukoneliitokset, 
tekniikkahormielementtien liitokset sekä yleisesti muut talotekniikan lämpö, vesi ja vie-
märi puolen liitokset. Haastatteluiden ja kyselyn mukaan tämän ryhmän ongelmat johtui-
vat suurimmaksi osaksi virheellisistä asennuksista, mutta myös pieneltä osalta virheelli-
sistä tai viallisista tuotteista. Pääosa tämän ryhmän ongelmista liittyi putkijärjestelmien 
liitoskohtiin. 
Kolme alhaisinta pisteytystä saanutta ryhmää olivat suuruusjärjestyksessä suurimmasta 
pienimpään; tiili, kylpyhuoneen laatat ja parketti/laminaatti. Haastatteluiden ja kyselyn 
mukaan tiileen liittyvät ongelmat johtuivat puutteellisesta sääsuojauksesta ja olosuhde-
hallinnasta kuljetusten ja työmaavarastoinnin aikana, jonka seurauksena työmaa-aikatau-
luissa ei ole ollut riittävää ajallista varausta paikalleen muurattujen tiilien kuivumiselle 
ennen niiden pinnoittamista. Kylpyhuoneen laattojen osalta ongelmien aiheuttaja on ollut 
virheellinen asentaminen tai heikkolaatuisten laastien käyttäminen, jolloin laatat eivät ole 
tarttuneet kunnolla kiinni seiniin. Parkettien sekä laminaattien osalta ongelmat ovat ai-
heutuneet puutteellisesta sääsuojauksesta ja olosuhdehallinnasta kuljetuksien ja työmaa-
varastoinnin aikana, sekä niiden asentamisesta liian kosteaan alustaan. 
6.2 Yleisimmät kosteusvaurioiden aiheuttajat ja syyt 
Tämän alaluvun tarkoituksena on koota aineiston perusteella kriittisimmät kosteus- ja ho-
mevaurioiden aiheuttajat ja taustalla olevat syyt, sekä pyrkiä vertailemaan eri aineistoista 
saatua tietoa keskenään. Tämän diplomityön aineistoon valitusta kirjallisuudesta viisi kir-
jallisuuslähdettä esittää oman näkemyksensä kosteusvaurioiden aiheuttajista ja syistä; 
Suomen Kuntaliiton 2006 vuonna julkaisema Kosteus- ja homeongelmien määrä ja syyt 
kuntien rakennuksissa 2005 -kyselytutkimus (Ruokojoki 2006), Suomen Rakennusinsi-
nöörien Liitto RIL ry:n RIL 250-2011 Kosteudenhallinta- ja homevaurioiden estäminen 
julkaisu (RIL 250-2011 2011), Kuivaketju10 riskilista (Kuivaketju10 2017), Eduskunnan 
tarkastusvaliokunnan julkaisu vuodelta 2012 Rakennusten kosteus- ja homeongelmat -
tutkimus (Eduskunnan tarkastusvaliokunta 2012) ja Sisäilmayhdistyksen Työmaan kos-
teudenhallinta ohjeistus (Sisäilmayhdistys 2012). Haastatteluiden kysymys numero 2, 
joka on löydettävissä tämän diplomityön alaluvusta 5.2 Haastattelut ja vastaavasti kyse-
lyn kysymykset numero 1 ja 4, jotka ovat löydettävissä alaluvusta 5.3 Kysely, antavat 
omat näkemyksensä. 
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Kosteus- ja homevaurioiden syiden prosentuaalinen jakauma on nähtävissä haastattelui-
den osalta alaluvussa 5.2 Haastattelut olevasta taulukosta 22, kyselyiden osalta alalu-
vussa 6.3 Kysely olevasta kuvasta 37, sekä alla olevasta kuvasta 50, jossa alaluvussa 5.3 
Kyselytutkimus olevan kuvan 40 vastaukset on muutettu vertailukelpoiseen muotoon, ja 
kirjallisuuden osalta alaluvussa 5.1 Kirjallisuus olevasta kuvasta 26. Kuvassa 50 on tehty 
karkea olettama, että kosteusvaurioiden syitä ei ole kuvassa olevan luetteloinnin lisäksi 
muita. Kuvan 50 syyt on myös jo valmiiksi ryhmitelty vastaamaan vertailukelpoista ryh-
mittelyä eri aineistolähteiden välillä. 
 
Kuva 50. Rakennustuotteiden aiheuttamien kosteusvaurioiden syiden yleisyydet muu-
tettuna vertailukelpoiseen muotoon 
Alla olevassa kuvassa 51 on esitettynä prosentuaalisesti yleisimmät syyt, jotka ovat kos-
teusvaurioiden taustalla, käyttäen apuna edeltävässä kappaleessa mainittuja aineistoma-
teriaaleja; haastatteluita, kyselyä ja kirjallisuutta. Kuvan 51 kosteus- ja homevaurion ai-
heuttaneet syyt on jaettu suunnitteluvirheisiin, rakennus-/asennusvirheisiin, huoltovirhei-
siin, käyttötapavirheisiin, energiansäästövirheisiin, muihin tekijöihin ja tuotannossa syn-
tyneisiin virheisiin. Kuvassa 51 käytetyssä aineistossa syyt oli jaoteltuna hieman toisis-
taan poikkeavalla tavalla, mutta kuvan 51 jaottelulla se saatiin koottua vertailu- ja käyt-
tökelpoiseksi tiedoksi. Kuvan 51 mukaisella käsittelyllä suurimmaksi kosteus- ja home-
vaurioiden syyksi ilmeni rakennus- ja asennusvirheet 44,81% osuudella. Toisella sijalla 
ovat suunnitteluvirheet 21,57% osuudella ja kolmannella sijalla muut tekijät 12,33% 
osuudella. Huomattavasti pienemmillä osuuksilla olivat tuotannossa syntyneet virheet 
7,62%, huoltovirheet 6,53%, käyttötapavirheet 6,33% ja energiansäästövirheet 0,80%. 
Rakennustuotteiden aiheuttamien kosteusvaurioiden syiden yleisyydet Yleisyys (1-5) Suhteellinen osuus (%)* Ryhmittely
Tuotteen puutteellinen suojaaminen asentamisen jälkeen 3,45 12,74 % Rakennusvirhe
Tuotteen väärin asentaminen 3,32 12,26 % Rakennusvirhe
Työmaan varastointi ja varastoinnin aikainen suojaus 3,62 13,36 % Rakennusvirhe
Kuljetuksien aikana tuotteeseen päässyt ylimääräinen kosteus 2,68 9,89 % Muut tekijät
Kuljetuksien aikana tuotteeseen syntyneet vauriot 2,76 10,19 % Muut tekijät
Tuotteen puutteellinen suojaus välivarastointipaikalla 3,5 12,92 % Muut tekijät
tuotannossa tuotteeseen päässyt ylimääräinen kosteus 2,68 9,89 % Tuotannossa syntynyt virhe
Tuotannossa syntynyt virheellinen tuote 2,32 8,56 % Tuotannossa syntynyt virhe
Suunnitteluvirheet 2,76 10,19 % Suunnitteluvirhe
27,09 100,00 %
*Suhteellisessa osuudessa on oletettu, että tässä listauksessa olevat syyt muodostavat 100% kaikista todellisista syistä
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Kuva 51. Yleisimmät syyt kosteusvaurioiden taustalla 
Aineistosta löytyneiden numeerisesti mitattavien syiden lisäksi alaluvussa 5.1 Kirjalli-
suus löytyy Suomen Rakennusinsinööriliitto RIL ry:n julkaisusta RIL 250-2011 Kosteu-
denhallinta ja homevaurioiden estäminen kerätty listaus homeongelmien syistä, joka esit-
tää hieman eri tarkastelunäkökulmasta näitä syitä, mutta kuitenkin samalla tukee prosen-
tuaalisesti esitettyjä syitä. Listaus on otsikkotasolla seuraava: 
- hankkeen kokonaishallinnan ontuminen 
- suunnitteluun panostamisen puute 
- sääsuojauksen ja olosuhdehallinnan puute 
- käytön ja ylläpidon puutteet 
- rakenteiden muutokset 
- ilmanvaihtotekniikan muutokset 
- tonttimaiden haasteellisuus 
- rakennusten ja käyttötapojen muutokset 
- hankeprosessien muutokset (RIL 250-2011 2011). 
RIL ry:n listaus ottaa vahvasti kantaa tilaajan ja rakennuttajan suunnalla olevista kosteus- 
ja homevaurioita aiheuttavista syistä hankkeen kokonaishallinnan ontumisena, suunnitte-
luun panostamisen puutteena, sääsuojauksen puutteena, tonttimaiden haasteellisuutena 
sekä hankeprosessin muutoksina.  
Kosteus- ja homevaurioiden yksittäisiä aiheuttajia on listattuna luvussa 5. Aineisto hyvin 
laajasti. Näistä olennaisimpina mainittakoon alaluvusta 5.2 Haastattelut taulukko 23, ala-
luvusta 5.1 Kirjallisuus kuva 29, sekä Eduskunnan tarkastusvaliokunnan vuonna 2012 
julkaisema listaus kosteus- ja homevaurioiden yleisimmistä aiheuttajista ja Sisäilmayh-
distyksen julkaisema listaus kosteusteknisesti kriittisistä rakennusosista, jotka ovat löy-
dettävissä tämän diplomityön alaluvusta 5.1 Kirjallisuus. Tämän diplomityön tekijä ar-
vioi näistä aineiston tiedoista oleellisimmiksi alaluvusta 5.2 Haastattelut löytyvän taulu-











Suunnitteluvirhe 15,00 % 13,67 % 42,00 % 27,00 % 10,19 % 21,57 %
Rakennusvirhe/asennusvirhe* 70,00 % 58,67 % 28,00 % 29,00 % 38,36 % 44,81 %
Huoltovirhe 2,00 % 4,67 % 12,00 % 14,00 % - 6,53 %
Käyttötapavirhe 7,00 % 4,67 % 4,00 % 16,00 % - 6,33 %
Energiansäästövirhe - - 1,00 % 3,00 % - 0,80 %
Muut tekijät - 4,67 % 13,00 % 11,00 % 33,00 % 12,33 %
Tuotannossa syntynyt virhe 6,00 % 13,67 % - 18,45 % 7,62 %
YHT 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
*Sisältää rakentamisen aikana tapahtuneen puutteellisen suojaamisen, olosuhdehallinnan pettämisen, 
sekä väärän varastointitavan
**Kyselyn tuloksista; suunnitteluvirhe/valmistusvirhe/varastoinnit/kuljetukset/
asennuksen jälkeinen suojaaminen 41% ja tutkimuksen rajausten ulkopuoliset syyt 14% (käyttöiästä, 
huollon laiminlyönneistä, käyttötapavirheistä johtuvat, ilkivallasta yms) on jaettu syiden alle tasapuolisesti
--> 41%/3 ja 14%/3
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Taulukon 23 mukaisesti suurimpana kosteus- ja homevaurioiden aiheuttaja ovat putki-
vuodot 29% osuudella kaikista kosteus- ja homevaurioista. Huomioitavaa tässä 29% 
osuudessa on asennusvirheistä johtuvien putkivuotojen aiheuttamien kosteus- ja home-
vaurioiden osuus, joka kattaa 19% -yksikön verran kaikista putkivuodoista johtuvista kos-
teus- ja homevaurioista. Toisiksi suurimpana ovat väärin säädetystä ilmanvaihdosta joh-
tuvat kosteus- ja homevauriot 10% osuudella, josta 7% -yksikköä muodostuu käyttäjien 
tekemistä virheistä. Muut kosteus- ja homevaurioiden aiheuttajat muodostavat yksittäi-
sinä osuuksina maksimissa 7% osuuden, joten niitä ei tässä yhteydessä ole tarvetta lue-
tella. 
Alaluvusta 5.1 Kirjallisuus löytyvän kuvan 29 mukaisen Kuivaketju10:n riskilistan tämän 
diplomityön tekijä halusi nostaa esille, sillä sen on perusteltu sisältävät 10 keskeisintä 
kosteusriskiä, joiden on arvioitu kattavan 80% kosteusvaurioiden seurannaiskustannuk-
sista (Kuivaketju 10 2017). Riskilistasta löytyy kattava kuvaus laajoista riskikokonai-
suuksista, kosteus- ja homevaurioiden aiheuttajista, jotka ovat myös linjassa alaluvusta 
5.2 Haastattelut löytyvän taulukon 23 kanssa.  
6.3 Yleisimmät paikat kosteusvaurioille 
Tässä alaluvussa tarkastellaan kosteus- ja homevaurioiden yleisimpiä paikkoja rakennuk-
sissa tämän diplomityön aineiston perusteella. Aineisto sisältää kvalitatiivisia, kuin myös 
kvantitatiivisia listauksia yleisimmistä kosteus- ja homevaurioiden paikoista. Aineiston 
sisältäessä erilaisia esitystapoja yleisimmille paikoille, tullaan tässä alaluvussa käyttä-
mään aineistokohtaista pisteytystä, jotta aineistossa esiintyvät yleisimmät paikat saatai-
siin yleisyyden mukaan vertailukelpoiseksi keskenään. Tässä alaluvussa tehtävään tar-
kasteluun aineiston hyödyntämiskelpoiset osiot ovat alaluvusta 5.2 Haastattelut löytyvä 
taulukko 18, johon on kerätty haastatteluiden perusteella jakauma yleisimmin kosteus- ja 
homevaurioituneista paikoista, sekä alaluvusta 5.1 Kirjallisuus löytyvät kuva 28, josta on 
nähtävissä Suomen Kuntaliiton 2006 vuonna julkaiseman Kosteus- ja homeongelmien 
määrä ja syyt kuntien rakennuksissa 2005 -kyselytutkimuksen jakauma yleisimmin vau-
rioituneista rakennusosista (Ruokojoki 2006), kuva 29, joka sisältää Kuivaketju10 riski-
listauksen (Kuivaketju10 2017), ja Sisäilmayhdistyksen Työmaan kosteudenhallinta -oh-
jeistuksen listaus kosteusteknisesti kriittisistä rakennusosista (Sisäilmayhdistys 2017). 
Aineistokohtainen pisteytys yleisimmin kosteus- tai homevaurioituneelle sijainnille ra-
kennuksessa noudattaa kaavaa 3. Mitä suuremmat pisteet kosteus- ja homevaurion sijainti 
saa, sitä yleisemmin kosteus- ja homevauriot liittyvät siihen. 
𝑃𝑃 = 𝑋𝑋 ∗ 100 + 𝑌𝑌 ∗ 100 + 𝑍𝑍 ∗ 100 + 𝐾𝐾 + 𝑆𝑆    (3) 
 P = Paikkakohtainen pisteytys 
X = Haastatteluvastauksien prosenttijakauma 
 Y = Ruokojoki, vuoden 2000 tutkimuksen prosenttijakauma 
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 Z = Ruokojoki, vuoden 2005 tutkimuksen prosenttijakauma 
 K = Esiintyminen Kuivaketju10 riskilistalla = 1 pistettä / kohta 
 S = Esiintyminen Sisäilmayhdistyksen ohjeistuksessa = 0,5 pistettä / kohta 
Yleisimmät paikat kosteus- ja homevaurioille on nähtävissä alla olevasta taulukosta 27.  
Taulukko 27. Yleisimmät paikat kosteus- ja homevaurioille 
 
Tässä diplomityössä käytetyllä pisteytyksellä yleisimmäksi paikaksi osoittautui alapohja 
21% osuudella. Toisiksi yleisimmät olivat vesikatto ja ulkoseinät 18% osuuksillaan ja 
kolmanneksi yleisimpänä yläpohja 14% osuudella. Loppujen pisteytykset antoivat seu-
raavat prosenttiosuudet: sokkeli 10%, sisäseinät 7%, välipohjat 6% ja muut sijainnit 5%. 
Taulukossa 27 arvioitiin myös pisteytyskaavan numero 3 toimivuutta laskemalla aineis-
tokohtaisesti kolmen yleisimmän sijainnin esiintyvyydet yhteen. Vesikatto, ulkoseinät ja 
alapohja olivat aineistokohtaisesti kolmen yleisimmän joukossa neljässä tapauksessa vii-
destä. Yläpohjalle vastaava lukumäärä oli kolme. Tämän edellä mainittu tarkastelu vastaa 
erittäin hyvin pisteytyksen mukaisia yleisimpiä kosteus- ja homevaurioiden sijainteja. 
6.4 Yhteenveto  
Tämän alaluvun tarkoituksena on esittää yhteenveto aineiston analysoinnin tuloksista. 
Yhteenveto koostuu neljästä eri lähestymistavasta, joita on käsitelty alaluvuissa 6.1, 6.2 
ja 6.3. Nämä neljä lähestymistapaa ovat: 
- kriittisimmät rakenteet, tuotteet ja materiaalit 
- yleisimmät syyt kosteus- ja homevaurioiden taustalla 
- yleisimmät kosteus- ja homevaurioiden aiheuttajat 
- yleisimmät paikat kosteus- ja homevaurioille. 










Top 3 / 
aineisto
A: Vesikatto (sis. *2 ja *7) 2 26 33 2 5,5 69 18 % 4
B: Ulkoseinät (sis. *1, *2, *3, *4, *7, *8, *9, *10) 32 10 11 8 7,5 68 18 % 4
C: Yläpohja (sis. *2, *3, *5 ja *6) 22 10 9 6 6,5 53 14 % 3
D: Välipohja (sis. *1, *2, *3, *4, *5, *6, *9 ja *12) 11 0 2 4 4,5 22 6 % 1
E: Sisäseinä (sis. *1, *2, *3 ja *4) 4 8 3 7 4,5 27 7 % 1
F: Alapohja (sis. *1, *2, *3, *4, *5, *11 ja *12) 11 26 30 5 5,5 78 21 % 4
G: sokkeli (sis. *2 ja *3) 7 14 9 5 4,5 39 10 % 1
H: Muut (sis. *2 ja *13) 11 6 3 - - 20 5 % 1
YHT 100 100 100 37 38,5 375,49 100 %
Haastatteluvastausten jakaminen
*1. Märkätilat, jaetaan paikkojen B, D, E ja F kesken
*2. Jatkospaikat ja rajat (mm. talotekniikan), jaetaan kaikkien paikkojen kesken
*3. Pinnoitettavat betonipinnat, jaetaan paikkojen B, C, D, E, F ja G kesken
*4. Keittiöt, jaetaan paikkojen B, D, E, F kesken
*5. Tekniikkahormeihin kytköksissä olevat IV-kanavat, jaetaan paikkojen C, D ja F kesken
*6. Ontelolaatat, jaetaan paikkojen C, ja D kesken
*7. Ikkunat, jaetaan paikkojen A ja B kesken
*8. MV seinärakenteet, sisältyy paikkaan B
*9. Parvekkeet, jaetaan paikkojen B ja D kesken
*10. SW elementit, sisältyy paikkaan B
*11. MV laatta, sisältyy paikkaan F
*12. KPH elementit, jaetaan paikkojen D ja F kesken
*13. AH-kansi, sisältyy paikkaan H
Pisteytys
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Tarkastelun tulosten havainnollistamiseksi tässä alaluvussa esitellään vielä kukin näistä 
lähestymistavoista mahdollisimman havainnolliseen muotoon tehdyin taulukoin. 
Kriittisimmiksi rakenteiksi, tuotteiksi ja materiaaleiksi lukeutuivat puiset rakenteet/ke-
vyet elementit, villaeristeet, kostea betoni ja vesikattorakenteet sisältäen pellitykset, ve-
deneristeet ja höyrynsulku. Kriittisimmät rakenteet, tuotteet ja materiaalit ovat esitettynä 
havainnollisesti alla olevassa taulukossa 28. 
Taulukko 28. Kriittisimmät rakenteet, tuotteet ja materiaalit 
 
Yleisimmiksi syiksi kosteus- ja homevaurioiden taustalla ilmenivät rakennusvir-
heet/asennusvirheet ja suunnitteluvirheet. Yleisimmät syyt kosteus- ja homevaurioiden 


























Kriittisimmät rakenteet, tuotteet ja materiaalit
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Taulukko 29. Yleisimmät syyt kosteus- ja homevaurioiden taustalla 
 
Yleisimmät kosteus- ja homevaurioiden aiheuttajat olivat putkivuodot, väärin säädetty 
ilmanvaihto, ulkoseinäelementit, sokkelin puutteellinen tai virheellinen vedeneristys ja 
yläpohjan vuoto. Edellä mainittu listaus perustuu alaluvusta 5.1 Kirjallisuus löytyvään 
kuvaan 29 ja alaluvusta 5.2 Haastattelut löytyvään taulukkoon 19. Tämän diplomityön 
haastatteluiden perusteella määritellyt kosteusvaurioiden syiden osuudet kosteusvaurioi-
den aiheuttajina ilmenevät alaluvusta 5.2 Haastattelut löytyvästä taulukosta 23.   
Yleisimmät paikat kosteus- ja homevaurioille ovat aineistotarkastelun perusteella ala-
pohja, ulkoseinät, vesikatto ja yläpohja. Yleisimmät paikat ovat esitettynä havainnolli-
















Yleisimmät syyt kosteus- ja homevaurioiden taustalla
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Taulukko 30. Yleisimmät paikat kosteus- ja homevaurioille 
 
Tutkitun aineiston perusteella kosteus- ja homevaurioiden välttämiseksi tulisi huomio 
kiinnittää rakennusprojekteissa alla olevan taulukon 31 mukaisiin tekijöihin. 
Taulukko 31. Koontitaulukko kosteus- ja homevaurioita aiheuttavista epävarmuuskoh-
dista 
 
6.5  Parannusehdotukset epävarmuuskohdille 
Tässä alaluvussa on tarkoituksena esittää alaluvussa 6.4 Yhteenveto ilmenneille kriitti-
simmille epävarmuuskohdille parannusehdotuksia. Parannusehdotukset jakautuvat ai-
neistosta löytyviin parannusehdotuksiin ja tämän diplomityöntekijän omaan pohdintaan. 



















Yleisimmät paikat kosteus- ja homevaurioille

























Yleisimmät paikat kosteusvaurioille Alapohja Ulkoseinät Vesikatto Yläpohja
114 
6.5.1 Aineiston mukaan 
Tämän diplomityön aineistosta löytyvistä alaluvuista 5.2 Haastattelut ja 5.3 Kysely on 
löydettävissä haastatteluihin ja kyselyyn osallistuneiden henkilöiden parannusehdotuksia 
kosteus- ja homevaurioiden estämiseksi. Tässä alaluvun alaluvussa tullaan kertomaan 
kootusti edellä mainituissa aineistolähteissä ilmenneitä parannusehdotuksia alaluvussa 
6.4 Yhteenveto määritellyille kriittisimmille kosteus- ja homevaurioita aiheuttaville epä-
varmuuskohdille. Aineistosta löytyvät parannusehdotukset kosteus- ja homevaurioita ai-
heuttaville epävarmuuskohdille sisältävät myös rakennushankkeiden yleisemmän tason 
ongelmia, jotka aiheuttavat riskiä kosteus- ja homevaurioiden suhteen. Näitä edellä mai-
nittuja yleisen tason ongelmia tullaan myös käsittelemään tarkemmin tässä alaluvun ala-
luvussa.  
Aineistosta löytyvien parannusehdotusten tai parannusta vaativien asioiden kohdistami-
sen avuksi alapuolelta löytyy taulukko 32, jossa kriittisimmät kosteus- ja homevaurioita 
aiheuttavat epävarmuuskohdat ovat litteroitu vaakarivien osalta A-D ja pystyrivien osalta 
1-4. Edellä mainitun taulukon pohjana on käytetty alaluvusta 6.4 Yhteenveto löytyvää 
taulukkoa 31, johon litteroinnit ovat lisätty.  
Taulukko 32. Litteroitu koontitaulukko kosteus- ja homevaurioita aiheuttavista epä-
varmuuskohdista 
 
Alaluvuista 5.2 Haastattelut ja 5.3 Kysely löytyneet parannusehdotukset kosteus- ja ho-
mevaurioiden estämiseksi on koottu alla oleviin taulukkoon 33 ja taulukkoon 34, joista 
on nähtävissä parannusehdotusten kohdistaminen taulukossa 32 esitettyihin kosteus- ja 
homevaurioita aiheuttaviin epävarmuuskohtiin, epävarmuuskohtiin osuneiden kohdistuk-
sien lukumäärä, sekä kohdistaminen hankkeen osapuoleen. Hankkeen osapuolet on jaettu 
taulukoissa tilaajaan/rakennuttajaan, suunnittelijaan ja urakoitsijaan. Hankkeen osapuo-
lien kohdistamisessa on käytetty merkintöjä ”x” ja ”(x)”, joista ”x” tarkoittaa sitä hank-
keen osapuolta, jota kyseinen parannusehdotus suoraan koskee, ja ”(x)” tarkoittaa sitä 
hankkeen osapuolta, jolla on myötävaikuttamismahdollisuus kyseisen parannusehdotuk-
sen suhteen. Lukijan tulee huomioida, että edellä mainitut taulukko 33 ja taulukko 34 
täydentävät toisiaan. Kohdistuksien lukumäärä parannusehdotuksen perässä kertoo pa-
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rannusehdotuksessa esitetyn asian laajuudesta, yleisyydestä tai tärkeydestä. Kohdistuk-
sien pieni osuvuus on tulkittavissa vähemmän merkittävänä tai tarkasti kohdistettuna pa-
rannusehdotuksena. 
Taulukko 33. Kohdistuksilla täydennetty koontitaulukko aineistossa esiintyneistä pa-
rannusehdotuksista osa 1/2 
 
Parannusehdotus
Tilaaja/         
Rakennuttaja
Suunnittelija Urakoitsija Kohdistaminen
Tuotteiden kosteusteknisen toimivuuden tunteminen; mitkä tuotteet saavat 
kostua, mitkä kastua ja mitkä eivät saa kastua
(x) x x
A1, B1, C1, D1, A2, B2, 
A3, D3, A4, B4, C4, D4
Hankintasopimusten laatu; riittävät määritelmät kuljetusten aikaisista 
suojauksista ja toimitusten oikea-aikaisuudesta, vastuiden tarkempi 
määrittäminen, varastointiin ja työnaikaiseen suojaamiseen ei ole varattu 
riittävästi rahaa ja resursseja, sopimuksissa tulisi velvoittaa panostamaan 
varastointiin (osoitetaan esimerkiski urakkasopimusvaiheessa säältä suojassa 
oleva varastotila)
x (x) x
A1, B1, C1, D1, A2, A3, 
D3, A4, B4, C4, D4
Riittävän laadukkaat välivarastot (x) (x) x
A1, B1, C1, D1, B1, A3, 
D3, A4, B4, C4, D4
Tuotteiden vastaanottajien ammattitaitoisuus (x) x
A1, B1, C1, D1, A2, A3, 
B3, D3, A4, B4, C4, D4
Säältä suojaaminen; varastoinnin aikainen, kuljetuksien aikainen, asennusten
aikainen sekä asennusten jälkeinen tuotteiden ja rakennusosien suojaaminen
(erityisesti betoni sandwich-elementtien kanssa ollut ongelmia)
x (x) x
A1, B1, C1, D1, A2, A3, 
D3, A4, B4, C4, D4
Työmaan työntekijöiden oikea asennoituminen (x) x
A1, B1, C1, D1, A2, A3, 
B3, C3, D3, A4, B4, C4, 
kuivaketju-ajattelun jalkauttaminen rakennusprosessin kaikille osapuolille 
ymmärrettävästi
x (x) x
A1, B1, C1, D1, A2, B2, 
A3, B3, C3, D3, A4, B4, 
Kipsilevyjen oikeaoppinen käsittely (x) x
A1, B1, C1, D1, A2, A3, 
D3, A4, B4, C4, D4 
Täsmätoimitusten sopiminen (esimerkiksi kerroskohtaisesti tietty erä tarvittavia
materiaaleja)
x
A1, B1, A2, A3, D3, A4, 
B4, C4, D4
Suunnitelmien laatu ja niiden tekemisen oikea-aikaisuus (x) x x
A1, B1, C1, D1, A2, B2, 
A3, B3, C3, D3, A4, B4, 
Korkeissa rakennuksissa kosteuskatkoja tietyin välein kerrosten välille x x x
A1, B1, C1, D1, A2, B2, 
A3, B3, D3, A4, B4
Riskituotteiden välttäminen (Erityisesti materiaaliyhdistelmien soveltuvuus, 
joiden tutkiminen on ollut viime aikoina ajankohtaista. Viime aikoina ongelmia 
ovat tuottaneet muovimattoasennukset sekä laminaatti ja parkettiasennusten 
alla käytetyt askelääneneristysmatot)
(x) x
A1, B1, C1, D1, A2, B2, 
A3, B3, C3, D3, A4, B4, 
C4, D4
Riskirakenteiden tunnistaminen ja niiden välttäminen suunnittelussa. 
Rakenteiden ja rakennusten pitäminen yksinkertaisina.
(x) x (x)
A1, B1, C1, D1, A2, B2, 
A3, B3, C3, D3, A4, B4, 
Kuivaketjun toteutumisen huomioiminen aikataulusuunnittelussa x x
A1, B1, C1, D1, A2, B2, 
A3, B3, C3, D3, A4, B4, 
Sääsuojan alla rakentaminen ratkaisisi paljon riskipaikkoja. Tarjolla on paljon 
erilaisia ratkaisuja, jotka tarjoavat myös joustavuutta rakentamista ajatellen. 
Riittävää taloudellista panostamista sääsuojien käyttöön ja niiden huomioimista 
jo suunnittelu- ja tuotannonohjausvaiheessa. 
x (x) (x)
A1, B1, C1, D1, A2, A3, 
D3, A4, B4, C4, D4
Rakennushankkeeseen ryhtyvän jämäkkyys; yksityiskohtaiset vaatimukset 
rakentamisen jokaiseen vaiheeseen ja jokaiselle toimijalle koskien myös 
valvontaa, jotta epäkohtiin puututtaisiin välittömästi
x (x) (x)
A1, B1, C1, D1, A2, B2, 
A3, B3, C3, D3, A4, B4, 
C4, D4
Aikataulusuunnittelu; häiriövarojen puuttuminen rakentamisen 
aikataulutuksesta, liian tiukat työmaa-aikataulut, hankkeiden oikea-aikainen 
aloittaminen (vaippa umpeen syksyllä), liian tiukat työmaa-aikataulut ajavat 
urakoitsijat suorittamaan työvaiheita epäsuotuisassa järjestyksessä 
kosteudenhallinnan kannalta, vuodenaikojen ja olosuhdehallinnan huomioiminen 
aikataulussa, riittävien kuivumisaikojen huomioiminen aikatauluissa, Aikataulujen 
ja fysikaalisten kuivumisaikojen huomioiminen tuotannonohjauksessa ja 
toteutuksessa, aikatauluja ei tule kosteuskriittisissä työvaiheissa kuroa umpeen.
x (x) x
A1, B1, C1, D1, A2, B2, 























Taulukko 34. Kohdistuksilla täydennetty koontitaulukko aineistossa esiintyneistä pa-
rannusehdotuksista osa 2/2 
 
Taulukossa 33 ja taulukossa 34 esiintyvistä kootuista parannusehdotuksista 56,88 % on 
sellaisia, joihin tilaajalla/rakennuttajalla on suora vaikutusmahdollisuus ja 32,35 % on 
sellaisia, joihin tilaajalla/rakennuttajalla on myötävaikuttamismahdollisuus. Yhteenlas-
kettu prosentuaalinen osuus tilaajaa/rakennuttajaa koskevista parannusehdotuksista on 
88,24 %. Taulukoista ilmeneviin parannusehdotuksiin suunnittelijoilla on suora vaikutus-
mahdollisuus 35,29 % osuuteen ja myötävaikuttamismahdollisuus 29,41 % osuuteen. Yh-
teenlaskettu prosentuaalinen osuus suunnittelijoita koskevista parannusehdotuksista on 
64,71 %. Taulukoista ilmeneviä urakoitsijaa koskevia parannusehdotuksia on yhteensä 
88,24 %, joista 70,59 % -yksikköä on sellaisia, joihin urakoitsijalla on suora vaikuttamis-
Asenne, vastuutuntoisuus ja huolellisuus (yleisesti) x x x
A1, B1, C1, D1, A2, B2, 
A3, B3, C3, D3, A4, B4, 
Ammattitaitoisuus rakennushankkeen kaikilla osapuolilla x x x
A1, B1, C1, D1, A2, B2, 
A3, B3, C3, D3, A4, B4, 
Epäpätevät alihankkijat, joiden toiminnan valvominen heikkoa (x) x
A1, B1, C1, D1, A2, A3, 
B3, C3, D3, A4, B4, C4, 
Laadukkaammat rakennusmateriaalit x x x
A1, B1, C1, D1, A2, B2, 
A3, B3,  D3, A4, B4, C4, 
Tehtaiden oman toiminnan läpikäynti rakentamisen laatua parantaakseen (x) (x)
A1, B1, C1, D1, A2, B2, 
A3, B3, D3, A4, B4, C4, 
Valvonnan tehostaminen; riippumattomassa asemassa olevat ammattitaitoiset 
valvojat, varsinkin gryndikohteissa laadukkaan valvonnan toteutuminen ollut 
heikkoa 
x x
A1, B1, C1, D1, A2, B2, 
A3, B3, C3, D3, A4, B4, 
C4, D4
Laadukkaampaa työmaasuunnittelua; työn suunnittelu, aikataulun suunnittelu ja 
töiden suorittaminen oikeassa järjestyksessä
(x) x
A1, B1, C1, D1, A1, A3, 
B3, C3, D3, A4, B4, C4, 
Kosteusmittaukset ja rakenteiden kuivuuden dokumentointi ennen rakenteiden 
pinnoittamista
(x) (x) x
A1, B1, C1, D1, A2, A3, 
D3, A4, B4, C4, D4
Rakenteisiin piiloon jäävien kosteusteknisten riskipaikkojen valvominen antureilla 
tarvittaessa
x (x) x
A1, B1, C1, D1, A2, B2, 
A3, B3, C3, D3, A4, B4, 
Käyttö ja siivousohjeiden noudattaminen materiaalivalmistajien ohjeiden 
mukaisesti
(x)
A1, B1, C1, D1, A2, A3, 
B3, C3, D3, A4, B4, C4, 
Mahdollisimman pitkälle vietyjen esivalmistettujen rakennusosien suosiminen, 
jotta työmaalla tehtävien töiden määrä vähenisi
x x x
A1, B1, C1, D1, A2, A3, 
B3, D3, A4, B4, C4, D4
Puumateriaalin kieltäminen rakentamisessa ja siirtyminen kokonaan 
kiviperäisistä aineksista valmistettujen rakennusten rakentamiseen
x x (x)
A1, B1, D1, A2, B2, A3, 
A4, B4, C4, D4
Kosteudenhallinnan huomioiminen jo rakennesuunnitteluvaiheessa. 
Rakennesuunnittelijoille ja tuotannonohjaukselle enemmän perehtyneisyyttä 
vesikatto- ja vedeneristysrakentamisesta, ja riittävän yksityiskohtaisten 
suunnitelmien edellyttämistä ja taloudellista satsaamista (ei vain viittausta että 
valmistajan/toimittajan ohjeiden/suunnitelmien mukaan). 
x x
A1, B1, C1, D1, A2, B2, 
A3, B3, D3, A4, B4, C4, 
D4
Valtakunnallisena toimijana olen kiinnittänyt kahteen asiaan huomiota, kehä III:n 
sisäpuolella mm. sääsuojaukseen ja kosteudenhallintaan kiinnitetään paremmin 
huomiota kuin muualla suomessa ja gryndikohteissa huonommin kuin muussa 
rakentamisessa. Työmaamestareille enemmän tietoisuutta kosteudenhallinnan 
mahdollisuuksista, tällä hetkellä kirjo hyvin sekalainen ja gryndikohteet etenkin 
korostuneena.
x
A1, B1, C1, D1, A2, A3, 
B3, D3, A4, B4, C4, D4
 Hankekohtainen kosteudenhallintaprosessi alkaen hankesuunnittelusta 
rakennuksen käyttöönottoon ja käyttöönkin. Siihen pitää  sisältyä 
hankekohtainen sekä suunnitteluvaiheen että toteutusvaiheen kosteusriskiarvio/-
analyysi. Kosteudenhallinta pitää vastuuttaa ja jalkauttaa jokaisessa vaiheessa 
jokaiselle toimijalle ja tekijälle. Rakennushankkeeseen ryhtyvällä on 
huolehtimisvastuu, että hankkeen kosteudenhallinta onnistuu ja rakennuksesta 
tulee terveellinen. Tällöin ryhtyvällä pitää olla kosteudenhallinnasta 
koordinointivastuu, siksi hänen pitää kiinnittää hankkeeseen omasta 
organisaatiostaan tai ulkopuolisena kosteudenhallintakoordinaattori. 
Suunnittelun ohjaukseen on panostettava, käytettävä rakennusfysiikan 
asiantuntemusta. Se on ryhtyvän huolehtimisasia. Rakennusvalvonta voi 
viimekädessä määrätä ulkopuolisen suunnitelmien tarkastuksen rakennusfysiikan 
osalle.
x x x
A1, B1, C1, D1, A2, B2, 
A3, B3, C3, D3, A4, B4, 
C4, D4
Ryhtyvän on selkeästi asettava vaatimukset rakennustyön kosteudenhallintaan, 
jota urakoitsijan on noudatettava.
x
A1, B1, C1, D1, A2, B2, 
A3, B3, C3, D3, A4, B4, 
Ryhtyvä voi vaatia urakoitsijalta vaikka millaista henkilöstöä perään katsomaan 
kosteudenhallintaa jokaisessa työvaiheessa - hänen 
kosteudenhallintakoordinaattori varmistaa tahtotilan toteutumisen.
x
A1, B1, C1, D1, A2, B2, 
A3, B3, C3, D3, A4, B4, 
C4, D4
x = Hankkeen osapuoli, jonka toimintaa kyseinen parannusehdotus koskee



















mahdollisuus ja 17,65 % -yksikköä sellaisia, joihin urakoitsijalla on myötävaikuttamis-
mahdollisuus. Nämä edellä mainitut parannusehdotusten jakaantumiset ovat nähtävissä 
havainnollisessa muodossa taulukosta 35. 
Taulukko 35. Parannusehdotusten vastuiden jakaantuminen hankkeen osapuolien vä-
lille 
 
Taulukossa 35 huomionarvoisena asiana on tilaajan/rakennuttajan korkea vaikuttamis-
mahdollisuus kosteus- ja homevaurioiden estämisen parantamiseksi. Lainsäädäntö mää-
rittelee selkeästi rakennushankkeeseen ryhtyvän, joka tarkoittaa tilaajaa ja/tai rakennut-
tajaa, vastuut rakennushankkeessa, mutta hyvin harvoin mediassa syylliseksi leimataan 
tästäkään huolimatta tilaajaa/rakennuttajaa. Suunnittelija ja urakoitsija ovat niitä, jotka 
saavat median kautta syyt niskaan useimmissa tapauksissa. 
Aineiston mukaisissa parannusehdotuksissa oli havaittavissa neljä toistuvaa pääteemaa, 
jotka olivat suoraan parannusehdotuksina tai liittyivät esitettyihin parannusehdotuksiin 
ylemmältä tasolta; ammattitaito, asenne, aika ja raha. Parannusehdotukset kuvastivat 
konkreettisia parannuskeinoja tai kuvauksia parannusta vaativista asioista. Alapuolella 
esitetyssä taulukossa 36 on havaittavissa pääteemojen sekä yksittäisten parannusehdotus-
ten väliset vaikutussuhteet. Edellä mainitussa taulukossa nuolet muodostavat syy – seu-























Taulukko 36. Parannusehdotusten väliset vaikutussuhteet 
 
Taulukosta 36  näkyvien pääteemojen; ammattitaito, asenne, aika ja raha, välillä on myös 
vaikutussuhteita, jotka on hyvä käydä läpi epäselvyyksiä välttääkseen. Rakennushank-
keen aikatauluihin liittyvät ongelmat johtuvat pohjimmiltaan joko rahan vuoksi tehdyistä 
päätöksistä tai ammattitaidon puutteesta aikatauluja tehdessä ja suunniteltaessa. Ammat-
titaidon ja asenteen suhteen olevat ongelmat usein liittyvät myös rahaan, sillä ammatti-
taitoa on kyllä tarjolla, kunhan riittävällä resursoinnilla annetaan edellytykset sen laaduk-
kaaseen hyödyntämiseen. Asenteen taustalla voi olla myös raha kyseessä, mutta tämä on 
paljon laajempi käsite, sillä sen sisältö heijastuu yksittäisten henkilöiden omiin tuntemuk-
siin omasta elämästään ja omista tuntemuksistaan tehtävää työtä ja työpaikkaansa koh-
taan. Viimeisenä käsiteltävänä pääteemana on raha, jolla on vaikutusta käytännössä kaik-
kiin parannusehdotuksiin. Rahalla on mahdollista laskea rakennushankkeiden riskien ta-
soa, mutta tilaajilla ja muilla rakennushankkeen hankintaketjussa olevilla on usein moti-
vaationa saada haluttu tuote mahdollisimman halvalla maksimoiden tuottojen mahdolli-
suus. Tämä yleinen liike-elämän ajattelumalli ei tue laadukasta rakentamista, ellei halut-
tuja laatuvaatimuksia ole riittävän tarkalla tasolla eritelty menetelmineen hankintasopi-









































































6.5.2 Diplomityöntekijän oma pohdinta 
Tätä diplomityötä tehdessä nousi esiin paljon eritasoisia kosteus- ja homevaurioiden taus-
talla olevia rakennushankkeiden ongelmia niin kirjallisuudesta löytyneen teorian ja oh-
jeistuksen muodossa, kuin myös haastatteluiden, kyselyiden, sekä oman kokemuksen ja 
oivallusten kautta. Tässä alaluvun alaluvussa tullaan käsittelemään tämän diplomityön 
tekijän omaa pohdintaa rakentamisen kuivaketjun varmentamiseksi, joka jakaantuu käsit-
telemään parannusehdotuksia aineiston perusteella määriteltyihin oleellisimpiin kosteus- 
ja homevaurioita aiheuttaviin epävarmuuskohtiin taulukon 31 mukaisesti, luvussa 6.5.1 
Aineiston mukaan ilmenneiden parannusehdotusten kommentointiin, sekä muihin yksit-
täisiin parannusehdotuksiin, joita diplomityön tekijän mieleen on noussut tätä diplomi-
työtä tehdessä.  
Taulukko 31 jakaantui neljään eri ryhmään; kriittisiin rakenteisiin, tuotteisiin ja materi-
aaleihin, yleisimpiin kosteusvaurioiden syihin, yleisimpiin kosteusvaurioiden aiheuttajiin 
ja yleisimpiin kosteusvaurioiden paikkoihin. Kriittisimmät rakenteen, tuotteet ja materi-
aalit olivat aineiston käsittelyn perusteella seuraavat: 
- puiset rakenteet ja kevyet elementit 
- villaeristeet  
- kostea betoni 
- vesikattorakenteet, pellitykset, vedeneristeet ja höyrynsulku. 
Vaikka puurakenteet kestävät lyhytaikaista kastumista ja ovat käyttökelpoisia kuivatuk-
sen jälkeen, niin puurakenteiden kastuminen ja kostuminen olisi hyvä estää kokonaan, 
jotta vältyttäisiin kosteiden puurakenteiden asentamiselta. Ongelman muodostavat erityi-
sesti koteloitavat puurakenteet kuten väliseinärakenteet, joissa kosteana asennettu puu ai-
heuttaa kosteus- ja homevaurioriskin, sillä suljettu väliseinärakenne ei pääse tuulettumaan 
tehokkaasti. Puurakenteita säilytettäessä tulee pitää huoli riittävästä sääsuojauksesta sekä 
erityisesti tuuletuksesta, jotta liian tiivis suojaus ei aiheuta suojan sisällä kondenssia puu-
rakenteisiin. Liian korkea ulkoilman ilmankosteus muodostaa myös raakapinnalla oleviin 
puurakenteisiin homehtumisriskin, joten tehokas tuuletus, puun pinnoittaminen tai puu-
rakenteiden siirtäminen kuiviin sisätiloihin ovat ainoita vaihtoehtoja homehtumisriskin 
alentamiseksi. 
Kevyillä elementeillä tarkoitetaan erityisesti kerroksellisia ulkoseinä-, väliseinä ja kat-
toelementtejä, jotka on kasattu puurungosta, villasta, höyrynsulusta, tuulensuojalevystä, 
kipsilevystä ja ulkopinnastaan esimerkiksi puupaneeliverhoilusta. Näiden kevyiden ele-
menttien suurimpana ongelmana on suljettu rakenne, jonka sisään päässyt kosteus ei 
pääse tuulettumaan pois, joten näiden elementtien suojaamisen ja säilytysolosuhteiden 
kanssa tulee olla hyvin tarkkana. Kevyiden elementtien kohdalla olisi erittäin hyödyllistä 
valvoa elementtien sisäosien kosteuspitoisuutta esimerkiksi antureita hyväksi käyttäen, 
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sekä määrittää sopimuksissa yksityiskohtaisesti elementtien suojaamisen vähimmäistaso 
kevyiden elementtien valmistuksesta aina asentamisen jälkeiseen suojaamiseen asti. 
Villaeristeiden kastuminen ja kostuminen tulisi estää kokonaan säilyttämällä villaeristeet 
aina kuivissa tiloissa. Mikäli hitaasti kuivuvat villaeristeet pääsevät kastumaan tai kostu-
maan ne tulisi hävittää eikä niitä saisi enää asentaa rakenteisiin. Villaeristeitä ei saisi 
myöskään asentaa kosteisiin rakenteisiin. Vaikka esimerkiksi kivivilla kestää kostumista 
ja palaa ainakin lähes ennalleen kuivuttuaan, niin aina on riskinä, että joku asentaa sitä 
kosteana rakenteiden sisään, jolloin muodostuu välittömästi kosteus- ja homevaurio riski. 
Kivivillasta sanotaan myös, että se ei homehdu, koska se ei ole orgaanista materiaalia, 
mutta sen huokoinen pinta sitoo hyvin tehokkaasti ilmassa olevaa orgaanista pölyä, joka 
toimii erinomaisena ravintona homeen syntymiselle. Betonisandwitch-elementeissä ole-
van kivivillan sekä betonisten ulkoseinäelementtien ulkopintaan asennettavan kivivillan 
kostuminen ja kastuminen jakavat paljon mielipiteitä. Useat työmaahenkilöt pitävät nii-
den kastumista täysin sallittuna ja perustelee sitä sillä, että ne kyllä kuivuvat tuulettuvan 
seinärakenteen sisällä. Tämän diplomityön tekijä arvelee sen kuitenkin aiheuttavan kos-
teusvaurioita sisäpinnan pinnoitteeseen ensimmäisten talvien aikana joissain tapauksissa, 
sillä kostea kivivilla voi päästä jäätymään heikomman lämpöeristävyytensä vuoksi ja si-
ten mahdollistaa betonisen ulkoseinäelementin jäätymisen talven aikana aiheuttaen sula-
essaan kosteusvaurioita, jotka ilmenevät esimerkiksi hilseilevänä maalipintana sisäsei-
nissä. Kostea tai märkä kivivilla voi myös lisätä sisäilmaongelmia homeen kasvaessa ki-
vivillan pintaan, mikäli ulkovaipan läpi olevien läpivientien, kuten ikkunoiden, ovien ja 
tuloilmaputkien tiiveys ei ole kunnossa.  
Kostean betonin aiheuttamia kosteus- ja homevaurioita sekä sisäilmaongelmia ei saisi 
muodostua enää nykypäivän rakentamisessa. Betonin kosteuden mittaamiseen on ole-
massa luotettavat mittausmenetelmät, mutta silti kostea betoni aiheuttaa edelleen ongel-
mia, mutta miksi? Tämän diplomityön tekijä arvelee syyksi puutteellisia mittausjärjeste-
lyitä sekä virheellisten mittausmenetelmien käyttämistä, joilla tarkoitetaan mittauspistei-
den liian pientä lukumäärää, vääristä syvyyksistä otettuja mittauksia sekä epäonnistuneita 
mittauksia esimerkiksi pölyä sisältävien mittausreikien tapauksissa. Toisena suurena te-
kijänä kostean betonin aiheuttamissa sisäilmaongelmissa tämän diplomityön tekijä pitää 
rakennushankkeiden nykyisiä liian kireitä aikatauluja, joissa betonin kuivumisaikoja ei 
esimerkiksi ole otettu huomioon tai, joista puuttuu kokonaan riskivarat. Riskivarojen 
puuttuessa, ja tunnettujen tai tuntemattomien riskien toteutuessa, rakennushankkeet ajau-
tuvat tilaan, jossa normaali työpanoksilla aikataulutavoitteita ei voida enää saavuttaa. 
Tätä tilaa voidaan kutsua arkikielellä kiireeksi, jolloin inhimillisten virheiden mahdolli-
suus rakentamisessa kasvaa edelleen. Tämän diplomityön tekijä ehdottaakin kostean be-
tonin aiheuttamille ongelmille ratkaisuksi tehostettuja kosteusmittauksia, kosteutta mit-
taavien antureiden käyttöä ja realistisempien ja riskivaroja sisältävien hankeaikataulujen 
käyttämistä. 
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Vesikattorakenteiden, pellitysten, höyrynsulun ja vedeneristeiden osalta ongelmien taus-
talla voi olla virheelliset tai puutteelliset suunnitelmat, riskirakenteet tai inhimilliset asen-
nusvirheet. Asennusvirheisiin voidaan puuttua riittävällä ja asiantuntevalla valvonnalla, 
dokumentoinnilla, asennustarkastusten sekä vedeneristeiden osalta luotettavalla todenta-
misella testausten muodossa. Virheelliset tai puutteelliset suunnitelmat, tai riskirakentei-
den käyttäminen suunnittelussa, liittyvät suunnittelijan ja suunnitelmien tarkastajien am-
mattitaitoon, epäonnistuneeseen suunnittelunohjaukseen, liian kireisiin suunnitteluaika-
tauluihin tai liian vähäiseen taloudelliseen panostamiseen suunnittelun suhteen. Näissä 
edellä mainituissa tapauksissa tämän diplomityön tekijä ehdottaa riittäviä aikatauluva-
rauksia ja resursseja suunnittelua varten, riittävien detaljien vaatimista ja hankkimista 
suunnittelijoilta riittävän aikaisessa vaiheessa urakoitsijan kannalta, riskirakenteiden kar-
toittamista ja välttämistä sekä riittävän kokemuksen omaavien suunnittelijoiden ja suun-
nittelunohjaajien käyttämistä rakennushankkeiden vaativuuteen nähden. 
Yleisimmät kosteusvaurioiden syyt olivat rakennus- ja asennusvirheet sekä suunnittelu-
virheet. Rakennus- ja asennusvirheiden taustalla voi olla ammattitaidon puute, inhimilli-
set virheet, valvonnan ja tarkastusten puute tai liian kiireellinen aikataulu, joka kasvattaa 
rakennus- ja asennusvirheiden mahdollisuutta. Parannusehdotuksina tämän diplomityön 
tekijä ehdottaa näihin riittävän joustavaa hankeaikataulua, riittävää ja ammattitaitoista 
valvontaa sekä tarkastusten riittävää lukumäärää. Suunnitteluvirheiden osalta ongelmat 
voivat olla suunnittelijan kokemattomuudessa, riskirakenteiden käyttämisessä, inhimilli-
sissä virheissä, puutteellisissa suunnittelutyön tilauksissa, epärealistisessa suunnitteluai-
kataulussa ja resursoinnissa tai suunnittelunohjauksen epäonnistumisessa. Tämän diplo-
mityön tekijä ehdottaa näihin edellä mainittuihin suunnitteluun liittyviin ongelmiin rat-
kaisuina riittävän pätevien suunnittelijoiden käyttämistä rakennushankkeiden vaativuu-
den mukaan, riskirakenteiden kartoittamisella ja välttämisellä, suunnitelmien tarkasta-
mista kolmannella osapuolella tai suunnittelunohjauksen toimesta, riittävien detaljien si-
sällyttämistä jo suunnittelusopimuksiin, riittävän suunnitteluaikataulun ja suunnittelure-
surssien varaamista, riittävän pätevien suunnittelunohjaajien käyttämistä sekä riittävää 
aikataulu ja resurssivarausta suunnittelunohjaukseen. 
Yleisimmät kosteusvaurioiden aiheuttajat olivat aineiston mukaan Kuivaketju10-riskilis-
tan mukaiset kohdat, putkivuodot, väärin säädetty ilmanvaihto, yläpohjan vuoto, sokkelin 
puutteellinen vedeneristys ja kosteat ulkoseinäelementit. Kuivaketju10-riskilistan mukai-
sien 10 olennaisimman kosteusriskin hallinnalla vältetään yli 80 prosenttia kosteusvauri-
oiden seurannaiskustannuksista (Kuivaketju10 2018). Kuivaketju10 prosessi pyrkii puut-
tumaan näihin 10 olennaisimpaan kosteusriskiin pääasiallisesti riittävällä laadun todenta-
misella ja dokumentoinnilla. Kuivaketju10 prosessi sisältää myös tiukempia laatukritee-
reitä, sekä esimerkiksi pätevyysvaatimuksien määrittämisiä. Tämän diplomityön tekijä 
pitää Kuivaketju10 prosessia hyvänä pohjana kosteusvaurioiden ehkäisyssä, kunhan ra-
kennushankkeiden kaikki osapuolet ymmärtävät sen sisällön samalla tavalla. Urakoitsijat 
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tarvitsevat erityisesti perehtyneisyyttä Kuivaketju10 prosessin sisältöön, sillä tämän dip-
lomityön tekijä on kuullut useiden urakoitsijoiden suusta kommenttia, että kosteudenhal-
lintakoordinaattori ottaa kaiken vastuun kosteudenhallinnasta ja hoitaa Kuivaketju10 pro-
sessin hankkeissa. Tämä ajattelumalli on kuitenkin kovin virheellinen, sillä urakoitsijat 
ovat niitä, joiden vastuulla on noudattaa Kuivaketju10 mukaisia ohjeistuksia, todentami-
sia ja todentamisen dokumentointia. Kosteudenhallintakoordinaattori vain tarkastaa ja 
koordinoi, että todentamiset ovat tehtyinä ja dokumentoituna, sekä tarjoaa omaa tukeaan 
rakennushankkeen kosteudenhallinnan onnistumiselle hankkeen jokaisessa vaiheessa. 
Putkivuodot muodostavat suuren osan syntyneistä kosteus- ja homevaurioista. Putkivuo-
dot liittyvät usein asennusvirheisiin, suunnitteluvirheisiin, huollon laiminlyönteihin tai 
käyttöikänsä päähän tulleisiin putkiin. Paineistetut käyttövesi ja lämmityslinjat voivat ai-
heuttaa erityisesti laajamittaisia kosteusvaurioita rakennuksissa. Putkivuotojen yhtey-
dessä mainittakoon myös suihkuun nukahtamisen aiheuttamat laajamittaiset kosteusvau-
riot. Tämän diplomityön tekijä ehdottaa suunnitteluvirheiden osalta parannusehdo-
tukseksi vain luotettavien tuotteiden ja ratkaisuiden käyttämisen. LV-putket tulisi sijoit-
taa siten, että niiden muodostamat vuodot olisi helposti todennettavissa ja vuotojen kor-
jaaminen olisi helppoa toteuttaa. Suunnitteluratkaisuista erityisesti käyttövesi- ja lämmi-
tysputkien puristusliitokset ovat ongelmallisia. Puristusliitokset ovat edullinen ja toimiva 
ratkaisu suunnitelmissa, mutta niiden toteutuksessa on suuri riski työvirheille. Putkivuo-
tojen riskiä on todella hankala saada poistettua kokonaan, mutta tämän diplomityön tekijä 
ehdottaakin putkivuotojen vaikutusten rajaamista ja valvontaa. Rakennusautomaatio on 
nykyään todella pitkälle kehittynyttä ja edullista sen tuomiin hyötyihin nähden, joten 
miksi sitä ei hyödynnetä enemmän putkivuotojen vaikutusten rajaamisessa? Ratkaisuna 
voisi toimia esimerkiksi vuotoantureihin reagoivat huoneisto-, rappukäytävä- ja talokoh-
taiset sulkuventtiilit käyttövesi- ja lämmitysputkistoille. Kylpyhuoneissa olisi mahdol-
lista asentaa esimerkiksi kynnyksen alareunaan sähköpari, joka lähettää sulkuventtiileille 
käskyn sulkeutua, kun kylpyhuoneen vesi yltää kynnyksen alareunaan asti. Taloissa kul-
kevat LV-runkolinjat olisi myös hyvä sijoittaa omiin kuiluihin, jotta niiden rikkoutuessa 
vahingot saataisiin rajattua. Kuiluihin voisi myös sijoittaa vuodontunnistusantureita, 
jotka lähettäisivät rakennusautomaatiohälytykset ja sulkisivat käyttövesi- ja lämmitysput-
kistojen sulkuventtiilit. Markkinoilla on myös tarjolla antureita, jotka seuraavat epänor-
maaleja paine-eroja putkistoissa ja osaavat siten tulkita syntyneitä putkivuotoja. Raken-
nusautomaatio mahdollistaa LV-järjestelmiin lukuisia erilaisia mahdollisuuksia putki-
vuotojen vaikutusten rajaamiseksi, joiden käyttöä tulisi yleistää Suomen rakennuskan-
nassa. Järjestelmien käyttämisellä on luultavasti mahdollista alentaa kiinteistövakuutus-
ten suuruuksia ja ne maksavat itseään takaisin myös mahdollisia vahinkoja torjuessaan. 
Käyttöikänsä päähän tulleiden viemäreiden osalta korjaustoimenpiteisiin kannattaisi al-
kaa riittävän ajoissa. On vain ajan kysymys, milloin sattuu laajamittainen vahinko, jonka 
kokonaiskustannukset voivat nousta erittäin korkeiksi. Putkisaneerausten aloittaminen on 
tietysti talonyhtiöiden hallituksen päätettävissä, mutta miksi tökkiä tikulla jäätä, kun riskit 
voitaisiin välttää ryhtymällä toimiin riittävän ajoissa? 
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Ilmanvaihtoon liittyvät ongelmat voivat liittyä väärin säädettyyn ilmanvaihtoon, suunnit-
teluvirheeseen tai tilojen käyttäjien toimiin, jotka sotkevat ilmanvaihdon toimivuuden. 
Väärin toimivalla rakennuksen ilmanvaihdolla on mahdollista pilata muuten täysin terve 
rakennus. Ilmanvaihtoon liittyvillä ongelmilla viitataan usein paine-erojen epäsuotuisaan 
tasapainoon. Normaalitilanteessa tilojen sisällä on pieni alipaine, jotta vältetään kostean 
huoneilman kulkeutuminen ulkovaipparakenteiden sisään. Liian alipaineisessa huoneti-
lassa on omat riskinsä myös, sillä korvausilmaa saattaa tulla rakennuksen vaipparaken-
teiden sisältä huoneilmaan, mikäli tiivistykset eivät ole kunnossa. Ilmanvaihdon suunnit-
teluvirheet voivat johtaa siihen, että suunnitelulla järjestelmällä ei voida saavuttaa säätö-
tilanteessa tasapainoista ilmanvaihtoa koko kiinteistöön. Tämän diplomityön tekijä eh-
dottaa ilmanvaihtoon liittyviin ongelmiin ratkaisuiksi riittävän säädettävissä olevien jous-
tavien järjestelmien käyttöä. Esimerkiksi kerrostaloissa helppona ratkaisuna olisi käyttää 
huoneistokohtaista poistoilmakojetta ja rakennusautomaation kautta ohjattavaa tuloilma-
venttiiliä, joita rakennusautomaatiojärjestelmä voisi ohjata paine-eroa, lämpötilaa, ilman-
kosteutta ja hiilidioksidipitoisuutta mittaavien antureiden kautta. 
Yläpohjan vuodon ja sokkelin puutteellisen vedeneristyksen osalta ongelmien taustalla 
voivat olla virheelliset tai puutteelliset suunnitelmat, riskirakenteet tai inhimilliset asen-
nusvirheet. Asennusvirheisiin voidaan puuttua riittävällä ja asiantuntevalla valvonnalla, 
dokumentoinnilla ja asennustarkastuksilla. Virheelliset tai puutteelliset suunnitelmat, tai 
riskirakenteiden käyttäminen suunnittelussa, liittyvät suunnittelijan ja suunnitelmien tar-
kastajien ammattitaitoon, epäonnistuneeseen suunnittelunohjaukseen, liian kireisiin 
suunnitteluaikatauluihin tai liian vähäiseen taloudelliseen panostamiseen suunnittelun 
suhteen. Näissä edellä mainituissa tapauksissa tämän diplomityön tekijä ehdottaa riittäviä 
aikatauluvarauksia ja resursseja suunnittelua varten, riittävien detaljien vaatimista ja 
hankkimista suunnittelijoilta riittävän aikaisessa vaiheessa urakoitsijan kannalta, riskira-
kenteiden kartoittamista ja välttämistä sekä riittävän kokemuksen omaavien suunnitteli-
joiden ja suunnittelunohjaajien käyttämistä rakennushankkeiden vaativuuteen nähden. 
Yläpohjan ja sokkeleiden vuotojen vaikutusta olisi myös mahdollista kontrolloida käyt-
tämällä kosteutta mittaavia antureita ilmaisemaan syntyneitä vuotopaikkoja, jotta vuotoi-
hin olisi mahdollista puuttua riittävän ajoissa.  
Kosteiden ulkoseinäelementtien aiheuttamista ongelmista ja ratkaisuista on kerrottuna tä-
män alaluvunalaluvun alussa käsitellyn villaeristeet kappaleen yhteydessä jo osittain. Pe-
rimmäisinä syinä ulkoseinäelementtien kastumiseen on puutteellinen suojaaminen varas-
toidessa, kuljetuksien aikana, asennettaessa ja asennusten jälkeen. Yksinkertaisena rat-
kaisuna tämän diplomityön tekijä esittää ulkoseinäelementtien suojaamisen tarkkaa mää-
rittämistä jo sopimuksissa, jotta suojaaminen tulee täytäntöön varmasti. Elementtien 
hankkijoiden olisi hyvä käydä suojaamiseen liittyvät asiat läpi elementtejä valmistavien 
tehtaiden kanssa, jotta suojaaminen saataisiin jo tehtaan päässä riittävälle tasolle ajatellen 
työmaalla säilyttämistä, asentamista ja asentamisen jälkeistä suojaamista. Toisena ratkai-
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suna olisi hyvä käyttää myös antureita mittaamaan elementtien sisällä olevaa kosteuspi-
toisuutta. Anturit palvelisivat rakentamisvaihetta, kuin myös rakennuksen käyttöä, jolloin 
voitaisiin seurata, ettei seinien sisään tiivisty kosteutta esimerkiksi väärin säädetyn ilman-
vaihdon vuoksi. 
Aineiston mukaan yleisimmät paikat kosteusvaurioille olivat alapohja, ulkoseinät, vesi-
katto ja yläpohja. Ulkoseinien, vesikaton ja yläpohjan osalta parannusehdotuksia on jo 
käyty läpi tämän alaluvunalaluvun yhteydessä. Pienenä lisäyksenä jo mainittuihin ongel-
miin ja parannusehdotuksiin voisi nostaa työnaikaisen suojaamisen toteuttamisen, valvo-
misen ja todentamisen, jotta vältytään yläpohjarakenteiden kastumiselta ja pilaantumi-
selta jo toteutuksen aikana. Alapohjaan liittyvät ongelmat voivat liittyä suunnitteluvirhei-
siin tai toteutusvirheisiin. Suunnitteluvirheissä ongelmat voivat johtua esimerkiksi maan-
varaisten laattojen osalta väärin mitoitetuista kapillaarikerroksista tai liian korkeasta poh-
javedenpinnasta ja maanvastaisten laattojen osalta alapohjan heikosta tuuletuksesta. 
Edellä mainituissa suunnitteluvirheissä syyn taustalla voi olla puutteelliset tai virheelliset 
lähtötiedot maaperätutkimuksista tai inhimilliset suunnitteluvirheet. Suunnittelun osalta 
tämän diplomityön tekijä esittää ratkaisuksi riittävien lähtötietojen hankkimista pohjaolo-
suhteista sekä riittävän pätevien suunnittelijoiden ja suunnittelunohjaajien käyttämistä ra-
kennushankkeen haastavuuteen nähden. Toteutusvirheet voivat johtua esimerkiksi kos-
teana pinnoitetusta betonista, vääränlaisen maa-aineksen käyttämisestä kapilaarikatkok-
sen yhteydessä, liian vähäisestä kapillaarikerroksesta tai alapohjan heikosta tuuletuksesta 
asennusvirheiden vuoksi. Edellä mainittuihin toteutusvirheisiin tämän diplomityön tekijä 
esittää ratkaisuiksi riittävin mittauksin suoritettavaa todentamista ja todentamisen doku-
mentointia sekä riittävän pätevää ja oikein resursoitua valvontaa.  
Luvussa 6.5.1 Aineiston mukaan pääteemoiksi nousivat raha, aika, ammattitaito ja 
asenne. Rakennushankkeissa raha ja laatu kulkevat usein käsi kädessä. Lyhyellä ja riski-
varattomalla rakennushankkeen aikataululla tavoitellaan usein kustannussäästöjä, mutta 
riskien toteutuessa aikataulun saavuttamiseen voidaan tiettyyn pisteeseen asti vaikuttaa 
rahalla, mutta sen vaikutus on rajallinen. Normaalista poikkeava kiire-aikataulu voi vai-
kuttaa rakennushankkeissa syntyneisiin virheiden määriin huonontaen siten toteutuksen 
laatua. Alla olevasta kuvasta 52 on nähtävissä tämän diplomityöntekijän omaa pohdintaa 
rakentamisen laadun, kustannusten ja ajan välisestä yhteydestä. Rakentamisen laadulla 
tarkoitetaan tässä yhteydessä erityisesti kosteus- ja homevaurioiden muodostumisen ris-
kiä. Kuvan 52 tarkoitus on toimia erityisesti tilaajan suuntaan kuvaamaan liian tiukkojen 
aikataulujen vaikutusta rakennushankkeen laatuun liittyvien riskien kasvamisena. 
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Kuva 52. Ajan, kustannusten ja laadun riippuvuustekijät rakennushankkeissa 
Rakennushankkeissa liian tiukat aikataulut voivat vaikuttaa heikentävästi esimerkiksi 
suunnittelun tasoon, suunnitelmien toimittamisen oikea-aikaisuuteen, virheiden mahdol-
lisuuden kasvamiseen hankkeen kaikissa vaiheissa ja työturvallisuuteen. Betonirakenta-
misessa liian tiukat aikataulut kasvattavat merkittävästi riskiä, että hankkeessa pinnoite-
taan kosteita betonirakenteita. Rakennushankkeiden aikataulusuunnitteluun liittyy myös 
hankkeiden oikea-aikainen aloittaminen, jossa tulisi pyrkiä saamaan vesikatto rungon 
suojaksi ennen talvea, jotta kuivuminen saadaan tehokkaasti käyntiin betonista valmistet-
tujen rakennusosien osalta. Toteutukselle varattuun aikaan tulisi hankeaikataulua suunni-
teltaessa varata riittävästi aikaa betonirakenteiden kuivattamiselle ja riskien toteutumi-
selle. 
Liian tiukat rakennushankkeiden budjetit voivat ajaa huonolaatuisten materiaalien käyt-
tämiseen, suunnitelmien laadun heikkenemiseen esimerkiksi riittävien detaljien puuttu-
misena, liian alhaisten työnjohtoresurssien käyttämiseen, valvonnan puutteeseen sekä 
huolellisen toteutuksen heikkenemiseen. Rakennushankkeissa tulisi varata riittävästi ai-
kaa tarkkojen suunnitelmien tekemiseen, jolloin urakoitsijoille jäisi paljon vähemmän va-
linnanvaraa muuttaa käytettävien materiaalien ja ratkaisuiden laatutasoa. Tällöin tilaaja 
on tietoinen jo hankkeen alussa siitä laatutasosta mitä tulee saamaan määrittelemällään 
budjetilla. 
Työmaan työntekijöiden asenteen vaikutuksiin on mahdollista vaikuttaa motivoituneiden 
työntekijöiden käyttämisellä, riittävillä työnjohtoresursseilla, motivoivien työnjohtore-
surssien käyttämisellä sekä riittävällä ja ammattitaitoisella valvonnalla. Ammattitaitoon 
liittyvien ongelmien taustalla voi olla ajan puute, liian vähäiset resurssit, inhimilliset vir-
heet, kokemattomuus tai tietotaidon puuttuminen. Ammattitaitoon liittyvien ongelmien 
kanssa tämän diplomityön tekijä esittää ratkaisuksi useammassa eri portaassa tapahtuvaa 
työn valvontaa työntuloksien riittävän laadun varmentamiseksi. Rakenneteknisesti haas-
tavissa rakennushankkeissa on esimerkiksi usein käytössä kolmannen osapuolen raken-
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netarkastus rakennushankkeeseen kiinnitettyjen rakennesuunnittelijoiden tekemiin suun-
nitelmiin. Tätä samaa periaatetta voidaan soveltaa rakennushankkeen mihin tahansa vai-
heeseen, mutta sen puuttumisen syynä on usein rahan puute. 
Tämän diplomityön tekijän muita parannusehdotuksia rakentamisen kuivaketjun varmen-
tamiseksi on löydettävissä seuraavasta listauksesta: 
- Sopimusten laatu 
o velvoittaa sopimuskumppaneita viemään sopimusehtojen mukaisia mai-
nintoja eteenpäin alihankintoja tehdessä 
o sopimusten yleinen tarkkuustaso olisi hyvä saada paremmalle tasolle, jotta 
sopimuksen tulkitsemisen kanssa ei tule turhia erimielisyyksiä, jotka ai-
heuttavat myöhemmin kosteus- tai homevaurioita 
o suojaamisesta tulisi esittää sopimuksissa eritellysti vähimmäisvaatimuk-
set, jotta esimerkiksi elementtihankinnoissa tulee otettua suojaamisasiat 
riittävän ajoissa huomioon 
o laadun todentamisesta ja dokumentoinnista eritellyt tarkat ohjeet. Esimer-
kiksi Kuivaketju10-prosessin käyttäminen hankkeessa tai vähimmäisvaa-
timukset kuivumisen todentamiselle 
- kosteutta mittaavien antureiden käyttäminen ulkovaipparakenteissa 
- kehittyneiden rakennusautomaatiojärjestelmien käyttäminen, jotka antureilla val-
vovat ja ohjaavat kattavasti rakennuksen ilmanvaihtoon liittyviä suureita 
- kehittyneiden kosteutta ja paine-eroja mittaavien anturijärjestelmien käyttäminen 
tekniikkakuiluissa ja LV-putkien yhteydessä, jotka rakennusautomaatioon kytket-
tyinä voivat ohjata sulkuventtiileitä ja voivat lähettää hälytystiedon huoltoyhtiölle  
- yksinkertaisten rakenteiden ja rakennusten suosiminen, sillä monimutkaiset detal-
jit kasvattavat virheiden riskiä 
- esivalmistettujen rakennusosien suosiminen, jolloin työmaan muuttuvissa olosuh-
teissa tehtävien töiden määrä vähenee 
- realistiset hankeaikataulut, jotka sisältävät riittävästi riskivaroja toteutusvaiheelle, 
ja joissa on otettu huomioon kuivumisajat 
- lämpö-, vesi- ja viemäriputkien sijoittaminen siten, että on mahdollista minimoida 
kosteusvahingot ja korjauskustannukset vuotojen sattuessa (piilorakenteiden vält-
täminen, ellei omaa itsenäistä kuiluvarausta niille) 
Tämän diplomityön tekijä on vahvasti sitä mieltä, että on mahdollista rakentaa kosteus-
teknisesti toimiva rakennus ilman mitään ongelmia, mikäli rakennushankkeeseen anne-
taan riittävästi rahaa ja aikaa. Rakennushankkeissa on niin valtava määrä muuttuvia teki-
jöitä ja riskipaikkoja, joiden hallinta tarvitsee jatkuvaa huomiota ja puuttumista. Rahan ja 
ajan puuttuminen kasvattaa riskien toteutumisen mahdollisuutta, joka tilaajapuolella olisi 
hyvä tiedostaa.  
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7. JOHTOPÄÄTÖKSET 
Tämän luvun tarkoituksena on käydä läpi tämän diplomityön johtopäätöksiä. Johtopää-
tökset rakentuvat kolmesta eri vaiheesta, jotka toimivat tämän luvun alalukuina; tutki-
muksen tarkastelu, tulosten tarkastelu ja jatkotutkimusehdotukset. Johtopäätöksien tar-
koituksena on koota lukijalle tämän diplomityön olennaisimmat tulokset, sekä arvioida 
tämän diplomityön tieteellisyyttä. 
7.1 Tutkimuksen tarkastelu 
Tämän diplomityön tutkimusosuus osoittautui laajemmaksi ja työläämmäksi mitä tutki-
mussuunnitelman tekemisen aikaan oli ajatuksena. Alun perin tutkimuksen piti koskea 
ainoastaan rakennustuotteiden, -materiaalien ja -osien näkökulmasta kuivaketjun var-
mentamista, mutta haastatteluiden ja kyselyiden yhteyteen lisätyt kysymykset kosteus- ja 
homevaurioita aiheuttavista yleisemmän tason asioista paljastivat niin olennaisia ja laa-
joja yleisen tason ongelmia, että niitä ei voinut jättää huomioimatta tätä diplomityötä teh-
dessä. Alun perin yleisen tason kysymysten tarkoituksena oli antaa ainoastaan perspek-
tiiviä siitä, miten suuren osan kosteus- ja homevaurioista rakennustuote, -materiaali ja -
osa -tarkastelut muodostavat kaikista haastatteluiden ja kyselyiden mukaan ilmi tulleista 
kosteus- ja homevaurioiden aiheuttajista ja syistä. Kirjallisuudesta löydetyt aineistoläh-
teet myös tukivat laajemman rajauksen käyttämistä tutkimuksen aikana. 
Tutkimuksen aineiston käsittelyssä huomionarvoisena asiana tulee nostaa menetelmät, 
joilla aineiston käsittelyä on tehty. Suurin osa aineistosta on ollut kvalitatiivisessa muo-
dossa, jota on laskukaavoin ja vastausten esiintyvyyksien perusteella muunnettu kvanti-
tatiiviseen muotoon, jotta aineistosta on saatu poimittua olennaisimmat ja kriittisimmät 
asiat ilmi. Aineiston käsittely on tehty useammassa eri vaiheessa. Ensimmäisessä vai-
heessa haastatteluista ja kyselystä on esiintyvyyksien mukaan määritelty olennaisimmat 
ja kriittisimmät asiat aineistokohtaisesti. Toisessa vaiheessa nämä kolme aineistolähdettä, 
kirjallisuus, haastattelut ja kysely, yhdistetään tätä tutkimusta varten tehtyä laskukaavaa 
hyväksikäyttäen, jotta saadaan esille koko aineistoa koskevat olennaisimmat ja kriittisim-
mät asiat. Näillä tässä kappaleessa kerrotuilla asioilla tarkoitetaan tässä yhteydessä kriit-
tisimpiä rakenteita, tuotteita ja materiaaleja, yleisimpiä kosteusvaurioiden aiheuttajia ja 
syitä, sekä yleisimpiä paikkoja kosteusvaurioille. 
Edeltävässä kappaleessa kuvattujen tutkimuksessa käytettyjen menetelmien vuoksi tutki-
muksessa ilmenevää kvantitatiivista tietoa tulee tulkita sopivalla kriittisyydellä. Aineistoa 
käsittelemällä saadun kvantitatiivisen tiedon on ollut määrä nostaa esiin olennaisimpia 
kosteus- ja homevaurioihin liitettyjä ongelmia, jotta parannusehdotusten kohdistaminen 
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on mahdollista tehdä olennaisimpien asioiden eteen. Mikäli tämän diplomityön tutkimus-
osuuden kvantitatiivista tietoa tullaan käyttämään jatkotutkimuksissa tai esitysten muo-
dossa, niin suositeltavaa on mainita aineiston käsittelyn yhteydessä muodostuneita epä-
varmuustekijöitä. 
Aineistosta saatuja parannusehdotuksia tuli lukuisia ja ne ottivat kantaa yksityiskohtai-
selta tasolta aina rakennushankkeiden korkean tason tekijöihin; aikaan ja rahaan. Aineis-
tosta saatuja parannusehdotuksia käsiteltiin kahdesta eri näkökulmasta. Ensimmäisessä 
näkökulmassa parannusehdotukset ryhmiteltiin ja niille määriteltiin hankkeiden osapuo-
lien vastuut, sekä kohdistamiset aineistosta koottuihin kriittisimpiin kosteus- ja homevau-
rioita aiheuttaviin epävarmuuskohtiin. Toisessa näkökulmassa aineiston mukaisia paran-
nusehdotuksia käsiteltiin kokonaisuutena ja niiden välille pyrittiin löytämään yhdistäviä 
tekijöitä. Toisen näkökulman tarkastelun yhteydessä parannusehdotuksille muodostui 
neljä pääteemaa, joihin kaikki parannusehdotukset linkittyivät; aika, raha, ammattitaito ja 
asenne. Pääteemojen välillä oli myös havaittavissa vuorovaikutuksia, joista olennaisim-
pina olivat ajan ja rahan välinen vuorovaikutus. 
Diplomityöntekijän oman pohdinnan kautta esiin nousseet parannusehdotukset rakenta-
misen kuivaketjun epävarmuuskohdille muodostuvat diplomityöntekijän omista koke-
muksien ja näkemyksistä, jotka ovat muotoutuneet tarkemmiksi ja laajemmiksi tämän 
diplomityön tekemisen aikana. Tämän vuoksi lukijan tulee suhtautua sopivalla kriittisyy-
dellä näihin edellä mainittuihin parannusehdotuksiin. Parannusehdotukset koostuvat ai-
neistosta kootun koontitaulukon (Taulukko 31) kommentointiin, aineiston parannusehdo-
tusten mukaan kootun taulukon 36 kommentointiin sekä diplomityöntekijän yksittäisiin 
parannusehdotuksiin. 
7.2 Tulosten tarkastelu 
Tämän diplomityön tulokset rakentuvat kriittisimpien rakenteiden, tuotteiden ja materi-
aalien määrittämisenä, yleisimpien kosteusvaurioiden aiheuttajien ja syiden määrittämi-
senä, yleisimpien kosteusvaurioiden paikkojen määrittämisenä, aineiston mukaan koottu-
jen parannusehdotusten esittämisenä, sekä diplomityöntekijän oman pohdinnan kautta 
määriteltyjen parannusehdotusten esittämisenä. Tuloksien tarkoituksena on auttaa raken-
nushankkeissa mukana olevia henkilöitä tiedostamaan rakentamisen kuivaketjun varmen-
tamisen riskitekijöitä sekä jakamaan tietoa, kuinka näihin riskeihin on mahdollista vai-
kuttaa. Rakentamisen kuivaketjun varmentaminen on niin laaja käsite, että sen kokonais-
valtaiseen riskienhallintaan tarvittavan työkalun rakentaminen ei ole osana tätä diplomi-
työtä. Työkalun tulisi kattaa rakennushankkeen jokainen vaihe ja sen pitäisi ottaa kantaa 
myös sopimuksien tarkkuuksista aina työmaalla tapahtuvien yksittäisten asioiden tarkas-
tuksien määrittämiseen, sekä tilaajan määrittämän budjetin ja hankeaikataulun riskitason 
määrittämiseen ja näiden riskien hallinnan tasoon. 
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Tuloksien pääteemoiksi nousivat raha, aika, ammattitaito ja asenne. Rahalla ja riskittö-
mästi suunnitelulla hankeaikataululla on mahdollista saavuttaa rakentamisen kuivaketjun 
katkeamattomuus alhaisemmalla riskitasolla. Yksinkertaisten rakenteiden ja rakennusten 
sekä laadukkaiden materiaalien suosiminen suunnittelussa laskivat myös riskitasoa. Riit-
tävillä työnjohdon ja valvonnan resursseilla ongelmakohtiin tulee puututtua varmemmin. 
Laadun riittävä todentaminen, dokumentointi ja antureilla valvominen laskivat myös ra-
kentamisen kuivaketjun katkeamattomuuden todennäköisyyttä. Sopimusten laatu ja tark-
kuus nousivat myös tärkeään osaan, jotta halutut asiat kulkevat hankintaketjuissa muut-
tumattomina eteenpäin. 
7.3 Jatkotutkimusehdotukset 
Tähän diplomityöhön liittyen rakentamisen kuivaketjun varmentamista tukevia jatko-tut-
kimusehdotuksia voisivat olla koko rakennushankkeita koskevan toiminnanohjaus-järjes-
telmän luominen, joka pitää sisällään tämän diplomityön tuloksia, rakennusautomaation 
ja antureiden tehokkaampaa hyödyntämistä rakentamisen kuivaketjun varmentamiseksi, 
kosteudenhallintaa tukevien sopimuskirjausten määrittäminen, budjetin ja hankeaikatau-
lun riskitason määrittäminen rakennushankekohtaisesti, esivalmistettujen rakennusosien 
käyttämisen kustannus- ja aikatauluvaikutukset rakennushankkeissa, ja rakennustuote ja 
-osa kohtaisten sääsuojausten tutkiminen, joka ottaisi kantaa kuljetuksien aikaisesta suo-
jaamisesta aina asentamisen jälkeiseen suojaamiseen. Tästä diplomityöstä voi myös löy-
tyä asioita, joita on mahdollista käyttää Kuivaketju10-prosessin jatkokehittämiseen, joten 
sen tutkiminen voisi myös olla ajankohtainen jatkotutkimusehdotus. Kuivaketju10-pro-
sessi on hyvä lisä parantamaan rakentamisen laatua, mutta sen sisältö ei ota kantaa kaik-
kiin tässä diplomityössä ilmenneisiin merkittäviin rakennushankkeiden laatuongelmiin, 
jotka voisi olla mahdollista lisätä osaksi Kuivaketju10-prosessia. 
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1. Diplomityön haastattelulomake 









Työkokemus rakennusalalta xx vuotta
HAASTATTELYKYSYMYKSET
1. Mitkä ovat yleisimmät paikat kosteusvaurioille?
2. Mitkä ovat yleisimmät kosteusvaurioiden aiheuttajat ja miksi?
TÄSSÄ VÄLISSÄ DIPLOMITYÖN RAJAUKSEN SELITTÄMINEN
3. Kosteana  asennetut rakennustuotteet/-osat/-materiaalit voivat aiheuttaa kosteusvaurioita.
Mitkä tuotteet/-osat/-materiaalit näitä aiheuttavat ja miksi?
4. Viallisena asennetut rakennustuotteet/-osat/-materiaalit voivat aiheuttaa  kosteusvaurioita.
Mitkä tuotteet/osat/materiaalit näitä aiheuttavat ja miksi?
5. Millainen vastuu toimittajilla on kuivaketjussa?
6. Millainen merkitys varastoinnilla on kosteusvaurion syntymiseen?
7. Kuinka rakennustuotteiden, -osien ja –materiaalien kuivaketjun toteutumista saataisiin
parannettua?
8. Vapaat kommentit?
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